

ガイドライン策定工程表

		令和元年度 (2019年度)					令和2年度 (2020年度)					令和3年度 (2021年度)																								
区分	内容	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		課題抽出・調査	6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有	課題抽出・調査					ガイドライン骨子(案)の作成・協議					課題抽出・調査					ガイドライン(案)作成・協議					課題抽出・調査					ガイドライン作成・協議							
課題抽出・調査検討	<p>■概要</p> <p>ガイドライン骨子(案)作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査 	<p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>2月 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン(案)協議</p> <p>5月 モデル施設以外の施設への能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 モデル施設以外の分類に関するガイドライン作成に向けた協議</p> <p>11月 モデル施設以外の分類に関するガイドラインの内容協議、ガイドライン全体取りまとめに関する協議</p>					<p>【モデル施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北千里小学校跡地複合施設 ・北部消防庁舎等複合施設 														
課題・調査報告	<p>■概要</p> <p>ガイドライン(案)作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査 	<p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>2月 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン(案)協議</p> <p>5月 モデル施設以外の施設への能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 モデル施設以外の分類に関するガイドライン作成に向けた協議</p> <p>11月 モデル施設以外の分類に関するガイドラインの内容協議、ガイドライン全体取りまとめに関する協議</p>																								
まとめ	<p>■概要</p> <p>ガイドライン作成に向けた課題の抽出、協議、ガイドライン全体のまとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル施設以外の施設への能勢産材検討 ・課題抽出 ・課題・調査報告 ・能勢産材検討 	<p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>2月 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン(案)協議</p> <p>5月 モデル施設以外の施設への能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 モデル施設以外の分類に関するガイドライン作成に向けた協議</p> <p>11月 モデル施設以外の分類に関するガイドラインの内容協議、ガイドライン全体取りまとめに関する協議</p>																								
モデル施設	北千里小学校跡地複合施設の建設スケジュール	基本計画(WS)					基本設計					実施設計					建設工事																			
	北部消防庁舎等複合施設の建設スケジュール						基本設計					実施設計					建設工事																			
	備考	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会										