

○事業者選定後のスケジュール

参考資料 1

	8月	9月	10月	11月	12月	R4・1月	2月	3月	4月	
新事業者	内装設計（案）提出		現事業者からの引継ぎ 11月企画準備	12月企画準備			ららぽーとEXPOCITYリニューアル工事 ※施設クローズ		リニューアルオープン！！	
		仕様確定・契約締結		※これ以降は事業者のスケジュールによる						
市		内装設計決定・改修手続き（契約・三井不動産手続き）等					内装改修			