

計画改定作業スケジュール（予定）

【作業内容】		【期 間】												
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市の現状分析		←→												
公営住宅等の現況の整理		←→												
市民意識調査の実施・分析		←→		■	←→									
		調査票の作成		発送	集計・分析・取りまとめ									
住宅政策の問題・課題の整理		←→												
住宅政策の目標・基本方針の設定				←→										
施策展開の整理						←→								
重点施策の検討						←→								
施策の推進体制及び今後の課題等の整理						←→								
パブリックコメントの実施								←→						
計画のとりまとめ		←→			←→					←→		■	←→	
		計画骨子作成			計画素案作成					計画案作成		策定	冊子印刷	
改定委員会等の開催	住宅審議会		■ 第1回		■ 第2回		■ 第3回					■ 第4回		
	庁内検討委員会・作業部会		■		■	■	■					■		