

◆令和5年 2月度 工事計画表

【工事施工者】 大鉄工業(株) 上の川作業所 担当：天野・田中
 (連絡先) 06-6319-8025
 【発注者】 大阪府茨木土木事務所 河川砂防G 担当：竹内・大井
 (連絡先) 072-627-1121 内線559

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は**鋼矢板打設、工事ヤード改良**です。

鋼矢板打設は**昼間作業（8：00～17：00 ※準備作業を含む）**を予定していますが、資機材の搬入出で夜間片側交互通行規制を行う可能性があります。また大型クレーン旋回時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。


工事ヤード改良は**夜間片側交互通行規制（21：00～翌5：00 ※準備作業を含む）**で行います。作業時は工事ヤードに**大型クレーン**および**バックホウ**を使用するので作業音、振動が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

3. 月間工程表（2月）

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	28日
河川内掘削	←→					
鋼矢板打設		←→				
工事ヤード改良				←→ 夜間片側交互通行規制あり		

- ※ 雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業あり
- ※ 昼間作業 8：00～17：00 規制なし
- ※ 夜間作業 21：00～翌5：00 片側交互通行規制あり

2. 工事進捗図（工事状況図）



4. 工事現況写真（令和5年1月18日撮影）

