

◆令和5年 3月度 工事計画表

【工事施工者】 大鉄工業(株) 上の川作業所 担当：天野・田中
 (連絡先) 06-6319-8025
 【発注者】 大阪府茨木土木事務所 河川砂防G 担当：竹内・大井
 (連絡先) 072-627-1121 内線559

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は**鋼矢板打設、コンクリートボックス設置**です。


重機搬入、資材搬入は**夜間片側交互通行規制 (21:00~翌5:00 ※準備作業を含む)**で行います。鋼矢板打設作業およびコンクリートボックス設置作業は**昼間作業 (8:00~17:00 ※準備作業を含む)**を予定しています。作業時は工事ヤードに**大型クレーン**を使用するので作業音、振動が発生します。また大型クレーン旋回時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

3. 月間工程表 (3月)

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	31日
河川内掘削	←→					
鋼矢板打設		←→ 夜間片側交互通行規制あり				
コンクリートボックス設置				←→ 夜間片側交互通行規制あり		

- ※ 雨天等天候状況、作業進捗により休日(土日祝)作業あり
- ※ 昼間作業 8:00~17:00 規制なし
- ※ 夜間作業 21:00~翌5:00 片側交互通行規制あり

2. 工事進捗図 (工事状況図)



4. 工事現況写真 (令和5年2月22日撮影)

