

佐井寺西土地区画整理事業に係る 雨水調整池等築造工事(その1)



大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体

説明の流れ

- 1 工事概要
- 2 会社概要
- 3 工事場所
- 4 工事工程
- 5 主要な工種の施工内容
- 6 運搬経路
- 7 安全環境対策
- 8 問合せ先

工事概要

工事名称 : 佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事
(その1)

工 期 : 令和7年3月24日～ 令和9年3月15日

施工場所 : 吹田市佐井寺4丁目地内

工事概要 :	雨水調整池	1基(貯留量:約5, 100m ³)
	防火水槽	1基(約100m ³)
	流入管・放流管	計3箇所(Φ1200、Φ900)
	迂回路工	1箇所

会社概要

大日本土木 株式会社



本店所在地 : 岐阜市宇佐南1丁目3番11号
設立 : 昭和19年6月28日(創業:大正13年3月1日)
従業員数 : 927名(令和6年4月1日現在)
主要株主 : (株)NIPPO、近鉄グループホールディングス(株) 他
施工実績 : 志摩グリーンアドベンチャー、ツインリンクもてぎ、
吹田市立総合運動場トラック・フィールド改修、
阿倍野歩道橋架替、史跡安満跡整備、岐阜市新庁舎 他

株式会社エーユー



住所 : 吹田市原町1-4-13
建設業許可 : 大阪府知事許可 第068469号
業務内容 : 土木工事、建築工事、とび・土工工事、舗装工事、水道施設工事 他

工事場所



吹田市佐井寺4丁目地内

工事工程

	R6年度	R7年度												R8年度											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工																									
調整池土工																									
調整池仮設工																									
調整池本体工																									
調整池付帯工																									
防火水槽工																									
付帯構造物工																									

【作業日】 月曜日～金曜日

【休日】 原則、土曜日・日曜日・祝日


【作業時間】 8:00～17:00

主要な工種の施工内容

工事名称	佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その1）
施工業者	大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体
工期	令和 7 年 3 月 2 4 日～令和 9 年 3 月 1 5 日
主な工事内容	①調整池土工 : 掘削 2, 0 0 0 m³ 盛土 5, 2 0 0 m³ ②調整池仮設工 : 連壁工 2, 9 5 0 m² 土留支保工 3 7 5 t ③調整池本体工 : R C 構造物（コンクリート 2, 6 0 0 m³、鉄筋 3 5 3 t） 防水工一式 ④調整池付帯工 : 流入管 2 箇所 放流管 1 箇所 ⑤防火水槽工 : 防火水槽工一式 ⑥付帯構造物工 : 現場打擁壁一式 ⑦迂回路工 : 迂回路工一式 (掘削量・床掘工 : 1 1, 0 0 0 m³→土砂搬出 : 1 1, 0 0 0 m³)

主要な工種の施工内容

工事の流れ



主要な工種の施工内容




-  連壁
-  躯体工
-  L型擁壁
-  迂回路

主要な工種の施工内容



主要な工種の施工内容

②1完了



運搬経路



安全環境対策

- ・事業地内を走行する際は騒音・振動・粉塵を抑えるよう低速で走行します。
- ・現道での作業は、交通誘導員を配置し、接触事故を防止します。
- ・埋設物・架空線等ライフラインの損傷のないよう作業は慎重に行います。
- ・ダンプトラックの積過ぎのないよう 積込量の管理を徹底します。
- ・搬入出車両の台数を少しでも削減できるよう配慮し運行管理を行います。



問合せ先

施工業者 大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体
〒556-0017
大阪市浪速区1丁目4番38号
06-6632-7105

