

令和5年11月定例会

(2023年)

市議会議案参考資料

(予算常任委員会 建設環境分科会提出分)

吹 田 市

議案番号	部 名	ペー ジ 番 号	資 料 名	要求委員名		
議案第118号	土 木	5	過去5年間の公園便所整備の内容	川 田		
議案第118号	土 木	7~8	公園等整備事業における便所整備費の詳細	矢 野		

過去5年間の公園便所整備の内容

実施年度	公園名	整備内容
平成30年度 (2018年度)	—	—
令和元年度 (2019年度)	千里北公園(北)	9公園で大便器を洋式化
	千里南公園	
	佐竹公園	
	片山北ふれあい公園	
	豊津公園	
	中の島公園	
	佐井寺南が丘公園	
	江坂公園	
	垂水上池公園	
令和2年度 (2020年度)	千里北公園(苗圃)	20公園で大便器を洋式化
	千里南公園	
	津雲公園	
	亥子谷公園	
	紫金山公園(ローラー)	
	紫金山公園(神社)	
	紫金山公園(芝生広場)	
	片山公園	
	山田公園	
	南吹田公園(東)	
	広芝公園	
	五反島公園	
	佐井寺新池公園	
	山田下ふれあい公園	
	川園公園	
	南清和園公園	
	山田西公園	
	長野公園	
南金田公園		
千里丘上公園		
令和3年度 (2021年度)	上新田公園	便所の新設
令和4年度 (2022年度)	江坂公園	便所の更新
	桃山公園	
	千里南公園	便所の撤去(公園内3箇所→2箇所)


公園等整備事業における便所整備費の詳細

議案第118号参考資料
土木部公園みどり室


	令和5年度 (2023年度) 当初予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	繰越額 (千円)	変更内容		備考
					タイプ	工期	
委託料1 谷上池公園便所更新実施設計	2,817	0	2,817	0	小⇒中	令和5年(2023年)6月～ 令和5年(2023年)11月 ⇒ 令和5年(2023年)8月～ 令和6年(2024年)1月	
2 竹見公園便所更新実施設計	2,817	0	2,817	0	中		
3 安威川公園便所更新実施設計	2,817	0	2,817	0	小⇒中		
4 公園便所更新工事監理業務 (谷上池公園、竹見公園、安威川公園)	0	8,653	8,653	8,653		令和6年(2024年)3月～ 令和6年(2024年)9月	工事に伴う監理業務
5 江の木公園便所設置実施設計	2,733	0	2,733	2,733	小⇒中		工事費は令和6年度(2024年度)当初予算に計上予定
6 玉の井公園便所更新実施設計	2,817	0	2,817	2,817	小⇒中	令和5年(2023年)10月～令 和6年(2024年)3月 ⇒ 令和6年(2024年)3月～ 令和6年(2024年)8月	工事費は令和6年度(2024年度)当初予算に計上予定
7 ちなし公園便所更新実施設計	2,817	0	2,817	2,817	小⇒中		工事費は令和6年度(2024年度)当初予算に計上予定
8 金田公園便所更新実施設計	2,817	0	2,817	2,817	小⇒中		工事費は令和6年度(2024年度)当初予算に計上予定
委託料計	19,635	8,653	28,288	19,837			
工事請負費1 古江公園便所設置工事	29,700	0	29,700	0	中	令和5年(2023年)8月～ 令和5年(2023年)12月	
2 谷上池公園便所更新工事	23,100	9,002	32,102	32,102	小⇒中	令和5年(2023年)12月～令 和6年(2024年)3月 ⇒ 令和6年(2024年)3月～ 令和6年(2024年)9月	材料費高騰、木質化、タイプ変更等による増額
3 竹見公園便所更新工事	30,800	6,753	37,553	37,553	中		材料費高騰、木質化等による増額
4 安威川公園便所更新工事	18,700	13,717	32,417	32,417	小⇒中		材料費高騰、木質化、タイプ変更等による増額
工事請負費計	102,300	29,472	131,772	102,072			
合計(委託料+工事請負費)	121,935	38,125	160,060	121,909			

(1)

タイプの変更について



小タイプ標準平面図



中タイプ標準平面図



