

## 岸部中(北)住宅跡地認定こども園の開園延期について

岸部中(北)住宅跡地における認定こども園岸部第一幼稚園及びことぶき保育園の統合による新たな幼保連携型認定こども園(以下「新こども園」といいます。)と片山・岸部地域の防災用備蓄倉庫の複合施設(以下「複合施設」といいます。)の整備事業に関し、令和 7 年度(2025年度)に当該工事の入札を実施したものの不調となったため、令和8年度(2026 年度)に改めて入札を実施することから、予定しておりました令和 10 年(2028年)4 月の複合施設の供用開始(新こども園の開園)を延期するものです。

### 1 今後の予定

令和8年(2026年)9月	複合施設整備工事開始
令和 10 年(2028年)3月	複合施設整備工事完了
9月以降	複合施設供用開始

※ 供用開始時期については、工事進捗等を考慮し変更することがあります

### 2 位置図

