

北大阪健康医療都市「事業進捗・工程」主要課題 一覧

資料 1

下線及び斜線部は、前回からの変更内容

		事業進捗・工程(案)			当面の主要課題 (中長期的課題を一部含む)
		平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	
① 各街区の進捗	健康増進公園の整備等【1街区】				<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称)健都ライブラリーとの一体的な活用方法や管理運営方法。 ・ 継続的な健康づくりにつながる広場を活用した運動プログラムの提供。 ・ 健康増進広場等との一体的な活用方法や管理運営方法。(ゼロ系新幹線、健康カフェ含む) ・ 事業の実現性を見極めた再募集条件の設定。 ・ 当該ウェルネス住宅に係る整備方針(平成27年12月策定)等を踏まえた適切な事業者の選定。 ・ 事業者決定後、当該住宅における国循等との連携促進や付加価値向上に向けた調整。 ・ 健康・医療のまちづくり基本方針や実行計画などの諸計画及び地区計画に沿った土地利用。(JR貨物は、土地利用を検討中) ・ 健都移転後の国循との医療連携や機能分担の推進。 ・ 事業期間内での補助金確保(平成28年度の当該補助金減額分を含む額の確保)。 ・ 現病院の跡地利用。 ※工事車両の調整 ・ 医療モールやフィットネスクラブ、スーパー、飲食店等の各テナントにおける国循等との連携等による付加価値向上に向けた検討。 ※工事車両の調整 ・ 健都移転後の市民病院との医療連携や機能分担の推進。 ・ 健都イノベーションパークにおける企業誘致に向けた連携、進出企業との連携。 ・ 健都移転後のセンター敷地内通路に関する調整(通行時間帯等)。 ・ 現センターの跡地利用。 ※工事車両の調整
	高齢者向けウェルネス住宅の整備等【2街区】				
	JR貨物所有地との調整等【2街区】				
	市立吹田市民病院との調整等【4街区】				
	駅前複合施設との調整等(JR西日本)【4街区】				
	国立循環器病研究センター(以下「国循」と)との調整等【5街区】				
	都市型居住ゾーン(近鉄不動産ほかとの調整等)【7・8街区】				
	健都イノベーションパークの整備等				
	寄附関係				
	おおさか・すいたハウス移転支援				
② 連携等	各種連携に向けた検討等				
	岸辺駅北公共通路整備				
③ その他の基盤整備等	岸部中千里丘線整備				
	豊中岸部線拡幅(大阪府施行)				
	その他交通関係の調整等(地下鉄8号線延伸検討等)				
	緑の遊歩道管理				
	工事車両の通行の調整等				
	都市計画等手続関係				