

ガイドライン策定工程表

| | | 令和元年度 (2019年度) | | | | | 令和2年度 (2020年度) | | | | | 令和3年度 (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--|---|--------|---------|--|---------|--|---------|--------|--|------|--|---------|---------|------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| 区分 | 内容 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| | | 課題抽出・調査検討 | <p>■概要 ガイドライン骨子(案)作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査 | <p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p> | | | | | <p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン素案協議</p> <p>3/18 ガイドライン素案協議</p> | | | | | <p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン(案)作成に向けた協議</p> <p>3月 ガイドライン協議・決定</p> <p>11月 ガイドライン(案)協議</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題・調査報告 | <p>■概要 ガイドライン素案作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査 | <p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p> | | | | | <p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン素案協議</p> <p>3/18 ガイドライン素案協議</p> | | | | | <p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン(案)作成に向けた協議</p> <p>3月 ガイドライン協議・決定</p> <p>11月 ガイドライン(案)協議</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まとめ | <p>■概要 ガイドライン作成に向けた課題の抽出、協議、ガイドライン全体のまとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル施設以外の施設への能勢産材検討 ・課題抽出 ・課題・調査報告 ・能勢産材検討 | <p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p> | | | | | <p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン素案協議</p> <p>3/18 ガイドライン素案協議</p> | | | | | <p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン(案)作成に向けた協議</p> <p>3月 ガイドライン協議・決定</p> <p>11月 ガイドライン(案)協議</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モデル施設 | 北千里小学校跡地複合施設の建設スケジュール | 基本計画(WS) | | | | | 基本設計 | | | | | 実施設計 | | | | | 建設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北部消防庁舎等複合施設の建設スケジュール | | | | | | 基本設計 | | | | | 実施設計 | | | | | 建設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | 第1回検討会議 | 第2回検討会議 | 第3回検討会議 | 庁内意見照会 | 第4回検討会議 | 第1回検討会議 | 第2回検討会議 | 第3回検討会議 | 第4回検討会議 | 庁内意見照会 | 第1回検討会議 | 意見照会 | 第2回検討会議 | 第3回検討会議 | 第4回検討会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |