【資料１】

ガイドライン策定工程表

区分	内容	令和元年度（2019年度）	令和２年度（2020年度）	令和３年度（2021年度）
		5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
		課題抽出・調査 → ガイドライン骨子（案）の作成・協議	課題抽出・調査 → ガイドライン素案作成・協議	課題抽出・調査 → ガイドライン作成・協議
課題抽出・調査検討	■概要 ガイドライン骨子（案）作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有 ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の分類軸検討 ・新技術調査	6/5 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認、課題抽出、情報共有 9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 課題調査 ・参考ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの選別 ・森林組合へのﾋｱﾘﾝｸﾞ ・現況施設分布調査 ・森林環境譲与税 ・骨子の目次案 ・課題調査 ・事例調査 11/26 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ・課題調査 ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子（案）作成 3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子（案）協議（書面開催） ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子（案）協議を踏まえたとりまとめ	7/1 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認、能勢産材検討、課題抽出 9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 課題・調査 12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案協議 課題・調査 3/18 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案協議 ・課題調査 ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案作成 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案協議を踏まえたとりまとめ	【モデル施設】 ・北千里小学校跡地複合施設 ・北部消防庁舎等複合施設 5月 モデル施設以外の施設への能勢産材検討、課題抽出 課題・調査 8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）作成に向けた協議 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成 11月 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）協議 2月 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ協議・決定 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成
課題・調査報告	■概要 ガイドライン素案作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有 ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の分類軸検討 ・新技術調査			
まとめ	■概要 ガイドライン作成に向けた課題の抽出、協議、ガイドライン全体のまとめ ・モデル施設以外の施設への能勢町産材検討 ・課題抽出 ・課題、調査報告 ・能勢産材検討			
モデル施設	北千里小学校跡地複合施設の建設スケジュール	基本計画（WS） → 基本設計	実施設計	建設工事
	北部消防庁舎等複合施設の建設スケジュール	基本設計	実施設計	建設工事
備　考		第１回検討会議 / 第２回検討会議 / 第３回検討会議 / 庁内意見照会 / 第４回検討会議	第１回検討会議 / 第２回検討会議 / 第３回検討会議 / 第４回検討会議	庁内意見照会 / 第１回検討会議 / 第２回検討会議 / 第３回検討会議 / 庁内意見照会 / 第４回検討会議