資料2-2

交通広場等工程表

	工種	種別	平成20年度(2008年度) 1	2	3	平成21年度(2009年度) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平成22年度(2010年度) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	準備工	雑工事(樹木伐採整備等)																											
		支障埋設物移設工事																											
2	仮駐輪場設置	仮駐輪場設置工事																											
3	地下駐輪場設置	設置工事(504台)																											
4	阪急駐輪場移設工事																												
5	交差点及び進入路改良																												
6	タクシープール設置	既設構造物移設・撤去																											
7	交通広場整備	既設構造物移設・撤去																											
8	アーケード設置																												
9	雑工	周辺修景工事																											
10	デッキ設置工																												
11	後片付け																												

	公共施設建設事業								民活手続き・設計															着工		仮デッキ設置(4ヶ月)		