平成27年度　総合戦略等の策定スケジュール

資料5

※下線部分は、前回から変更があった箇所

No.	内　容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	人口ビジョンの策定	検討	人口推計、分析 人口動向に関する意識調査等 ※【9月末まで ⇒ 10月末まで】に変更		素案の作成 ※【9月末まで ⇒ 10月末まで】に変更						パブコメ	（素案の修正）	策定・公開
2	総合戦略の策定	検討				素案の作成 【9月末まで ⇒ 10月末まで】に変更			（素案の修正）				
3	推進委員会 （副市長及び部長級職員による検討等）	委員会① 4/21（目標等の検討）		委員会② 6/15（施策等の検討）		委員会③ 8/10（素案検討）		委員会④ ※【9/15 ⇒ 10/22】に変更		委員会⑤ （素案修正）		委員会⑥ 策定	※平成28～31年度 総合戦略の成果・進捗について検証 （年1回 4月頃を予定）
4	検討会議 （外部有識者等の意見聴取）				7/8 検討会議①		9/10 検討会議②						※平成28～31年度 総合戦略の成果・進捗について検証 （年1回 4月頃を予定）
5	市議会の関与 （意見聴取等）				7月定例会		9/2 全員協議会 9月定例会			12月定例会			3月定例会