第４次総合計画策定までのスケジュール（案）　【平成28年度～平成29年度】（H29.2.10時点）

資料７

内　容		平成２８年度												平成２９年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	第3次総合計画の総括	検証・課題整理																							
	基礎資料の作成	・社会経済状況や本市の特性等に関するデータ整理 ・人口動向の分析及び人口推計 ・各種意識調査の分析　等						（以降、必要に応じて調査・分析等を実施）																	
庁内での検討	政策決定	策定方針の決定																		総合計画(案)の決定					
	策定委員会（作業部会含む）			課題整理、分析等		基本構想(素案)の検討								基本計画(素案)の検討											
審議会	審議会								【諮問】基本構想(素案)		検討	検討	検討	【報告】基本構想(素案)		【諮問】基本計画(素案)		検討	【答申】基本構想基本計画(素案)					
	部会									基本構想(素案)の検討							基本計画(素案)の検討								
市民参画	市民意見聴取等						市民ワークショップ（意見聴取）		市民団体リレーインタビュー					市民ワークショップ（意見聴取）			市民説明会							市民フォーラム	
	大学生、中高生からの意見聴取				学生意見聴取 ・中学生ワークショップ ・高校生アンケート ・大学生による政策研究																				
	パブリックコメント																		基本構想基本計画(素案)パブコメ						
市議会			5月定例会	総合計画検討特別委員会			総合計画検討特別委員会/9月定例会		総合計画検討特別委員会/11月定例会			総合計画検討特別委員会/2月定例会		総合計画検討特別委員会	5月定例会				9月定例会		総合計画(案)提案		2月定例会	

第4次総合計画に基づき、H30～H34実施計画を作成のうえ、平成30年度当初予算を提案

※平成29年度の特別委員会は別途調整させていただくことを予定しています。