
水道部工務室･浄水室

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（2010年度） （2011年度） （2012年度） （2013年度） (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度)

実　績 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績 予　定

泉浄水所
(第2ﾎﾟﾝﾌﾟ室)
(薬品注入棟)

片山浄水所
(第4配水池)
津雲配水場
(第1配水池)
（着水井）

佐井寺配水場
（配水池）

― ―

泉浄水所
(第1配水池)
山田配水場
（配水池）
津雲配水場
(第3配水池)

津雲配水場
(第2配水池)

― ―
津雲配水場
(場内管)

配水池耐震施設率 21.1% 63.8% 63.8% 63.8% 84.9% 90.3% 90.3% 90.3% 90.3%

耐震対策の施されている

配水池容量(ｍ3) 13,000 39,300 39,300 39,300 52,313 55,613 55,613 55,613 55,613

配水池総容量(ｍ
3
) 61,613 61,613 61,613 61,613 61,613 61,613 61,613 61,613 61,613

1,875m 1,192m 2,751m 3,022m 945m 2,135m 902m 3,918m 1,815m

基幹管路の耐震化率 28.3% 29.9% 32.4% 35.0% 36.4% 39.1% 39.7% 41.9% 43.1%

耐震基幹管路延長(m) 19,473 20,864 23,447 26,217 27,953 30,437 30,974 33,734 35,149
基幹管路総延長(m) 68,693 69,861 72,332 74,993 76,740 77,800 77,954 80,561 81,639

基幹管路整備工事
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施設及び管路の耐震化状況と今後の計画

         　  　年度
　

  事業種別

第１期アクションプラン

 施設耐震化工事

第２期アクションプラン
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