
工事名：都市計画道路岸部中千里丘線街路築造工事

日付・曜日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

工種 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 凡例

都市計画道路岸部中千里丘線

当月施工予定

施工完了箇所

歩道迂回路（供用中）

道路施設工事

吹田市岸部中5丁目

電線共同溝工事

③終点部
№18～№27

摂津市千里丘新町地内

①起点部No.0
～No.13

【概略平面図】 【標準断面図】

②中間部
№13～№18

電線共同溝工事

道路施設工事

№28

平成30年　5月度　予定工程表工事箇所：吹田市岸部中5丁目～摂津市千里丘新町

施工場所 工事内容 ：作業期間

18500

65007000

15003500

5000

500 3000 500 15003000 2500 2500

2000

1.500% 1.500%

植樹帯

電線共同溝
特殊部

自転車歩行者道 車道

1.000%

植樹帯

電線共同溝
特殊部

車道

幅員18.5ｍ構成

標準横断図(1) S=1:50

左側 右側

1.000%

自転車歩行者道

1.000%

250
自転車走行空間

L P

T

R R
E E E

E EKP

EEEC

LP

T

RR
EEE

EE K P

E E E C

250

GW休

4/29～5/6

 
N O
. 0
+0
.
0 0
00

R=
∞
 L
=1
90
.9
7
81

 
N O
.9
+1
0.
9
77

R=
∞
 
L=
19
0 .
9
7 7

A =
75
 
L =
35
.1
5
6

 N
O.
11
+6
.1
3
3

A
=7
5
 L
=3
5.
15
6

R
=1
60
 L
=6
5.
5
58

 
N
O
.
1
4
+
1
1
.
6
9
1

R
=
1
6
0
 
L
=
6
5
.
5
5
8

A
=
7
5
 
L
=
3
5
.
1
5
6

 
N
O
.1
6
+
6
.
8
4
7

A
=
7
5
 
L
=
3
5
.
15
6
3

R
=
∞
 
L
=
0.
0
0
9

 N
O
.
1
6
+
6
.
8
5
6

R
=
∞
 
L
=
0
.
0
09

A
=
7
5
 
L
=
3
5
.
1
56

 
N
O
.
1
8
+
2
.
0
1
2

A
=
7
5
 
L
=
3
5
.
1
5
6

R
=
1
6
0
 
L
=
7
5
.
8
2
0

 N
O.
2
1 +
17
.8
32

R
=1
6
0 
L=
7 5
.8
2
0

A=
75
 L
=3
5.
15
6

 
N O
. 2
3+
1 2
.
9 8
9

A =
75
 L
=3
5
.1
5 6

R =
∞
 L
=
8 4
. 3
3
6 1

 N
O
. 2
7+
1 7
.
3 2
5

R=
∞
 L
=
8 4
. 3
3
6NO
.0

N
O .
1

NO
. 2

N O
.3

N
O .
4

N
O.
5

N
O.
6

NO
.7

N
O .
8

N
O.
9

N
O
.1
0

N
O.
11

N
O
.
1
2 N
O
.
1
3

N
O
.
1
4

N
O
.1
5 N
O
.
1
6

N
O
.
1
7

N
O
.
1
8

N
O
.
1
9

N
O
.
2
0

N
O
.
2
1

N
O .
22

N O
.
2 3

N O
. 2
4

N
O.
25

NO
. 2
6

NO
. 2
7

NO
.1

NO.0

NO.1

NO.2

NO.2+06.885

NO.0

N
O.
0

R=∞
R=40

R=∞

R=20

R=
∞

R=17

R=40

R=∞R=
17

R=
20

13.190

14
.0

千
里
丘
中
央
線

天
道
岸
部
線

大
阪
高
槻
京
都
線

現場事務所

歩道迂回路

道路施設工事

道路施設工事

①起点側（№0～№13） ③終点部（№18～№27）②中間部（№13～№18）

電線共同溝工事

取付道路

取付道路工事説明会は、6月中旬頃開催予定。

大日本土木・エーユーＪＶ



工 事 現 況 写 真
平成30年4月末　現在

計画
吹田市岸部中5丁目側

計画
吹田市岸部中5丁目側

計画
摂津市千里丘新町側

(起点側 №0～№13） （中間部 №13～№18） (終点側 №18～№27）

【都市計画道路岸部中千里丘線街路築造工事に関する問い合わせ先】

　（事業主体）吹田市　土木部　地域整備推進室　 (℡06-6831-9697）

現況
吹田市岸部中5丁目側

現況 現況
摂津市千里丘新町側

（中間部 №13～№18） (終点側 №18～№27）

吹田市岸部中5丁目側

【工事に関する問い合わせ先】

　（施工業者）大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体　 (℡06-6387-3557）

(起点側 №0～№13）

大日本土木・エーユーＪＶ


