
工事名：都市計画道路岸部中千里丘線街路築造工事
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残土搬出工事 擁壁工事

摂津市道44号線工事

都市計画道路岸部中千里丘線

当月施工予定

施工完了箇所

歩道迂回路（供用中）

№31

平成30年　8月度　予定工程表工事箇所：吹田市岸部中5丁目～摂津市千里丘新町

施工場所 工事内容 ：作業期間

【概略平面図】 【標準断面図】
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大日本土木・エーユーＪＶ



【工事に関する問い合わせ先】

　（施工業者）大日本土木・エーユー特定建設工事共同企業体　 (℡06-6387-3557）

(起点側 №0～№13）

【都市計画道路岸部中千里丘線街路築造工事に関する問い合わせ先】

　（事業主体）吹田市　土木部　地域整備推進室　 (℡06-6831-9697）
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吹田市岸部中5丁目側
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摂津市千里丘新町側
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吹田市岸部中5丁目側
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