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平成30年度

北大阪健康医療都市　項目別全体スケジュール
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

国立循環器病 
研究センター 基本設計 

埋文調査 

   実施設計  

市立吹田市民病院 実施設計・建設工事 

埋文調査  

事業者
募集 

選
定 

４街区 
複合商業施設 
【JR西日本】 

実施設計 整備工事 
ペデストリアンデッキ 
（岸辺駅北公共通路） 

【吹田市】 

健都イノベーションパーク 
【吹田市】 

正雀下水処理場施設１次撤去 

健都イノベーションパーク周辺道路等整備工事 周辺道路等実施設計 

健都イノベーションパーク内 
排水等工事 

基本構想 

市立吹田市民病院 

岸部中千里丘線 
【吹田市】 

詳細設計 築造工事 

調査・測量・用地買収 

公募条件 
確定 

基本構想（包括

アドバイザリー） 

土地譲渡契約 

土地譲渡契約 

平成30年度中 
開院予定 

都市計画決定（予定） 

基本設計 

基本構想 

健都イノベーションパーク利用検討 
（基本計画・募集条件の検討） 

２次撤去 

土地譲渡契約 

豊中岸部線 
【大阪府】 用地買収・物件補償  築造工事 

        国立循環器病研究センター建設工事         跡地利用の検討  

基本計画策定 

   埋文調査/実施設計    

複合商業施設整備工事 基本設計        

１街区 緑のふれあ
い交流創生ゾーン１ 

【吹田市】 

設計（みどりの広場） 整備工事（みどりの広場） 

設計・建築工事 

整備工事 
（健康増進公園） 

明和池公園 
【摂津市】 

７・８街区 
都市型居住ゾーン 
【近鉄不動産等】 

工事（養生含む） 開園 

活用方針検討 
２街区 緑のふれあ
い交流創生ゾーン２ 

【JR貨物等】 

設計（健康増進公園） 
整備方針等検討会 

事業
者募
集 

土地譲渡契約 

   未定 

参考資料１ 


