
北大阪健康医療都市　項目別全体スケジュール
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※1/四、2/四、3/四、4/四は、それぞれ第1四半期（4～6月）、第2四半期（7～9月）、第3四半期（10～12月）、第4四半期（1～3月）を表す。

※令和元年11月19日現在（前回からの変更箇所を赤字で記載）

令和3年度令和2年度平成30年度 令和元年度平成29年度

健都ライブラリー 建築工事

国立循環器病
研究センター

4街区VIERRA岸辺健都

（駅前複合施設）
【JR西日本】

整備工事ペデストリアンデッキ
（岸辺駅北公共通路）

【吹田市】

健都イノベーションパーク
【吹田市・摂津市】

市立吹田市民病院

岸部中千里丘線
【吹田市】

用地買収・物件補償・工事

２次撤去

豊中岸部線
【大阪府】

用地買収・物件補償・工事

建設工事

１街区 緑のふれあい
交流創生ゾーン１
【吹田市】

設計・建築工事（ＪＲ貨物所有地）

工事（健康増進広場）

明和池公園
【摂津市】

７・８街区
都市型居住ゾーン
【近鉄不動産等】

２街区 緑のふれあい
交流創生ゾーン２
【JR貨物・吹田市】 高齢者向けウェルネス住宅 設計・建築工事

進出事業者による施設建設等、土地利用開始

市立吹田市民病院
実施設計・建設工事

平成30年12月1日
開院

建設工事 Ⅰ工区 ２９２戸

建設工事 Ⅱ工区 ３８０戸

建設工事 Ⅲ工区 １５２戸

駅前広場改修設計 工事

電線共同溝等設置工事

平成31年2月7日
道路供用開始

検査・
準備等

令和元年7月
運用開始

借地復旧等の残
工事

宿舎等整備工事 入居開始

事業者募集・選定

実施設計修正設計

埋蔵文化財調査

事業者選定（パナホームグループ）

建設工事 Ｂ敷地 142戸 令和2年1月まで（予定）

平成30年11月17日
開業

健都レールサイド公園
平成30年3月末
供用開始

令和元年12月以降
順次事業開始予定

平成30年3月
入居開始
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駅前複合施設建設工事

事業者選定（ニプロ㈱）

国立健康・栄養研究所の
健都への移転決定

アライアンス棟整
備

協定締結後、設計・工事（事業者）

会議日時点（令和元年11月19日）

吹田ＳＡ緊急車両

出入口

【吹田市、国循】

関係機関の協議、設計、工事 ※整備案によって実施時期は変動

平成30年11月17日
一部供用開始

平成31年3月
全面供用開始

平成31年3月
入居開始

令和元年12月

入居開始予定

指定管理者

募集・選定

令和２年１１月
供用開始予定

指定管理業務の開始
（公園及びライブラリーを一体的に活用した健康プログラムの提供）

➀12～1月 一般賃貸住宅入居開始予定

➁2月サービス付き高齢者向け住宅入居開

始予定
介護事業所、病児病後児保育等開業予定

➂4月小規模認可保育開業予定
※その他診療所や薬局等も順次開業予定

指定議案の提案


