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ガイドライン策定工程表

1 2 3

令和３年度（2021年度）令和２年度（2020年度）

4 126 7 8 9 108 97

備　考

1145 6 7 8 9 1011 12 1 2

課
題
抽
出
・
調
査
検
討

■概要
ガイドライン骨子（案）作成に向けた課題の抽出、協議、情
報を共有
・スケジュール確認
・課題抽出
・情報共有
・ヒアリング
・木質化事例調査
・能勢産材検討
・施設の分類軸検討
・新技術調査

北千里小学校跡地複合施設の建設スケジュール
モ
デ
ル
施
設

ま
と
め

■概要
ガイドライン作成に向けた課題の抽出、協議、ガイドライン
全体のまとめ
・モデル施設以外の施設への能勢町産材検討
・課題抽出
・課題、調査報告
・能勢産材検討

課
題
・
調
査
報
告

■概要
ガイドライン素案作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共
有
・スケジュール確認
・課題抽出
・情報共有
・ヒアリング
・木質化事例調査
・能勢産材検討
・施設の分類軸検討
・新技術調査

【資料１－１】

511 12 1 2 310

令和元年度（2019年度）

3

区
分

内容

5 6

ガイドライン骨子

（案）の作成・協議

ガイドライン素案

作成・協議
ガイドライン作成・協議課題抽出

・調査

3月 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ協議・

決定

3/18 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案協議

3/12 課題・調査報告、モデル施設

が含まれるｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子（案）協議

（書面開催）

【モデル施設】

・北千里小学校跡地複合施

設

課題調査

・参考ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの選別

・森林組合へのﾋｱﾘﾝｸﾞ

・現況施設分布調査

・森林環境譲与税

・骨子の目次案

6/5 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認、

課題抽出、情報共有

基本計画（WS）

9/12 課題・調査報告

能勢産材検討、課題抽出

・課題調査

・事例調査

11/26 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認、課題・調査報告

能勢産材検討、課題抽出

・課題調査

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子（案）作成 7/1 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認、

能勢産材検討、課題抽出

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子（案）協議

を踏まえたとりまとめ
9/29 課題・調査報告

能勢産材検討、課題抽出

・課題調査

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案作成

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成

12/14 課題・調査報告

能勢産材検討、課題抽出

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案協議

6/1 モデル施設以外の施設への

能勢産材検討、課題抽出

8月 課題・調査報告

能勢産材検討、課題抽出

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）作成に向けた協議

11月 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）協議

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成

課題・調査

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ素案協議

を踏まえたとりまとめ

課題・調査

課題・調査

課題抽出・調査課題抽出・調査

基本設計 実施設計 建設工事

実施設計 建設工事基本設計


