
 

 

 

 

 

吹田市橋梁個別施設計画 
 

令和 5年度～令和 9年度（5か年） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やなぎ橋（吹田市青山台 2 丁目） 

 

 令和 5年 8月 改訂 

吹田市 土木部 道路室 
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1 対象施設 

 吹田市が管理する 2ｍ以上の橋梁 207 橋すべてを対象としています。（別紙

対象施設一覧参照） 

 橋梁、トンネル、大型構造物は 5年に一度の点検・診断が義務付けられて

おり、道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局）及び大阪

府の点検要領に従って点検を実施しています。点検の結果は判定区分Ⅰ～Ⅳ

の 4段階に分類しており、判定区分の基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

 Ⅰ（健全）：監視や対策を行う必要のない状態。 

 Ⅱ（予防保全段階）：状況に応じて監視や対策を行うことが望ましい状態。 

 Ⅲ（早期措置段階）：早期に監視や対策を行う必要がある状態。 

 Ⅳ（緊急措置段階）：緊急に対策を行う必要がある状態。 

 

2 計画期間 

 当該個別施設計画の計画期間は 5年間としています。 

ただし、毎年実施している吹田市橋梁定期点検の結果を反映するため、計

画の見直しを適宜行っています。 

 

3 基本方針（対策の優先順位の考え方） 

 橋梁定期点検の診断結果に橋梁長寿命化修繕計画、耐震化計画等の他計画

と調整を行い、本個別施設計画を改定しています。対策の優先順位について

は、点検診断結果や橋梁特性、周辺環境、交差条件、交通量、事業コスト

等、総合的に検討した上で決定しています。基本的にコスト縮減の観点から

Ⅱ（予防保全段階）以上を対象とし修繕を行っていきますが、橋長５ｍ以下

の橋梁など規模の小さいものについては対処療法的な対応も検討していま

す。 
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判定区分 判定区分 判定区分 判定区分

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

183 橋 22 橋 2 橋 0 橋 207 橋

(88.4%) (10.6%) (1.0%) (0.0%) (100.0%)

計

  

4 短期的な目標 

（集約化・撤去） 

橋梁長寿命化修繕計画策定時に、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、

施設周辺の道路の整備状況などから集約や撤去が可能となる橋梁の選定を行

い、選定された施設に対して点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用等を

考慮し、単純撤去並びに迂回路整備や機能縮小、複数施設との集約化などの

検討を実施します。 

 

（新技術の活用） 

令和 9 年度までに管理する橋長 15m 以上の橋梁について、修繕や点検等に

係る新技術等の活用の検討を行うとともに、1割程度の橋梁で費用の縮減や事

業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目指します。 

 

（費用縮減） 

令和 9 年度までに修繕や点検の実施にあたり、費用の縮減や事業の効率化等

の効果が見込まれる新技術等を活用することで、修繕や点検における費用を 1

割程度縮減することを目指します。 

 

5 個別施設の状態等 

改訂時点の判定区分（健全度）は以下の表※のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

※ 令和 4年度までの定期点検結果の集計。（別紙対象施設一覧参照） 

※ 修繕実施済みであってもその後の法定点検未実施の場合は修繕前の判定区分で集計しています。 

　　　　橋長 　　　交差条件

15m以上 54橋 鉄道 7橋

5m以上
15m未満

71橋 高速道路 3橋

5m未満 82橋 道路 35橋

河川 154橋

その他 8橋
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6 対策内容と実施時期 

 
※ 各橋梁の対策費用は、実施年度における設計と工事の合計金額です。 

 

7 対策費用 

 

 

 

 

実施年度

R5 R6 R7 R8 R9

工事

73,288

設計 工事

12,923 50,000

耐震補強工事

279,000 589,000 71,000

設計 工事

12,000 15,000

設計 工事

15,000 50,000

設計 工事

15,000 20,000

設計

15,000

設計

15,000

設計

15,000

設計

15,000

設計

15,000

点検 点検 点検 点検 点検

25,000 30,000 20,000 23,000 25,000

R2 Ⅰ

15,000

- - - - 定期点検 - 123,000

C 15,000山田西一号橋 山田西27号線 R4 Ⅰ 耐震補強

内本町一号橋
内本町東御旅
線

R1 Ⅱ
耐震補強

橋梁補修

山田西陸橋
山田佐井寺岸
部線

円山町一号橋
千里山東山手
円山1号線

R2 断面修復

上極楽橋 山田東6号線 断面修復 C

江の木町二号
橋

江の木町19号
線

R4 Ⅲ

Ⅱ

R2

C

もものき橋
桃山台専用6号
線

R1 Ⅱ
ひび割れ補修

断面修復
B

円山町二号橋
千里山東山手
線

R2 断面修復Ⅱ

C

点検
年度

橋梁名 路線名

高浜橋
内本町東御旅
線

R1 Ⅱ
耐震補強

橋梁補修
A

さんくす橋 吹田駅前線 R1 Ⅱ
断面修復

塗替塗装

排水設備
A

あやめ橋 津雲高野線 R3 Ⅱ
ひび割れ補修

断面修復
B

耐震補強 C 15,000

939,000

対策
費用

（千円）

73,288

62,923

優先
順位

措置
内容

65,000

35,000

判定
区分

C 15,000

橋梁補修 A 27,000

15,000

Ⅱ

R5 R6

概算金額 111,211 千円 336,000 千円

計画年度

90,000 千円

R9R8

174,000 千円

R7

689,000 千円












