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令和 4年 3月 

 

 

大阪府 吹田市 土木部 公園みどり室 



 

１．都市公園整備状況                  

    （令和 4 年 1月末時点） 

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積 

133 129.1ha 5.0 ㎡ 

 

２．計画期間  

令和 4年度から令和 13年度（10箇年） 

 

３．計画対象公園 

①種別別箇所数 

街区 近隣 地区 総合 運動 広域 風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他 合計 

111 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 132 

 

②選定理由 

  

 本市の都市公園は、レクリエーションや災害時の避難地とした用途があり、多くの

人に利用されている。しかし、設置から 30 年以上経過している公園が約 6 割を占め、

社会経済状況の変化に伴う財政規模の縮小から、今後の維持管理の効率化と安全で安

心な都市公園を目指す必要がある。このため、計画対象公園は「都市公園法第 2 条に

基づく都市公園」のうち、街区・近隣・地区・総合公園の全てを対象とした。 

 なお、計画対象に緑地を含んでいないため、今後追加を検討する。 

 

４．計画対象公園施設 

①対象公園施設数 

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 

86 103 163 841 0 0 238 
  

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計 

2703 0 3 4137 

 

②これまでの維持管理状況 

 

 日常・定期点検については主として遊戯施設を職員担当者で行い、その点検より保

守作業を職員担当者または業務発注で実施している。 

【日常点検】遊具：年２回程度 その他の公園施設：年１回程度 

【定期点検】遊具：年１回 

【保守作業】随時（日常・定期点検後、要望時等） 

 

 備考：経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述 



 

 

③選定理由 

 

平成 23 年度に策定した吹田市長寿命化計画を引き継ぎ、計画対象都公園の全ての公

園施設を対象とする。 

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図り

つつ、ライフサイクルコストの縮減を実現する。また、日常点検や定期点検による確

認により、施設の安全性を維持する。 

 

 

 

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要 

 

点検調査は、2021 年 9月から 2022 年 1月までの期間に実施した。 

 

1．一般施設、土木構造物、建築物 

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。 

健全度調査は、過去の計画で予防保全管理に位置付けた施設のうち、527 施設を対

象に実施した。なお、調査対象は既往の点検結果等を踏まえ、予防保全管理施設のう

ち劣化が進行していると想定される範囲とした。 

 

2．遊具等 

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。調査は更新予定

の施設や一部のコンクリート製遊具を除く 807 施設を対象に実施した。 

 

（施設） 

  健全度判定 
備考 

A B C D 

ａ．一般施設 ( 527 ) 18 366 121 22 
Ｄ判定のうち、安全上の課題がある

ものは使用禁止とした。 

ｃ．土木構造物 ( 0 )      

ｄ．建築物 ( 0 )      

ｂ．遊具等 ( 807 ) 35 662 108 2 
Ｄ判定及びＣ判定の一部の施設に

おいて、使用禁止措置を行った。 

 

 備考：点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要 

（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述 

 



 

 

６．対策の優先順位の考え方  

 

対策の優先順位は、５．で示した「健全度判定」のほか「管理類型」「耐用年数満了

の状況」「予定される事業内容」「施設種類」をもとにランク付けを行った。 

基本的な考え方としては、①遊戯施設を最優先とし、②予防保全型管理の施設、③

その他施設の順序となる。また、遊戯施設や電気関係設備は事業をまとめて実施する

ことが考えられるため、上記で設定したランクを調整している。 

 

 備考：個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述 

 

 

７．対策内容と実施時期 

①日常的な維持管理に関する基本的方針 

   

○管理体制：主に職員担当者 

 

  ○予防保全型管理・事後保全型管理に類型した公園施設 

・日常点検：年２回 

・定期点検：遊具は年１回、その他の施設は５年に１回 

※1：予防保全型管理を行う施設については、定期点検結果をもって健全度調査と

する。 

※2：使用見込期間を超過している施設等に対しては、点検等の頻度を高め、公園

施設の機能保全と安全性を維持する。 

※3：池の周りの柵については重点的に調査を行う。 

・公園施設の異常を発見した場合は、必要に応じて使用禁止措置を行う。その上

で予防保全型管理の施設の場合、健全度調査を実施し、補修または撤去・更新

を検討する。事後保全型管理の施設の場合は、劣化や損傷の進行を判断して、

撤去・更新を検討する。 

 

○計画対象外※4の公園施設 

・日常点検：年１～２回 

※4：計画対象外の公園施設は、緑地に設置された公園施設、都市公園のうち健全

度調査の対象外とした事後保全型管理の施設とする。 

 

 



 

 

②公園施設の長寿命化のための基本方針 

 

 本計画では、公園施設の管理類型を LCC 縮減効果の高いもの・安全性を確保する必

要性が高いものとして遊戯施設、建築物、一般施設のうち鋼製の照明設備やパーゴラ

等を予防保全型管理、その他のものを事後保全型管理とする。 

 

 健全度調査結果により緊急度が高いと設定した公園施設に対する長寿命化のための

修繕・更新計画と、現在健全である公園施設についても修繕計画に取り組むことで公

園施設の安全性の確保と機能保全及び維持管理予算の低減を図る。また遊戯施設に対

しては消耗部材の定期的交換を含めた計画とする。 

 

 施設の使用量や安全面での考慮の必要性から、重要度の高い遊戯施設については、

早急な修繕と更新を優先的に実施し、長寿命化対策を図る。また、今後も点検等によ

り施設の適切な状況把握を行い、機能の維持と安全性の確保に努める。 

 その他の施設については、健全度と使用見込期間を考慮し、修繕・更新計画を策定

した上で、点検等により対策時期を随時検討し、機能の維持と安全性の確保に努める。 

 

 

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等 

 ※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式

３「公園施設種類別現況」）による 



 

 

９．対策費用 

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】 536,029 千円 

②予防保全型施設の概算費用合計（10年間） 536,029 千円 

③事後保全型施設の概算費用合計（10年間） 0 千円 

④単年度あたりの概算費用【①/10】 53,603 千円 

 備考：計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。  

 

※事後対応型施設については、様式 2において、更新時期の目安の記載に留めている。

それぞれの年度に個別の状況を判断して、更新を別途実施する。 

 

 

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果 

 

今回、長寿命化計画を策定した公園における単年度あたりのライフサイクルコスト

縮減額は 3,352 千円である。 

 

 備考：ライフサイクルコストの縮減額などを記述  

 

 

１１．計画の見直し予定 

①計画の見直し予定年度 ： 〔 2026 年度 〕 

 

②見直し時期、見直しの考え方など 

 

更新を迎える事後対応型施設の施設状況を把握し、状況を適宜反映させる。 

また、次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が

生じた場合に計画の見直しを行う。 

 

 

 



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置
年度

経過
年数

処分制限期
間など

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

大井池公園
街
区

S26
スプリング遊具, 鉄　棒, 
シェルター

1993 28 10 5 1,654 0 0 0 0 527 17 0 0 0 6

金田公園
街
区

S28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

玉の井公園
街
区

S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

住友公園
街
区

S28 照明施設 1993 28 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 16

松が丘第１公園
街
区

S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松が丘第２公園
街
区

S42 すべり台, パーゴラ 1997 24 15 2 0 180 0 0 0 6,916 0 0 0 0 15

松が丘第３公園
街
区

S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

原新池公園
街
区

S41 照明施設, パーゴラ 2002 19 18 2 0 0 6,669 0 0 0 0 0 31 0 18

豊津公園
街
区

S42
その他, 便所, 照明施設, 
引込柱

1990 31 15 6 0 0 0 0 0 0 2,104 0 31 299 17

江の木公園
街
区

S42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

穂波公園
街
区

S45
複合遊具, 照明施設, 引込
柱

2009 12 15 4 0 0 0 600 0 0 0 0 93 0 7

はぎのき公園
街
区

S46 照明施設, 引込柱 1998 23 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 576 0 76

こでまり公園
街
区

S42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

あじさい公園
街
区

S42
ジャングルジム, 照明施
設, 引込柱

1967 54 15 4 0 1,400 0 0 0 0 0 0 80 0 4

ふじのき公園
街
区

S42
ジャングルジム, すべり
台, 照明施設, 引込柱, 各
種設備, パーゴラ

1967 54 15 7 0 1,400 6,669 900 0 0 0 0 111 0 7

おばな公園
街
区

S42
踏み板式ぶらんこ, すべり
台, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ

1967 54 15 6 0 3,700 0 6,669 0 0 0 0 93 0 7

さるすべり公園
街
区

S40
すべり台, 照明施設, 引込
柱

1965 56 15 5 0 0 0 3,150 0 0 0 0 111 0 22

やまぶき公園
街
区

S41 照明施設, 引込柱 1966 55 18 2 0 0 0 0 0 18 0 876 0 0 4

さざんか公園
街
区

S40 ジャングルジム 1965 56 15 1 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 18

ゆりのき公園
街
区

S37 引込柱 2002 19 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 16

しいのき公園
街
区

S43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

あべりあ公園
街
区

S43 照明施設, 引込柱 2002 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 8

にれのき公園
街
区

S43 すべり台 1968 53 15 1 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 10

もものき公園
街
区

S43
スプリング遊具, 照明施
設, 引込柱

2001 20 10 5 0 0 0 0 0 1,054 0 0 93 0 15

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置
年度

経過
年数

処分制限期
間など

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

あせび公園
街
区

S46
すべり台, 照明施設, 引込
柱

1971 50 15 5 0 1,800 0 0 0 0 0 0 124 0 10

下新田公園
街
区

S46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

広芝公園
街
区

S44
踏み板式ぶらんこ, 便所, 
パーゴラ

1969 52 15 3 0 2,000 0 0 0 0 0 0 41,990 0 26

南金田公園
街
区

S47
便所, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ

2009 12 50 4 0 0 0 7,545 0 0 0 0 0 299 13

上新田公園
街
区

S50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

南清和園公園
街
区

S49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

川岸公園
街
区

S45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

山田公園
街
区

S46
踏み板式ぶらんこ, すべり
台, 引込柱, パーゴラ

1971 50 15 5 0 2,000 180 0 0 6,947 0 299 0 0 23

榎阪大池公園
街
区

S54

踏み板式ぶらんこ, すべり
台, スプリング遊具, シー
ソー, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ

1979 42 15 10 0 76 4,440 0 0 700 0 0 124 0 21

染の井公園
街
区

S51
踏み板式ぶらんこ, すべり
台, 照明施設, パーゴラ

1976 45 15 4 0 2,000 180 0 0 0 0 7,792 0 0 9

谷上池公園
街
区

S49
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具, 照明施
設

2006 15 15 7 0 0 0 120 120 0 0 0 155 0 23

岸部中第１公園
街
区

S50
踏み板式ぶらんこ, すべり
台, 象形遊具, 引込柱, 照
明施設, パーゴラ

2009 12 15 8 0 8,469 0 140 0 1,362 0 1,175 0 0 5

さつき公園
街
区

S46 すべり台 1971 50 15 1 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 10

江坂山北公園
街
区

S48
すべり台, ジャングルジ
ム, 照明施設

1973 48 15 4 0 1,400 0 0 3,150 0 18 0 31 0 12

江坂山南公園
街
区

S50
すべり台, 引込柱, 照明施
設, パーゴラ, 四阿

1975 46 15 5 0 4,608 6,669 0 0 0 18 0 31 0 11

安威川公園
街
区

S46
スプリング遊具, 複合遊
具, 引込柱, 照明施設, 
パーゴラ

1992 29 10 11 0 0 0 0 0 1,054 140 400 0 5,555 49

いずみ公園
街
区

S50 パーゴラ 1975 46 25 1 0 0 0 0 6,669 0 0 0 0 0 9

山田下公園
街
区

S50 すべり台 1975 46 15 1 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 11

いずみ南公園
街
区

S53 パーゴラ 1978 43 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 5

江坂西公園
街
区

S55 すべり台, ジャングルジム 1980 41 15 2 0 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 5

吹東公園
街
区

S55 引込柱 1980 41 18 2 0 0 0 299 0 0 0 876 0 0 9

山田西第１公園
街
区

S56 シェルター 1981 40 45 2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 7

山田西第２公園
街
区

S56
すべり台, パーゴラ, シェ
ルター

1981 40 15 4 0 0 0 0 2,205 0 0 0 147 0 11

山田西第３公園
街
区

S56 パーゴラ 1981 40 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置
年度

経過
年数

処分制限期
間など

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

王子公園
街
区

S55
照明施設, 引込柱, パーゴ
ラ

1980 41 18 5 0 0 0 0 6,669 0 0 2,350 0 0 14

山田駅東公園
街
区

H15
踏み板式ぶらんこ, すべり
台, スプリング遊具, 複合
遊具, 引込柱, 照明施設

2003 18 7 6 0 0 3,600 0 0 527 0 0 0 49 0

末広公園
街
区

S57
便所, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ

1984 37 25 7 0 0 0 0 0 0 6,669 3,215 0 0 38

新いずみ公園
街
区

S58
すべり台, 照明施設, パー
ゴラ

1983 38 15 3 0 288 1,800 0 0 0 4,446 0 0 0 2

あんず公園
街
区

S58
すべり台, 踏み板式ぶらん
こ, 象形遊具, 照明施設, 
シェルター

1983 38 15 6 0 0 3,200 876 0 908 3,627 0 0 0 5

佐井寺東公園
街
区

S59
引込柱, 照明施設, シェル
ター

1984 37 18 3 0 0 0 0 0 0 17 587 0 0 13

いずみの園公園
街
区

S59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

円山公園
街
区

S60 照明施設 1985 36 18 1 0 0 0 0 0 0 0 876 0 0 15

尺谷公園
街
区

S61 照明施設, 引込柱 1986 35 18 4 0 1,463 0 0 0 0 0 876 0 0 13

岸部南公園
街
区

S62
踏み板式ぶらんこ, スプリ
ング遊具, 照明施設

1987 34 15 5 0 876 0 1,400 0 1,581 0 0 0 0 10

南正雀ふれあい
公園

街
区

H1
その他, スプリング遊具, 
砂場, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ, シェルター

1989 32 15 14 0 159 0 0 6,800 1,930 17 0 62 2,570 51

原竜が池公園
街
区

H1 スプリング遊具, 引込柱 1989 32 10 2 0 0 0 0 0 527 0 0 0 299 23

亥の子谷北公園
街
区

S61
踏み板式ぶらんこ, 照明施
設, パーゴラ

1986 35 15 3 0 0 1,400 0 876 140 0 0 0 0 5

亥の子谷公園
街
区

H4 複合遊具 2003 18 15 1 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 2

竹谷公園
街
区

H6
すべり台, スプリング遊
具, シェルター, パーゴラ

1994 27 15 5 0 180 0 0 0 1,054 140 0 0 17 3

上山手公園
街
区

H5
スプリング遊具, 複合遊
具, 四阿

1993 28 10 4 0 0 0 0 0 1,054 97 400 0 0 3

佐井寺南公園
街
区

H8
複合遊具, 照明施設, 四
阿, パーゴラ

1996 25 7 4 0 0 0 0 900 0 228 0 0 0 2

千里山東にちご
公園

街
区

H8
スプリング遊具, 複合遊
具, 引込柱, 照明施設

1996 25 10 5 0 0 0 0 0 1,054 0 400 49 0 20

宮が谷池公園
街
区

H4 その他, 複合遊具, 引込柱 1992 29 15 4 0 0 0 0 9,100 0 0 0 0 1,096 11

片山北ふれあい
公園

街
区

H6
スプリング遊具, 複合遊
具, 便所, 照明施設, 引込
柱, 四阿, パーゴラ

1994 27 10 15 0 9,328 0 0 0 2,108 0 0 173 0 62

岸部中第２公園
街
区

H6
スプリング遊具, 引込柱, 
照明施設, 四阿, パーゴラ

1994 27 10 6 0 0 0 0 0 1,208 0 0 62 140 8

佐井寺北公園
街
区

H9
スプリング遊具, 照明施
設, 四阿, パーゴラ

1997 24 7 5 0 140 0 0 0 1,054 80 0 0 0 0

佐井寺新池公園
街
区

H9
スプリング遊具, ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽ
ﾚﾁｯｸ遊具

1997 24 10 2 5,700 0 0 0 0 350 0 0 0 0 6

山田下ふれあい
公園

街
区

H9 複合遊具 1997 24 7 1 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置
年度

経過
年数

処分制限期
間など

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

千里山公園
街
区

S60
すべり台, 照明施設, 引込
柱

1985 36 15 3 0 0 0 0 0 3,150 0 907 0 0 12

こすも公園
街
区

S61
踏み板式ぶらんこ, 複合遊
具, 引込柱

1986 35 15 3 0 0 2,000 9,100 0 0 0 299 0 0 10

東御旅公園
街
区

S62 照明施設, パーゴラ 1987 34 18 2 0 159 0 0 288 0 0 0 0 0 15

千里山西公園
街
区

H1
すべり台, 照明施設, 引込
柱, パーゴラ

1989 32 15 10 0 0 0 0 0 648 560 0 0 2,051 46

岸部北公園
街
区

H2
すべり台, スプリング遊
具, 照明施設, 引込柱

1990 31 15 6 0 180 0 0 0 350 0 0 0 2,927 25

千里山東公園
街
区

H3 スプリング遊具, 照明施設 1991 30 10 6 0 0 0 0 0 1,054 0 0 0 3,504 35

山田東公園
街
区

H3 スプリング遊具, パーゴラ 1991 30 10 3 0 140 0 0 0 1,054 0 0 0 0 27

ルネ千里丘公園
街
区

H3
すべり台, ジャングルジ
ム, 照明施設, 引込柱

1997 24 15 4 0 0 1,580 0 0 0 0 1,175 0 0 4

山田小川公園
街
区

H3 すべり台 1976 45 15 1 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 9

千里台公園
街
区

H3
踏み板式ぶらんこ, すべり
台, 鉄　棒, 照明施設

1980 41 15 5 0 0 2,680 0 0 1,400 0 876 0 0 11

青葉丘南第１公
園

街
区

H3 すべり台, 引込柱 2001 20 15 2 0 0 180 0 0 0 0 876 0 0 4

青葉丘南第３公
園

街
区

H3 すべり台, 引込柱 2001 20 15 2 0 0 180 0 0 0 0 299 0 0 11

だいのき公園
街
区

H3 照明施設 1981 40 18 1 0 0 0 0 0 0 0 876 0 0 5

引谷公園
街
区

H3 スプリング遊具, 照明施設 2007 14 10 3 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 10

五反島公園
街
区

H4 照明施設, 四阿 1992 29 18 4 0 151 0 0 0 0 0 590 0 0 1

南正雀わんぱく
広場

街
区

H4

シーソー, 象形遊具, 複合
遊具, 照明施設, 引込柱, 
四阿, シェルター, パーゴ
ラ

1992 29 15 15 23,390 97 0 0 12,870 0 17 0 280 3,803 35

原町公園
街
区

H7
スプリング遊具, その他, 
照明施設

1995 26 10 5 0 9 0 0 0 700 0 0 62 0 15

吹一公園
街
区

H7 スプリング遊具, 照明施設 1995 26 10 3 0 0 0 0 0 1,054 18 0 0 0 2

青葉丘公園
街
区

H9
スプリング遊具, 複合遊
具, 照明施設, 四阿

1997 24 10 8 0 0 1,354 0 0 0 0 97 124 0 23

上山田公園
街
区

H10
スプリング遊具, 複合遊
具, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ

1998 23 10 19 0 31 0 0 6,000 1,050 159 217 297 0 48

山田西にこにこ
公園

街
区

H11
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具, スプリ
ング遊具, 照明施設, 引込
柱

1999 22 15 12 0 350 0 0 408 1,054 0 0 186 0 27

川園公園
街
区

H11

すべり台, スプリング遊
具, ジャングルジム, 便
所, 照明施設, 引込柱, 
パーゴラ

1999 22 15 10 0 0 480 0 0 0 0 292 109 0 5

垂水上池公園
街
区

H11
複合遊具, スプリング遊
具, 健康器具系施設, 引込
柱, 四阿

1999 22 7 9 9,627 0 0 0 536 2,766 154 0 31 0 2

春日わんぱく公
園

街
区

H12 スプリング遊具, パーゴラ 2000 21 10 3 0 246 0 0 0 0 0 159 0 0 10



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置
年度

経過
年数

処分制限期
間など

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

千里丘西公園
街
区

H13
象形遊具, 複合遊具, 照明
施設, 引込柱

2001 20 10 12 0 124 400 0 0 0 0 0 266 0 23

山田川公園
街
区

H14
スプリング遊具, 複合遊
具, 引込柱

2002 19 10 5 0 0 9,100 0 0 1,581 0 0 31 0 10

千里丘上公園
街
区

H14
スプリング遊具, ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽ
ﾚﾁｯｸ遊具, 健康器具系施
設, 照明施設, パーゴラ

2002 19 10 7 0 263 452 0 0 0 0 0 62 31 13

長野西公園
街
区

H14
スプリング遊具, シェル
ター

2002 19 10 4 0 246 0 0 0 527 0 17 0 0 0

新芦屋下公園
街
区

H15
スプリング遊具, 複合遊
具, 引込柱, 照明施設

2003 18 10 5 0 123 300 0 0 527 0 0 0 49 10

新芦屋上公園
街
区

H17
スプリング遊具, 回転塔, 
照明施設

2005 16 10 12 0 49 0 0 0 0 0 960 0 124 24

山田上王子池公
園

街
区

H18 引込柱, 照明施設 2006 15 18 5 0 0 0 0 0 0 0 60 0 89 6

山田西ふれあい
公園

街
区

H19
スプリング遊具, 照明施
設, 引込柱

2007 14 10 8 0 0 123 0 0 0 0 369 0 111 15

長野公園
街
区

H20
スプリング遊具, 複合遊
具, 照明施設

2008 13 10 20 0 0 340 0 0 0 0 246 0 496 38

原町ふれあい公
園

街
区

H22
健康器具系施設, 照明施
設, 引込柱

2010 11 15 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 173 15

星ヶ池公園
街
区

H24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

神崎新田公園
街
区

H25 スプリング遊具 2013 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 12

千里山中央公園
街
区

H27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

春日おさんぽ公
園

街
区

H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

円山中央公園
街
区

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

津雲公園
近
隣

S39 ジャングルジム 1964 57 15 1 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 70

高野公園
近
隣

S39 照明施設, 引込柱 2002 19 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 19

佐竹公園
近
隣

S38
その他, 便所, 掲示板, 照
明施設, 引込柱

1991 30 15 19 0 31 0 0 1,187 0 9,956 0 18 498 138

ねむのき公園
近
隣

S41 照明施設, 引込柱 2002 19 18 5 0 0 0 0 0 0 18 93 0 876 13

竹見公園
近
隣

S43 便所 1988 33 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

青山公園
近
隣

S41 掲示板, 照明施設, 引込柱 1966 55 18 9 0 0 0 1,187 0 1,175 31 155 0 0 67

藤白公園
近
隣

S42
スプリング遊具, 照明施
設, 引込柱

2000 21 10 10 0 0 0 0 0 1,054 876 155 62 0 30

古江公園
近
隣

S40 照明施設, 引込柱 1993 28 18 15 0 0 0 0 0 0 7,008 204 0 0 84

くちなし公園
近
隣

S42
踏み板式ぶらんこ, 照明施
設, 引込柱

1967 54 15 6 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 142 10



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置
年度

経過
年数

処分制限期
間など

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

江坂公園
近
隣

S44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205

南吹田公園
近
隣

S48

踏み板式ぶらんこ, ﾌｨｰﾙﾄﾞ
ｱｽﾚﾁｯｸ遊具, スプリング遊
具, 便所, 引込柱, 照明施
設, 管理事務所, パーゴラ

1973 48 15 12 7,682 0 0 6,669 0 350 10,848 0 0 129 1

山田西公園
近
隣

S61
引込柱, 照明施設, パーゴ
ラ

1986 35 18 3 0 0 0 0 288 0 0 299 113 0 2

新芦屋中央公園
近
隣

S55 鉄　棒, 照明施設, 引込柱 1984 37 15 11 0 894 600 0 0 0 0 6,431 0 0 51

佐井寺南が丘公
園

近
隣

H8
踏み板式ぶらんこ, スプリ
ング遊具, 照明施設, 引込
柱, シェルター, パーゴラ

1996 25 15 10 490 0 0 0 0 700 193 0 80 0 8

健都レールサイ
ド公園

近
隣

H30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中の島公園
地
区

S26
スプリング遊具, 照明施
設, パーゴラ

1989 32 10 11 1,054 0 0 0 876 6,916 1,752 0 134 0 28

片山公園
地
区

S41
スプリング遊具, 掲示板, 
照明施設, 引込柱, パーゴ
ラ, 四阿

1995 26 10 58 0 0 0 0 0 1,581 333 113 1,189 113 195

桃山公園
地
区

S46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134

千里南公園
総
合

S38
複合遊具, スプリング遊
具, 便所, 照明施設, シェ
ルター

2000 21 15 40 0 217 0 0 3,627 0 4,956 246 811 0 176

千里北公園
総
合

S40
すべり台, 照明施設, 引込
柱, パーゴラ

1990 31 15 16 0 273 0 7,307 0 0 0 93 0 113 313

紫金山公園
総
合

S48

照明施設, 引込柱, パーゴ
ラ, シェルター, 掲示板, 
スプリング遊具, 四阿, 複
合遊具

1990 31 18 46 0 587 0 13,338 0 2,824 7,328 770 0 0 166

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 3,352

132公園箇所数計： 概算費用合計（千円）： 536,029



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

大井池 街区 修景施設 噴水 噴水 1 基
ステンレ
ス

1993 28 15 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 修景施設 その他 ろ過装置 1 基 スチール 1993 28 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

大井池 街区 修景施設 その他 制御盤 1 基 スチール 1993 28 15 36 2021 B 中 予防 2036

大井池 街区 修景施設 その他 小舗石舗装 石材 1993 28 事後 2030 🈟

大井池 街区 修景施設 その他 グレーチング 0.45 m スチール 1993 28 事後 2030 🈟

大井池 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基
コンク
リート

1951 28 45 45 2011 D 高 事後 2012

大井池 街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 1993 28 25 45 2021 C 中 予防 2040 17 □

大井池 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1993 70 15 36 2020 B 中 予防 2063 ◇ ◇

大井池 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1993 28 15 36 2020 B 中 予防 2029

大井池 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1（パンダ） 1 基 FRP 1993 28 10 24 2020 C 中 予防 2022 527 🈟 ◇

大井池 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2（コアラ） 1 基 FRP 1993 28 10 24 2020 C 中 予防 2022 527 🈟 ◇

大井池 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3（ラッコ） 1 基 FRP 1993 28 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

大井池 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1993 28 15 36 2020 C 中 予防 2022 600 🈟

大井池 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（Ｈ２８） 1 基 スチール 2016 28 15 36 2020 B 中 予防 2059 ◇ ◇

大井池 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1993 28 15 30 2011 A 低 事後 2028

大井池 街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 アルミ 2016 5 25 45 2020 A 低 予防 2061

大井池 街区 管理施設 擁壁 擁壁Ⅰ 6.9 ｍ
コンク
リート

1993 28 40 40 事後 2030 🈟

大井池 街区 管理施設 擁壁 擁壁Ⅱ 4.8 ｍ
コンク
リート

1993 5 40 40 事後 2030 🈟

大井池 街区 管理施設 擁壁 擁壁Ⅲ 11.25 ｍ
コンク
リート

1993 28 40 40 事後 2030 🈟

大井池 街区 管理施設 擁壁 擁壁Ⅳ 17.5 ｍ
コンク
リート

1993 28 40 40 事後 2030 🈟

大井池 街区 管理施設 その他 階段工（Ⅰ） 1 式
コンク
リート

1993 28 40 40 事後 2030 🈟

大井池 街区 管理施設 その他 階段工（Ⅱ） 1 式
コンク
リート

1993 28 40 40 事後 2030 🈟

大井池 街区 管理施設 柵 柵1 15.9 m スチール 2006 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 柵 柵2 14.1 m スチール 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2023

大井池 街区 管理施設 柵 手すり1 3.2 m
ステンレ
ス

1993 15 39 40 2011 A 低 事後 2033

大井池 街区 管理施設 柵 手すり2 1.6 m
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

大井池 街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 柵 フェンス1 7.9 m スチール 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 柵 フェンス2 7.2 m スチール 1993 28 18 30 2011 C 中 事後 2036

大井池 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2023

大井池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

大井池 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 盤 スチール 1993 28 15 36 2021 B 中 予防 2036

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

金田 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1953 68 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

金田 街区 遊戯施設 鉄　棒 3間鉄棒 1 基 スチール 2018 3 15 36 2020 B 中 予防 2054

金田 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 FRP 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055

金田 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1953 68 15 36 2020 B 中 予防 2036

金田 街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055

金田 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1953 68 15 36 2020 B 中 予防 2036

金田 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー１ 1 基
コンク
リート

1953 68 永 2020 B 中 予防

金田 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー２ 1 基
コンク
リート

1953 68 永 2020 B 中 予防

金田 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー３ 1 基
コンク
リート

1953 68 永 2020 B 中 予防

金田 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー4 1 基
コンク
リート

1953 68 15 30 2020 B 中 事後 2036

金田 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー5 1 基
コンク
リート

1953 68 15 30 2020 B 中 事後 2036

金田 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1953 68 15 30 2011 A 低 事後 2036

金田 街区 便益施設 時計台 時計盤 1 基 スチール 1953 68 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

金田 街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 スチール 1999 22 25 45 2021 B 中 予防 2044

金田 街区 管理施設 柵 フェンス1 8.5 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

金田 街区 管理施設 柵 フェンス2 30.4 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

金田 街区 管理施設 柵 フェンス3 11.2 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

金田 街区 管理施設 柵 フェンス4 13.6 ｍ スチール 1953 68 18 30 2011 A 低 事後 2036

金田 街区 管理施設 照明施設 照明灯(時計付) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

玉の井 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1965 56 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

玉の井 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク 1 基 FRP 2017 4 10 24 2020 B 中 予防 2041 ◇ ◇

玉の井 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
コンク
リート

1965 56 永 2020 C 中 予防

玉の井 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
ステンレ
ス

2017 4 15 36 2020 A 低 予防 2053

玉の井 街区 遊戯施設 その他 登り棒 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

玉の井 街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

1965 56 15 36 2020 B 中 予防 2036

玉の井 街区 遊戯施設 砂場 砂場2 1 箇所
コンク
リート

1965 56 15 36 2020 B 中 予防 2036

玉の井 街区 遊戯施設 その他 リズムステップ 1 箇所
コンク
リート

1965 56 永 2021 B 中 予防

玉の井 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1965 56 15 30 2020 B 中 事後 2036

玉の井 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1965 56 15 30 2011 A 低 事後 2036

玉の井 街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2000 21 15 30 2011 B 中 事後 2030

玉の井 街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 アルミ 1983 38 25 45 2021 B 中 予防 2040

玉の井 街区 管理施設 柵 手すり 7.8 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

玉の井 街区 管理施設 柵 柵 27 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

玉の井 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 16 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

玉の井 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 A 低 予防 2043

玉の井 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1965 56 18 30 2011 B 中 事後 2028

玉の井 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

玉の井 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 C 中 予防 2028



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

住友 街区 遊戯施設 その他 4連ブランコ境界柵 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 B 中 予防 2056

住友 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション(A) 1 基 FRP 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056

住友 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション(B) 1 基 スチール 2018 3 15 36 2020 B 中 予防 2054

住友 街区 遊戯施設 鉄　棒 2間低鉄棒 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056

住友 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1953 68 15 36 2020 B 中 予防 2036

住友 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1953 68 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

住友 街区 管理施設 柵 柵1 22 ｍ スチール 1953 68 18 30 2011 A 低 事後 2036

住友 街区 管理施設 柵 柵2 39 ｍ スチール 1953 68 18 30 2011 A 低 事後 2036

住友 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

住友 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

住友 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

住友 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 A 低 予防 2043



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

松が丘
第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス 10 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

松が丘
第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス 18.5 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

松が丘
第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス 8 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

松が丘
第2

街区 園路広場 舗装 インターロッキング舗装 18 ㎡ ブロック 2003 54 15 30 事後 2030 🈟

松が丘
第2

街区 園路広場 その他 グレーチング 0.55 ㎡
ステンレ
ス

2003 54 39 40 事後 2030 🈟

松が丘
第2

街区 園路広場 縁石 縁石 6.72 ｍ
コンク
リート

2003 54 15 30 事後 2030 🈟

松が丘
第2

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1967 28 45 54 2021 C 中 予防 2027 6,916 🈟

松が丘
第2

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
ステンレ
ス

1997 18 15 36 2020 C 中 予防 2033 180 □

松が丘
第2

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(おっとせい)

1 基
コンク
リート

1967 18 永 2020 B 中 予防

松が丘
第2

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(きりん)

1 基
コンク
リート

1967 18 永 2020 B 中 予防

松が丘
第2

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
3(ひつじ)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

松が丘
第2

街区 遊戯施設 その他 登り棒（変更） 12 基 スチール 1967 24 15 36 2020 B 中 予防 2003

松が丘
第2

街区 遊戯施設 その他 登り棒② 12 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

松が丘
第2

街区 遊戯施設 その他 登り棒③ 12 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

松が丘
第2

街区 遊戯施設 その他 登り棒④ 12 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

松が丘
第2

街区 遊戯施設 その他 登り棒⑤ 12 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

松が丘
第2

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

松が丘
第2

街区 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

複合遊具（石の山） 1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

松が丘
第2

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2003 54 15 30 2011 D 高 事後 2072

松が丘
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 18 18 36 2021 B 中 予防 2029

松が丘
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

松が丘
第3

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1965 25 45 45 2011 B 中 事後 2012

松が丘
第3

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2020 56 15 36 2020 A 低 予防 2083 ◇

松が丘
第3

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

2020 2021 15 36 2020 A 低 予防 4041

松が丘
第3

街区 遊戯施設 ラダー ラダー（ボール） 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056

松が丘
第3

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056

松が丘
第3

街区 遊戯施設 鉄　棒 鉄棒 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056

松が丘
第3

街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056

松が丘
第3

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2020 1 15 36 2020 A 低 予防 2056 ◇

松が丘
第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 4.4 ｍ スチール 1965 1 18 30 2011 A 低 事後 1995

松が丘
第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 10.7 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

松が丘
第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 20 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

松が丘
第3

街区 管理施設 柵 柵1 2.1 m スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

松が丘
第3

街区 管理施設 柵 柵2 1.9 m スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

松が丘
第3

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1993 56 18 36 2021 B 中 予防 2064

松が丘
第3

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

松が丘
第3

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 B 中 予防 2039



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
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原新池 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1966 55 25 45 2021 C 中 予防 2024 6,669 🈟

原新池 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2021 55 15 36 2021 A 低 予防 2076 ◇

原新池 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
ステンレ
ス

2017 55 15 36 2020 B 中 予防 2072

原新池 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1983 4 15 36 2020 B 中 予防 2019

原新池 街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2021

原新池 街区 遊戯施設 砂場 砂場2 1 箇所
コンク
リート

1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2036

原新池 街区 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

石の山滑り台 1 基
コンク
リート

1966 55 永 2021 B 中 予防

原新池 街区 遊戯施設 その他 リズムステップ 1 箇所
コンク
リート

1966 55 永 2021 B 中 予防

原新池 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1966 55 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原新池 街区 便益施設 時計台 時計台(ソーラー) 1 基 スチール 2004 55 15 30 2011 A 低 事後 2066

原新池 街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 スチール 2000 17 25 45 2011 A 低 予防 2045

原新池 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 2 ｍ スチール 1966 21 18 30 2011 A 低 事後 2002

原新池 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 36.5 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

原新池 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 31.2 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

原新池 街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 18.1 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

原新池 街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 23.8 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

原新池 街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 51.7 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

原新池 街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 35.1 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 C 中 事後 2036

原新池 街区 管理施設 柵 ネットフェンス3 24.8 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2021

原新池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 55 18 36 2011 A 低 予防 2072 31 □

原新池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

原新池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

原新池 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 アルミ 1966 28 15 30 2011 A 低 事後 2009

原新池 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036
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豊津 街区 園路広場 橋梁 八ツ橋 1 箇所
コンク
リート

1990 31 15 30 2011 A 低 事後 2036

豊津 街区 修景施設 水流 せせらぎ 1 式
コンク
リート

1990 31 38 40 2011 A 低 事後 2041

豊津 街区 修景施設 その他 制御盤ボックス(噴水) 1 式 スチール 1990 31 15 36 2021 C 中 予防 2028 498 🈟

豊津 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

豊津 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 アルミ 2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043 ◇

豊津 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1　腹筋ベンチ 1 基
ステンレ
ス

1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

豊津 街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具2　パラレルハ
ンガー

1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

豊津 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1990 31 15 30 2011 A 低 事後 2036

豊津 街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 1990 31 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

豊津 街区 便益施設 便所 便所 1 箇所
コンク
リート

1990 31 25 45 2021 C 中 予防 2035 □

豊津 街区 管理施設 柵 手すり 4.8 ｍ
ステンレ
ス

1990 31 39 40 2011 A 低 事後 2041

豊津 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2003 18 18 36 2011 A 低 予防 2039 31 □

豊津 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1990 31 18 36 2021 C 中 予防 2028 876 🈟

豊津 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1990 31 18 36 2021 C 中 予防 2028 730 🈟

豊津 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

豊津 街区 管理施設 照明施設 普通電力量計 1 基 スチール 1990 31 15 36 2021 B 中 予防 2036
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江の木 街区 園路広場 その他 グレーチング 1 枚 スチール 1967 54 事後

江の木 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台1 1 基 スチール 2008 54 15 36 2020 B 中 予防 2062

江の木 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台2 1 基
ステンレ
ス

2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

江の木 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1967 13 15 36 2020
C不
可

高 予防 2003 ◇

江の木 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2021

江の木 街区 遊戯施設 ラダー リングラダ― 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

江の木 街区 遊戯施設 象形遊具
コンクリートタワー1　
(赤)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2021 B 中 予防

江の木 街区 遊戯施設 象形遊具
コンクリートタワー2　
(青)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2021 B 中 予防

江の木 街区 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

築山 1 基
コンク
リート

2008 54 永 2021 B 中 予防

江の木 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 アルミ 2009 18 15 36 2020 B 中 予防 2045

江の木 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 アルミ 1966 12 15 36 2020 B 中 予防 2002

江の木 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1967 55 15 30 2011 B 中 事後 2037

江の木 街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2008 13 15 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵1 30.2 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵2 42.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵3 7.3 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

江の木 街区 管理施設 柵 柵4 8.2 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵5 17.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵6 67.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵7 26.4 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 柵 柵8 20.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

江の木 街区 管理施設 照明施設 照明灯(ソーラー) 1 基 アルミ 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044

江の木 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044

江の木 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044

江の木 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044

江の木 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

江の木 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044

江の木 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 面 スチール 2008 13 15 36 2011 A 低 予防 2044
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穂波 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1970 51 15 36 2020 B 中 予防 2036

穂波 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

グローブジャングル 1 基 スチール 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036

穂波 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2021 0 15 36 2021 A 低 予防 2057 ◇

穂波 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2021 0 15 36 2021 A 低 予防 2057

穂波 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 2021 0 15 36 2021 A 低 予防 2057

穂波 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1970 51 15 36 2020 B 中 予防 2036

穂波 街区 遊戯施設 その他 コンクリートステップ 1 箇所
コンク
リート

1970 51 永 2021 B 中 予防

穂波 街区 遊戯施設 複合遊具
コンビネーション(移
設）

1 基 アルミ 2009 12 15 36 2020 C 中 予防 2045 600 □

穂波 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

クライミングウォール 1 基 スチール 2021 0 15 36 2021 A 低 予防 2057

穂波 街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具
(背伸ばしベンチ)

1 基 アルミ 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049

穂波 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1970 51 15 30 2011 A 低 事後 2036

穂波 街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 1994 27 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

穂波 街区 管理施設 柵 パイプフェンス 56.5 ｍ スチール 1970 51 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

穂波 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2009 12 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

穂波 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2009 12 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

穂波 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

穂波 街区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

穂波 街区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036
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はぎの
き

街区 園路広場 橋梁 橋 1 橋 木材 1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

はぎの
き

街区 修景施設 石組
ブロック積コンクリート
護岸

68 ｍ
コンク
リート

1998 23 40 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

はぎの
き

街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2001 20 15 30 2011 A 低 事後 2036

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　1 9.6 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　2 9.6 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 B 中 事後 2038

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　3 9.4 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　4 3.2 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　5 28.2 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　6 11.1 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 管理施設 柵 手すり　7 4.9 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

はぎの
き

街区 管理施設 柵 フェンス 357.5 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

はぎの
き

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-11 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-12 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-13 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-14 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-15 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-16 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

はぎの
き

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1998 23 15 36 2011 A 低 予防 2036 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

こでま
り

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 スチール 1967 28 25 45 2021 B 中 予防 2014

こでま
り

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 スチール 1967 25 25 45 2021 B 中 予防 2020

こでま
り

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

こでま
り

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

こでま
り

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(カブトムシ①)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

こでま
り

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(テントウ虫)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

こでま
り

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
3(ニワトリ)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

こでま
り

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
4(イヌ)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

こでま
り

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
5(カブトムシ②)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

こでま
り

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 54 18 36 2021 B 中 予防 2062

こでま
り

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 54 18 36 2021 B 中 予防 2047

こでま
り

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

こでま
り

街区
その他施

設
各種設備 BOX 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 A 低 予防 2039



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

あじさ
い

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1967 17 25 45 2011 A 低 予防 2012

あじさ
い

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2019 54 15 36 2020 B 中 予防 2073 ◇ ◇

あじさ
い

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1967 2 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,400 🈟

あじさ
い

街区 遊戯施設 その他 サークルステップ 1 箇所
コンク
リート

1967 54 永 2021 B 中 予防

あじさ
い

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

あじさ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 2002 54 18 36 2011 A 低 予防 2071 31 □

あじさ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あじさ
い

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 面 スチール 2004 19 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

ふじの
き

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1967 17 25 45 2021 C 中 予防 2024 6,669 🈟

ふじの
き

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2021 54 15 36 2021 A 低 予防 2075 ◇

ふじの
き

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1967 0 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,400 🈟

ふじの
き

街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 2021 54 15 36 2021 A 低 予防 2075

ふじの
き

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 0 15 36 2020 B 中 予防 2003

ふじの
き

街区 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

築山 1 基
コンク
リート

2016 54 永 2017 B 中 予防

ふじの
き

街区 遊戯施設 すべり台 スライダー 1 基
コンク
リート

1967 5 永 2020 C 中 予防 900 □

ふじの
き

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイカップ① 1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

ふじの
き

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイカップ② 1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

ふじの
き

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイカップ③ 1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

ふじの
き

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイカップ④ 1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

ふじの
き

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイカップ⑤ 1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

ふじの
き

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1967 54 15 30 2011 A 低 事後 2036

ふじの
き

街区 管理施設 柵 手すり　1 7.1 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

ふじの
き

街区 管理施設 柵 手すり　2 6.4 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

ふじの
き

街区 管理施設 柵 手すり　3 7.7 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 A 低 事後 2028

ふじの
き

街区 管理施設 柵 手すり　4 7.1 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 A 低 事後 2036

ふじの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 54 18 36 2011 A 低 予防 2071 31 □

ふじの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

ふじの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

ふじの
き

街区
その他施

設
各種設備 BOX 1 基 スチール 2004 19 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

おばな 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1967 54 25 45 2021 C 中 予防 2025 6,669 🈟

おばな 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,400 🈟 ◇

おばな 街区 遊戯施設 すべり台 太鼓型滑り台 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 C 中 予防 2023 2,300 🈟

おばな 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2028

おばな 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

おばな 街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2010 54 15 30 2011 A 低 事後 2079

おばな 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 11 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

おばな 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

おばな 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

おばな 街区
その他施

設
各種設備 BOX 1 基

ステンレ
ス

1967 19 15 30 2011 A 低 事後 2001



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

さるす
べり

街区 遊戯施設 すべり台 スライダー 1 基
コンク
リート

1965 56 永 2020 C 中 予防 3,150 □

さるす
べり

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050 ◇ ◇

さるす
べり

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 25.4 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 6.8 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　1 3.5 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　2 13.1 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　3 6.6 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　4 8.4 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　5 8.3 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　6 7.3 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　7 7.3 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　8 6.6 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 柵 手すり　9 6.7 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

さるす
べり

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

さるす
べり

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

さるす
べり

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さるす
べり

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さるす
べり

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

さるす
べり

街区 管理施設 照明施設 BOX 1 基 スチール 2004 17 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

やまぶ
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

やまぶ
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 C 中 予防 2029 876 🈟

やまぶ
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 1966 55 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

やまぶ
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 C 中 予防 2032 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

さざん
か

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2020 1 15 36 2021 A 低 予防 2056 ◇

さざん
か

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1965 56 15 36 2020 B 中 予防 2036

さざん
か

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2020 1 15 36 2021 A 低 予防 2056

さざん
か

街区 遊戯施設 ジャングルジム ドリームジム 1 基 スチール 1965 56 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,400 🈟

さざん
か

街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2002 19 15 30 2011 A 低 事後 2036

さざん
か

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2000 21 15 30 2011 A 低 事後 2036

さざん
か

街区 管理施設 柵 パイプ手摺 35.5 ｍ
ステンレ
ス

1965 56 39 40 2011 A 低 事後 2041

さざん
か

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さざん
か

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さざん
か

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さざん
か

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 面 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

ゆりの
き

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055 ◇ ◇

ゆりの
き

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォール 1 基 スチール 1962 59 15 36 2020 B 中 予防 2036

ゆりの
き

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055

ゆりの
き

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク(Ａ) 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 A 低 予防 2055 ◇ ◇

ゆりの
き

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク(Ｂ) 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 A 低 予防 2055 ◇ ◇

ゆりの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

ゆりの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

ゆりの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

ゆりの
き

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 面 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

しいの
き

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

しいの
き

街区 遊戯施設 すべり台 ラダ―付滑り台 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036

しいの
き

街区 遊戯施設 ジャングルジム 角型ジャングルジム 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 C 中 予防 2028

しいの
き

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036

しいの
き

街区 管理施設 その他 柱-1 1 本 スチール 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

しいの
き

街区 管理施設 その他 柱-2 1 本 スチール 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

しいの
き

街区 管理施設 その他 柱-3 1 本 スチール 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

しいの
き

街区 管理施設 その他 柱-4 1 本 スチール 1968 53 18 30 2011 B 中 事後 2028

しいの
き

街区 管理施設 その他 柱-5 1 本 スチール 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

しいの
き

街区 管理施設 その他 柱-6 1 本 スチール 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

しいの
き

街区 管理施設 柵 手すり 1.9 ｍ
ステンレ
ス

1968 53 39 40 2011 A 低 事後 2041

しいの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

しいの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

しいの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

しいの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

しいの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

しいの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

しいの
き

街区 管理施設 照明施設 BOX 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

あべり
あ

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

あべり
あ

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 2018 3 15 36 2020 A 低 予防 2054

あべり
あ

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036

あべり
あ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あべり
あ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あべり
あ

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あべり
あ

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

にれの
き

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

にれの
き

街区 遊戯施設 すべり台 ラダ―付滑り台 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 C 中 予防 2023 2,700 🈟

にれの
き

街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050

にれの
き

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 2018 3 15 36 2020 B 中 予防 2054

にれの
き

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036

にれの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

にれの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

にれの
き

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 面 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
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有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
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度

公園名
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種別

施設
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施設名
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

ももの
き

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2021 ◇ ◇

ももの
き

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 2017 53 15 36 2020 B 中 予防 2070

ももの
き

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2001 4 10 24 2020 B 中 予防 2027 527 🈟,◇

ももの
き

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2001 20 10 24 2020 B 中 予防 2027 527 🈟,◇

ももの
き

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1968 20 15 36 2020 B 中 予防 2004

ももの
き

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2000 53 15 30 2011 A 低 事後 2068

ももの
き

街区 管理施設 柵 手すり　1 4 ｍ スチール 1968 21 18 30 2011 A 低 事後 2004

ももの
き

街区 管理施設 柵 手すり　2 2.2 ｍ スチール 1968 53 18 30 2011 A 低 事後 2036

ももの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 53 18 36 2011 A 低 予防 2070 31 □

ももの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

ももの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

ももの
き

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

ももの
き

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 19 15 36 2021 B 中 予防 2032
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

あせび 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1971 50 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,800 🈟

あせび 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

一方向ブランコ 1 基 スチール 1971 50 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

あせび 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1971 50 15 36 2020 B 中 予防 2036

あせび 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あせび 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あせび 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

あせび 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
新見込み
年度
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

下新田 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1971 28 25 45 予防 2016

下新田 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1984 50 15 36 予防 2034 ◇

下新田 街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

1971 37 15 36 予防 2008

下新田 街区 遊戯施設 その他 登り棒１(変更） 1 基 スチール 1971 50 15 36 予防 2021

下新田 街区 遊戯施設 その他 登り棒２(変更） 1 基 スチール 1971 50 15 36 予防 2021

下新田 街区 遊戯施設 ラダー ラダー 1 基 スチール 1971 50 15 36 予防 2021

下新田 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(ウサギ)

1 基
コンク
リート

1971 50 永 予防

下新田 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(ゾウ)

1 基
コンク
リート

1971 50 永 予防

下新田 街区 便益施設 水飲場
水飲み場(飲口使用不
可、蛇口使用可)

1 基
コンク
リート

1971 50 15 30 2011 A 低 事後 2021

下新田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 29 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 A 低 事後 2036

下新田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 48.4 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 A 低 事後 2036

下新田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 40 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 A 低 事後 2036

下新田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 48.8 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 A 低 事後 2036

下新田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 10.1 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 A 低 事後 2036

下新田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 50 18 36 予防 2058

下新田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 予防 2029
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55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

広芝 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1969 25 45 54 2011 B 中 予防 2030 41,990 🈟

広芝 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1969 52 15 36 2020 C 中 予防 2023 2,000 🈟,◇ ◇

広芝 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 2017 52 15 36 2020 B 中 予防 2069

広芝 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォール 1 基 スチール 2017 52 15 36 2020 B 中 予防 2069

広芝 街区 遊戯施設 その他 リズムステップ 1 箇所
コンク
リート

1969 52 永 2021 B 中 予防

広芝 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具１　腹筋ベンチ 1 基 スチール 2008 52 15 36 2020 B 中 予防 2075

広芝 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

広芝 街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具3　パラレルハ
ンガー

1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

広芝 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1969 52 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

広芝 街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2009 52 15 30 2011 A 低 事後 2068

広芝 街区 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

2010 12 50 60 2011 B 中 予防 2070 □

広芝 街区 管理施設 掲示板 案内板 1 基
ステンレ
ス

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

広芝 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 11 18 36 2021 B 中 予防 2029

広芝 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1984 28 18 36 2021 B 中 予防 2027

広芝 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 37 18 36 2021 B 中 予防 2045

広芝 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

広芝 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

広芝 街区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 B 中 予防 2039

広芝 街区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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管理
類型

南金田 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1972 25 25 45 2021 C 中 予防 2025 6,669 🈟

南金田 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1998 49 15 36 2020 B 中 予防 2054 ◇ ◇

南金田 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2021 49 15 36 2021 A 低 予防 2070

南金田 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(ブタ)

1 基
コンク
リート

1972 0 永 2020 B 中 予防

南金田 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(イノシシ)

1 基
コンク
リート

1972 49 永 2020 B 中 予防

南金田 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
3(ゾウ)

1 基
コンク
リート

1972 49 永 2020 B 中 予防

南金田 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
4(シロクマ)

1 基
コンク
リート

1972 49 永 2020 B 中 予防

南金田 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1972 49 15 36 2020 B 中 予防 2036

南金田 街区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

2009 49 15 30 2011 A 低 事後 2073

南金田 街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2009 12 15 30 2011 A 低 事後 2039

南金田 街区 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

2009 12 50 60 2011 B 中 予防 2069 □

南金田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 19.3 ｍ スチール 1972 12 18 30 2011 A 低 事後 2002

南金田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 49 ｍ スチール 1972 49 18 30 2011 C 中 事後 2036

南金田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 49 18 36 2021 B 中 予防 2042

南金田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1984 28 18 36 2011 B 中 予防 2025 876 🈟

南金田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 アルミ 1972 37 18 30 2011 A 低 事後 2016

南金田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1993 49 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

南金田 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 B 中 予防 2039
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上新田 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1975 46 25 45 予防 2030

上新田 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1975 46 15 36 予防 2021 ◇ ◇

上新田 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1975 46 15 36 予防 2021

上新田 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1975 46 15 36 予防 2021

上新田 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1975 2021 15 30 2011 C 中 事後 3996

上新田 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 35.3 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 B 中 事後 2021

上新田 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 51 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 C 中 事後 2028

上新田 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス3 99.9 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 C 中 事後 2021

上新田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 46 18 36 予防 2039

上新田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 予防 2029

上新田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 予防 2029

上新田 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 予防 2029

上新田 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 アルミ 1975 28 15 30 2011 B 中 事後 2005



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

南清和
園

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1974 25 25 45 2021 C 中 予防 2019

南清和
園

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1974 47 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

南清和
園

街区 遊戯施設 ラダー ラダー 1 基 スチール 1974 47 15 36 2020 B 中 予防 2021

南清和
園

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1　コアラ 1 基 FRP 2001 47 10 24 2020 B 中 予防 2058 ◇ ◇

南清和
園

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2　パンダ 1 基 FRP 2001 20 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇

南清和
園

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康器具（ツイスト） 1 基 FRP 2011 20 10 24 2020 B 中 予防 2041

南清和
園

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康器具（パラレルハン
ガー）

1 基 FRP 2011 10 10 24 2020 B 中 予防 2035

南清和
園

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康器具
（ユッタリステップ）

1 基 FRP 2011 10 10 24 2020 B 中 予防 2035

南清和
園

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康器具（健康歩道） 1 基
コンク
リート

2011 10 永 2021 B 中 予防

南清和
園

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2012 20 15 36 2020 B 中 予防 2048

南清和
園

街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1974 9 15 30 2011 A 低 事後 2004

南清和
園

街区 便益施設 時計台 時計盤 1 基 スチール 2003 47 15 30 2011 A 低 事後 2065

南清和
園

街区 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2003 18 25 45 2021 B 中 予防 2048

南清和
園

街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 21.3 ｍ スチール 1974 18 18 30 2011 C 中 事後 2007

南清和
園

街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 48.5 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 C 中 事後 2021

南清和
園

街区 管理施設 柵 ネットフェンス3 41.1 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 C 中 事後 2021

南清和
園

街区 管理施設 柵 ネットフェンス4 33.1 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 C 中 事後 2021

南清和
園

街区 管理施設 柵 ネットフェンス5 9.3 ｍ スチール 2010 47 18 30 2011 A 低 事後 2057

南清和
園

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 11 18 36 2021 B 中 予防 2029

南清和
園

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045

南清和
園

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

南清和
園

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045

南清和
園

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 19 15 36 2021 B 中 予防 2032



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

川岸 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1970 28 25 45 2021 C 中 予防 2017

川岸 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1970 51 15 36 2020 C 中 予防 2028 ◇ ◇

川岸 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1970 51 15 36 2020 C 中 予防 2021

川岸 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具 1 基 FRP 1970 51 10 24 2020 B 中 予防 2026 ◇ ◇

川岸 街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

1970 51 15 36 2020 B 中 予防 2036

川岸 街区 便益施設 時計台 時計盤 1 基 アルミ 2004 51 15 30 2011 A 低 事後 2055

川岸 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 17 18 36 2021 B 中 予防 2029

川岸 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1971 50 45 54 2021 C 中 予防 2027 6,916 🈟

山田 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1971 50 15 36 2020 C 中 予防 2023 2,000 🈟 ◇ ◇

山田 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1998 50 15 36 2020 C 中 予防 2048 180 □

山田 街区 遊戯施設 象形遊具 カバ（固定遊具） 1 基
コンク
リート

1971 23 永 2020 B 中 予防

山田 街区 遊戯施設 象形遊具 パンダ(固定遊具） 1 基
コンク
リート

1971 50 永 2020 B 中 予防

山田 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1971 50 15 36 2020 B 中 予防 2036

山田 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2009 50 15 30 2011 A 低 事後 2074

山田 街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1997 12 25 45 2011 A 低 予防 2042

山田 街区 管理施設 柵 ネットフェンス 1 ｍ スチール 1971 24 18 30 2011 C 中 事後 2010

山田 街区 管理施設 柵
パイプフェンス（メッ
キ）

1 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田 街区 管理施設 柵 パイプフェンス（緑） 1 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2028

山田 街区 管理施設 柵 パイプ手摺り 1 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 50 18 36 2021 B 中 予防 2043

山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 A 低 予防 2036

山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2043

山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 C 中 予防 2029 299 🈟

山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2029

山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-6 1 基 木材 1996 28 15 36 2021 C 中 予防 2039 31 □

山田 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 樹脂 1971 25 10 20 2011 B 中 事後 2001



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

榎阪大
池

街区 修景施設 石組 護岸 85 ｍ
コンク
リート

2004 17 40 40 2011 A 低 事後 2044

榎阪大
池

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 レンガ 1979 17 45 54 2021 D 高 予防 2033 76 □

榎阪大
池

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

6連ブランコ 1 基 スチール 1979 42 15 36 2020 C 中 予防 2024 2,600 🈟 ◇

榎阪大
池

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1979 42 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,800 🈟

榎阪大
池

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1979 42 15 36 2020 B 中 予防 2028

榎阪大
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具1 1 基 FRP 1979 42 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

榎阪大
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具2 1 基 FRP 1979 42 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

榎阪大
池

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1979 42 永 2020 B 中 予防

榎阪大
池

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー2
（擬木ハウス）

1 基
コンク
リート

1979 42 永 2021 B 中 予防

榎阪大
池

街区 遊戯施設 ラダー ラダ― 1 基 スチール 1979 42 15 36 2020 B 中 予防 2036

榎阪大
池

街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 基
コンク
リート

1979 42 15 36 2020 B 中 予防 2021

榎阪大
池

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（更新） 1 基 スチール 2013 42 15 36 2020 B 中 予防 2055 ◇ ◇

榎阪大
池

街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 2004 8 15 36 2020 C 中 予防 2040 40 □

榎阪大
池

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基
ステンレ
ス

2005 17 15 30 2011 A 低 事後 2035

榎阪大
池

街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1979 16 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

榎阪大
池

街区 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2004 42 25 45 2021 B 中 予防 2055

榎阪大
池

街区 管理施設 柵 柵1 14.5 ｍ スチール 1979 17 18 30 2011 A 低 事後 2011

榎阪大
池

街区 管理施設 柵 柵2 104.2 ｍ スチール 2004 42 18 30 2011 A 低 事後 2061

榎阪大
池

街区 管理施設 柵 柵4 11.4 ｍ スチール 2004 17 18 30 2011 A 低 事後 2036

榎阪大
池

街区 管理施設 門 門扉 13.4 ｍ スチール 2004 17 18 30 2011 A 低 事後 2036

榎阪大
池

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 2.9 ｍ スチール 2004 17 18 30 2011 A 低 事後 2036

榎阪大
池

街区 管理施設 柵 手すり　1 3 ｍ スチール 2004 17 18 30 2011 A 低 事後 2036

榎阪大
池

街区 管理施設 柵 手すり　2 1 ｍ スチール 2004 17 18 30 2011 A 低 事後 2036

榎阪大
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2004 17 18 36 2021 B 中 予防 2040

榎阪大
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2004 17 18 36 2011 A 低 予防 2040 31 □

榎阪大
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 17 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

榎阪大
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

榎阪大
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2004 28 18 36 2011 A 低 予防 2047 31 □

榎阪大
池

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2004 17 18 36 2011 A 低 予防 2040 31 □

榎阪大
池

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2004 17 15 36 2021 B 中 予防 2040
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【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

染の井 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1976 25 45 54 2021 C 中 予防 2029 6,916 🈟

染の井 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1976 45 15 36 2020 C 中 予防 2023 2,000 🈟 ◇ ◇

染の井 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1999 45 15 36 2020 C 中 予防 2044 180 □

染の井 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1976 22 15 36 2020 B 中 予防 2012

染の井 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 その他 1976 45 15 36 2020 B 中 予防 2036

染の井 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2007 45 15 30 2011 A 低 事後 2067

染の井 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1976 14 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

染の井 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 55.8 ｍ スチール 1976 45 18 30 2011 C 中 事後 2028

染の井 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 20.1 ｍ スチール 1976 45 18 30 2011 A 低 事後 2021

染の井 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 64 ｍ スチール 1976 45 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

染の井 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1976 45 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

染の井 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1976 45 18 36 2021 B 中 予防 2036

染の井 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1976 45 18 36 2021 B 中 予防 2036

染の井 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 45 15 36 2021 B 中 予防 2056



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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【選択】
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

谷上池 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1974 15 25 45 2011 A 低 予防 2019

谷上池 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1974 47 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

谷上池 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 アルミ 2006 47 15 36 2020 B 中 予防 2053

谷上池 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1974 15 15 36 2020 B 中 予防 2010

谷上池 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1974 47 15 36 2020 B 中 予防 2036

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールA 1 基
コンク
リート

2006 47 永 2020 B 中 予防

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールB 1 基
コンク
リート

2006 15 永 2020 B 中 予防

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールC 1 基
コンク
リート

2006 15 永 2020 C 中 予防 120 □

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールD 1 基
コンク
リート

2006 15 永 2020 B 中 予防

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールE 1 基
コンク
リート

2006 15 永 2020 B 中 予防

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールF 1 基
コンク
リート

2006 15 永 2020 C 中 予防 120 □

谷上池 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォールG 1 基
コンク
リート

2006 15 永 2020 B 中 予防

谷上池 街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2002 15 15 30 2011 A 低 事後 2032

谷上池 街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 アルミ 1974 19 25 45 2021 B 中 予防 2019

谷上池 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 36.5 ｍ スチール 1983 47 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

谷上池 街区 管理施設 柵 柵1 30 ｍ スチール 1974 38 18 30 2011 A 低 事後 2019

谷上池 街区 管理施設 柵 柵2 6.9 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 A 低 事後 2036

谷上池 街区 管理施設 柵 柵3 3 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 A 低 事後 2036

谷上池 街区 管理施設 柵 柵4 6.9 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 A 低 事後 2036

谷上池 街区 管理施設 柵 柵5 3.7 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 A 低 事後 2036

谷上池 街区 管理施設 柵 柵6 27.8 ｍ スチール 1974 47 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

谷上池 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 2009 47 18 30 2011 A 低 事後 2063

谷上池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 12 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

谷上池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

谷上池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2009 19 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

谷上池 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2002 12 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

谷上池 街区 管理施設 照明施設 公園灯ソーラー 1 基 スチール 2006 19 18 36 2011 A 低 予防 2042 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

岸部中
第1

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1975 46 25 45 2021 D 高 予防 2023 6,669 🈟

岸部中
第1

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ1 1 基 スチール 2009 46 15 36 2020 C 中 予防 2055 140 □ ◇

岸部中
第1

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ2 1 基 スチール 1975 12 15 36 2020 B 中 予防 2011 ◇ ◇

岸部中
第1

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,800 🈟

岸部中
第1

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2028

岸部中
第1

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー１ 1 基 FRP 1975 46 10 24 2020 B 中 予防 2027 454 🈟

岸部中
第1

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー２ 1 基 FRP 1975 46 10 24 2020 B 中 予防 2027 454 🈟

岸部中
第1

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー３ 1 基 FRP 1975 46 10 24 2020 B 中 予防 2027 454 🈟

岸部中
第1

街区 遊戯施設 回転塔 回転機（固定） 1 基 スチール 1975 46 15 36 2021 B 中 予防 2036

岸部中
第1

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1997 46 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部中
第1

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1975 24 15 30 2011 A 低 事後 2006

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 48.6 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 C 中 事後 2036

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 フェンス1 6.4 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2021

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 フェンス2 51.1 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 フェンス3 6.3 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 柵1 10.2 ｍ
コンク
リート

1975 46 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 柵2 10 ｍ
コンク
リート

1975 46 42 42 2011 B 中 事後 2031

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 手すり1 3.3 ｍ
ステンレ
ス

1975 46 39 40 2011 A 低 事後 2031

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 手すり2 4.8 ｍ
ステンレ
ス

1975 46 39 40 2011 A 低 事後 2041

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 手すり3 3.7 ｍ
ステンレ
ス

1975 46 39 40 2011 A 低 事後 2041

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 4.7 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 C 中 事後 2036

岸部中
第1

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 53.9 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 C 中 事後 2021

岸部中
第1

街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2021

岸部中
第1

街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第1

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 46 18 36 2021 C 中 予防 2029 299 🈟

岸部中
第1

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基
ステンレ
ス

1975 28 18 30 2011 A 低 事後 2010

岸部中
第1

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 46 18 36 2021 C 中 予防 2029 876 🈟

岸部中
第1

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基
ステンレ
ス

1975 28 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

さつき 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1971 50 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

さつき 街区 遊戯施設 すべり台 ラダーすべり台 1 基 スチール 1971 50 15 36 2020 C 中 予防 2023 6,800 🈟

さつき 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1971 50 15 36 2020 B 中 予防 2036

さつき 街区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

2002 19 15 30 2011 A 低 事後 2036

さつき 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 3.8 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

さつき 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 3.8 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 D 高 事後 2021

さつき 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 7.6 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 D 高 事後 2021

さつき 街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 3.8 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 D 高 事後 2021

さつき 街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 1.9 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

さつき 街区 管理施設 柵 パイプフェンス6 1.6 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

さつき 街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さつき 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

さつき 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂山
北

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2018 3 15 36 2020 B 中 予防 2054 ◇ ◇

江坂山
北

街区 遊戯施設 すべり台 3連スライダー 1 基
コンク
リート

1973 48 永 2020 C 中 予防 3,150 □

江坂山
北

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1973 48 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,400 🈟

江坂山
北

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー 1 基
コンク
リート

1973 48 永 2020 B 中 予防

江坂山
北

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1973 48 15 36 2020 B 中 予防 2036

江坂山
北

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ヒューム管 1 箇所
コンク
リート

1973 48 永 2021 B 中 予防

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 42.6 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 12 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス3 20.1 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス4 8.2 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス5 9.6 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス6 27.3 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス7 15.7 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス8 10.7 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス9 38.3 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス10 40.9 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
北

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

江坂山
北

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2009 12 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

江坂山
北

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

江坂山
北

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 C 中 予防 2032 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂山
南

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 レンガ 1975 46 15 36 2021 C 中 予防 2024 6,669 🈟

江坂山
南

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1975 25 25 45 2021 D 高 予防 2023 2,808 🈟

江坂山
南

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

江坂山
南

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,800 🈟

江坂山
南

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2021

江坂山
南

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1975 46 永 2020 B 中 予防

江坂山
南

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1975 46 永 2020 B 中 予防

江坂山
南

街区 遊戯施設 ラダー ラダ― 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2036

江坂山
南

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2036

江坂山
南

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1975 46 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

江坂山
南

街区 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2001 46 25 45 2011 A 低 予防 2066

江坂山
南

街区 管理施設 柵 手すり1 5.8 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂山
南

街区 管理施設 柵 手すり2 3.9 ｍ スチール 1975 20 18 30 2011 A 低 事後 2010

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 1.8 ｍ スチール 2009 46 18 30 2011 A 低 事後 2070

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 24.1 ｍ スチール 2009 46 18 30 2011 A 低 事後 2070

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス3 16.4 ｍ スチール 1975 12 18 30 2011 A 低 事後 2005

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス4 9.9 ｍ スチール 1975 12 18 30 2011 C 中 事後 2005

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス5 39.9 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス6 8.1 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2021

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス7 35.2 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス8 16.5 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
南

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 34.3 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂山
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1975 46 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

江坂山
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1975 46 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

江坂山
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 46 18 36 2021 B 中 予防 2046

江坂山
南

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 (照明付) 1 基 スチール 2002 46 18 36 2011 A 低 予防 2055 31 □

江坂山
南

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 アルミ 1975 28 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

江坂山
南

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 19 15 36 2021 C 中 予防 2032 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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単位
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緊
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健全度調査
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施設
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

安威川 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1992 29 25 45 2021 C 中 予防 2040 140 □

安威川 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

3連ブランコ 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

安威川 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1（黄） 1 基 FRP 1992 29 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

安威川 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2（青） 1 基 FRP 1992 29 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

安威川 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 FRP 2006 29 10 24 2020 B 中 予防 2045 400 □

安威川 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1971 15 15 36 2020 B 中 予防 2007

安威川 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1992 50 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

安威川 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2004 29 15 30 2011 A 低 事後 2040

安威川 街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1971 17 25 45 2011 A 低 予防 2016

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス1 18.4 ｍ スチール 1992 50 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス2 15.4 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2028

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス3 12.5 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス4 107.9 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス5 34.4 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス6 46.3 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2036

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス7 29.6 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2022

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス8 32.5 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2022

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス9 7.2 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2022

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス10 34.5 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2022

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス11 57.3 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2022

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス12 57.5 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス13 7.9 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2028

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス14 18 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

安威川 街区 管理施設 柵 フェンス15 21.8 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2028

安威川 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯(ソーラー)-2 1 基 アルミ 2009 29 18 30 2011 A 低 事後 2053

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1992 12 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

安威川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

いずみ 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1975 28 25 45 2021 C 中 予防 2026 6,669 🈟

いずみ 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

いずみ 街区 遊戯施設 ラダー 波形ラダー 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2021

いずみ 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2018 24 15 36 2020 B 中 予防 2054

いずみ 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1975 3 15 36 2020 B 中 予防 2011

いずみ 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2036

いずみ 街区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

1975 46 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

いずみ 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 22.6 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2028

いずみ 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 8.4 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

いずみ 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス3 38.2 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 D 高 事後 2036

いずみ 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス4 16.2 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2021

いずみ 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス5 31.1 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 A 低 事後 2036

いずみ 街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1993 46 18 36 2021 B 中 予防 2054

いずみ 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田下 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1975 25 25 45 2021 B 中 予防 2028

山田下 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,800 🈟

山田下 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2028

山田下 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

山田下 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1975 46 15 36 2020 B 中 予防 2021

山田下 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1975 46 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田下 街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1975 46 25 45 2011 A 低 予防 2030

山田下 街区 管理施設 柵 フェンス 49.5 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田下 街区 管理施設 柵 フェンス2 56.3 ｍ スチール 1975 46 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田下 街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1993 46 18 36 2021 B 中 予防 2046

山田下 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 A 低 予防 2036

山田下 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 A 低 予防 2046



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

いずみ
南

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1978 43 45 54 2011 B 中 予防 2043 113 □

いずみ
南

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1978 43 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇

いずみ
南

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2018 22 15 36 2020 B 中 予防 2054

いずみ
南

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1978 3 15 36 2020 B 中 予防 2014

いずみ
南

街区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

1978 43 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

いずみ
南

街区 便益施設 時計台 時計盤 1 基 スチール 2006 43 15 30 2011 A 低 事後 2056

いずみ
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 13.7 ｍ スチール 1978 15 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

いずみ
南

街区 管理施設 柵
角パイプフェンス2　
（エキスパンド）

31.1 ｍ スチール 1978 43 18 30 2011 C 中 事後 2028

いずみ
南

街区 管理施設 柵
角パイプフェンス3　
（エキスパンド）

57.8 ｍ スチール 1978 43 18 30 2011 C 中 事後 2021

いずみ
南

街区 管理施設 柵
角パイプフェンス4　
（エキスパンド）

23.5 ｍ スチール 1978 43 18 30 2011 C 中 事後 2021

いずみ
南

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス5 13.2 ｍ スチール 1978 43 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

いずみ
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1978 43 18 36 2021 B 中 予防 2028

いずみ
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯(ソーラー) 1 基 アルミ 2008 43 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

いずみ
南

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1978 13 18 36 2021 B 中 予防 2014



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂西 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

江坂西 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,800 🈟

江坂西 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,400 🈟

江坂西 街区 管理施設 柵 フェンス 32.4 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂西 街区 管理施設 柵 柵1 13.7 ｍ
コンク
リート

1980 41 42 42 2011 A 低 事後 2052

江坂西 街区 管理施設 柵 柵2 8.9 ｍ
コンク
リート

1980 41 42 42 2011 A 低 事後 2052

江坂西 街区 管理施設 柵 柵3 48.3 ｍ
コンク
リート

1980 41 42 42 2011 A 低 事後 2052

江坂西 街区 管理施設 柵 柵4 10.7 ｍ
コンク
リート

1980 41 42 42 2011 A 低 事後 2052

江坂西 街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

江坂西 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

吹東 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1980 41 25 45 2011 A 低 予防 2030

吹東 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

吹東 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー 1 基
コンク
リート

1980 41 永 2020 B 中 予防

吹東 街区 遊戯施設 すべり台 螺旋型滑り台 1 基
コンク
リート

1980 41 永 2020 B 中 予防

吹東 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

吹東 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1980 41 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

吹東 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1996 41 15 30 2011 A 低 事後 2044

吹東 街区 管理施設 柵 フェンス1 45 ｍ スチール 1980 25 18 30 2011 C 中 事後 2020

吹東 街区 管理施設 柵 フェンス2 7 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2021

吹東 街区 管理施設 柵 フェンス3 21 ｍ スチール 2009 41 18 30 2011 A 低 事後 2065

吹東 街区 管理施設 柵 フェンス4 10 ｍ スチール 1980 12 18 30 2011 C 中 事後 2010

吹東 街区 管理施設 柵 フェンス5 34 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

吹東 街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2021

吹東 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1(照明灯添加） 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

吹東 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 C 中 予防 2025 299 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田西
第１

街区 休養施設 シェルター シェルター-1 1 基
コンク
リート

1981 40 45 54 2021 C 中 予防 2043 17 □

山田西
第１

街区 休養施設 シェルター シェルター-2 1 基
コンク
リート

1981 28 45 54 2021 C 中 予防 2035 17 □

山田西
第１

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2021

山田西
第１

街区 遊戯施設 その他 一輪車練習台 1 基 スチール 1993 40 15 36 2021 B 中 予防 2033

山田西
第１

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（更新） 1 基 スチール 2016 40 15 36 2020 B 中 予防 2071 ◇ ◇

山田西
第１

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1981 28 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第１

街区 管理施設 柵 パイプ手摺り 7 ｍ スチール 1981 5 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第１

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 7 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 C 中 事後 2028

山田西
第１

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス 37 ｍ スチール 1993 40 18 30 2011 C 中 事後 2040

山田西
第１

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 30 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 D 高 事後 2021

山田西
第１

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 5 ｍ スチール 2003 28 18 30 2011 A 低 事後 2033

山田西
第１

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 13 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第１

街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 9 ｍ スチール 1981 18 18 30 2011 A 低 事後 2014

山田西
第１

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第１

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第１

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 40 18 36 2021 B 中 予防 2040



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田西
第２

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1981 40 45 54 2011 B 中 予防 2043 113 □

山田西
第２

街区 休養施設 シェルター シェルター-1 1 基
コンク
リート

1981 40 45 54 2011 B 中 予防 2043 17 □

山田西
第２

街区 休養施設 シェルター シェルター-2 1 基
コンク
リート

1981 25 45 54 2011 B 中 予防 2035 17 □

山田西
第２

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2028

山田西
第２

街区 遊戯施設 すべり台 螺旋型滑り台 1 基
コンク
リート

1981 40 永 2020 C 中 予防 2,205 □

山田西
第２

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2028

山田西
第２

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1981 40 永 2020 B 中 予防

山田西
第２

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1981 40 永 2020 B 中 予防

山田西
第２

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー3 1 基
コンク
リート

1981 40 永 2020 B 中 予防

山田西
第２

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036

山田西
第２

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2004 40 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 17 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 60 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 7 ｍ スチール 1981 17 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 11 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 28 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス6 20 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 パイプフェンス7 17 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 柵1 9 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 柵 柵2 7 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第２

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1981 40 18 36 2021 B 中 予防 2028

山田西
第２

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1981 40 18 36 2021 B 中 予防 2028

山田西
第２

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1981 40 18 36 2021 B 中 予防 2028

山田西
第２

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 40 15 36 2021 B 中 予防 2051



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田西
第３

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 石材 1981 40 45 54 2011 B 中 予防 2043 140 □

山田西
第３

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 FRP 2018 40 15 36 2020 B 中 予防 2058 ◇ ◇

山田西
第３

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1981 3 永 2020 B 中 予防

山田西
第３

街区 遊戯施設 すべり台 スライダー 1 基
コンク
リート

1981 40 永 2020 B 中 予防

山田西
第３

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036

山田西
第３

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1981 40 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第３

街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 49 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2028

山田西
第３

街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 31 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第３

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第３

街区 管理施設 柵 安全柵1 11 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2028

山田西
第３

街区 管理施設 柵 安全柵2 10 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 安全柵3 14 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 安全柵4 14 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 14 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 13 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 18 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 9 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 4 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西
第３

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基
ステンレ
ス

1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西
第３

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基
ステンレ
ス

1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

王子 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1980 41 25 45 2021 C 中 予防 2026 6,669 🈟

王子 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

王子 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
コンク
リート

1980 41 永 2020 B 中 予防

王子 街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

王子 街区 遊戯施設 その他 リズムステップ 1 基
コンク
リート

1980 41 永 2021 B 中 予防

王子 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

王子 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2016 41 15 36 2020 A 低 予防 2072 ◇ ◇

王子 街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1980 5 18 30 2011 A 低 事後 2010

王子 街区 管理施設 柵 柵 5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

王子 街区 管理施設 柵 フェンス1 5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2028

王子 街区 管理施設 柵 フェンス2 29 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2036

王子 街区 管理施設 柵 フェンス3 23 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2036

王子 街区 管理施設 柵 フェンス4 41 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

王子 街区 管理施設 柵 フェンス5 64 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2028

王子 街区 管理施設 柵 フェンス6 18 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2036

王子 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

王子 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

王子 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

王子 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟

王子 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
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年数

処分制
限期間
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間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田駅
東

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 2003 18 25 45 2021 B 中 予防 2048

山田駅
東

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 2003 18 15 36 2021 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 木材 2003 18 7 17 2020 C 中 予防 2024 1,400 🈟 ◇

山田駅
東

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2003 18 7 17 2020 C 中 予防 2024 1,800 🈟

山田駅
東

街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2003 18 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

山田駅
東

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039 ◇ ◇

山田駅
東

街区 遊戯施設 ラダー 雲梯 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 C 中 予防 2039 ◇ 400 □ ◇

山田駅
東

街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 砂場 砂場2 1 箇所
コンク
リート

2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 木材 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 木材 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 木材 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 木材 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

山田駅
東

街区 便益施設 水飲場 水飲み場-1 1 基
コンク
リート

2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 便益施設 水飲場 水飲み場-2 1 基
コンク
リート

2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 便益施設 水飲場 水飲み場-3 1 基
コンク
リート

2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 便益施設 時計台 時計塔-1 1 基 スチール 2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 便益施設 時計台 時計塔-2 1 基 スチール 2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 掲示板 案内板 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田駅
東

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス1 67 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス2 53 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2033

山田駅
東

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス3 55 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス4 142 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 手すり　1 11 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 手すり　2 10 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 手すり　3 9 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵1 18 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵2 25 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵3 4 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵4 104 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵5 7 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵6 4 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵7 2 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵8 3 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵9 33 ｍ スチール 2006 18 18 30 2011 A 低 事後 2039

山田駅
東

街区 管理施設 柵 柵10 8 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 2003 15 18 36 2011 A 低 予防 2039 31 □

山田駅
東

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基
コンク
リート

2003 18 42 42 2011 B 中 事後 2052

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2033

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-3 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-4 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-5 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-6 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-7 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-8 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-9 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-10 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-11 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-12 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-13 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 フットライト-14 1 基 アルミ 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田駅
東

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2003 18 15 36 2011 A 低 予防 2039 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

末広 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1982 39 25 45 2021 C 中 予防 2028 6,669 🈟

末広 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1982 39 15 36 2021 B 中 予防 2036

末広 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2018 39 15 36 2020 B 中 予防 2057 ◇ ◇

末広 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1982 39 永 2020 B 中 予防

末広 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1982 3 永 2020 B 中 予防

末広 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー3 1 基
コンク
リート

1982 39 永 2020 B 中 予防

末広 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー 1 基
コンク
リート

1982 39 永 2020 B 中 予防

末広 街区 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

築山 1 基
コンク
リート

1982 39 永 2020 B 中 予防

末広 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 基
コンク
リート

1982 39 15 36 2020 B 中 予防 2036

末広 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1982 39 15 30 2011 A 低 事後 2036

末広 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1994 39 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

末広 街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1984 39 25 45 2021 C 中 予防 2029 🈟

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 11 ｍ スチール 1982 27 18 30 2011 A 低 事後 2016

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 17 ｍ スチール 1996 37 18 30 2011 A 低 事後 2040

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス3 24 ｍ スチール 1982 39 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス4 45 ｍ スチール 2008 25 18 30 2011 A 低 事後 2048

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス5 12 ｍ スチール 1982 39 18 30 2011 C 中 事後 2028

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス6 12 ｍ スチール 1982 13 18 30 2011 A 低 事後 2012

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス7 12 ｍ スチール 1982 39 18 30 2011 A 低 事後 2021

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス8 16 ｍ スチール 1982 39 18 30 2011 C 中 事後 2036

末広 街区 管理施設 柵 ネットフェンス9 86 ｍ スチール 1982 39 18 30 2011 C 中 事後 2036

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1982 39 18 36 2021 B 中 予防 2021

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1982 39 18 36 2021 B 中 予防 2021

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1982 39 18 36 2021 B 中 予防 2036

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1982 39 18 36 2021 B 中 予防 2036

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1982 39 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1982 39 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

末広 街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1982 39 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

末広 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1982 39 18 36 2021 B 中 予防 2036

末広 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1982 39 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟

末広 街区 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1982 39 18 36 2021 B 中 予防 2036

末広 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1982 39 15 36 2011 A 低 予防 2029 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

新いず
み

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1983 38 25 45 2011 B 中 予防 2028 4,446 🈟

新いず
み

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1983 38 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

新いず
み

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1983 38 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,800 🈟

新いず
み

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1983 38 15 36 2020 B 中 予防 2028

新いず
み

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(ウサギ)

1 基
コンク
リート

1983 38 永 2020 B 中 予防

新いず
み

街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(イルカ)

1 基
コンク
リート

1983 38 永 2020 B 中 予防

新いず
み

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1983 38 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新いず
み

街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2010 38 15 30 2011 A 低 事後 2055

新いず
み

街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 45 ｍ スチール 1983 11 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新いず
み

街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 41.5 ｍ スチール 1983 38 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新いず
み

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 2009 38 18 36 2021 B 中 予防 2054

新いず
み

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1983 12 15 36 2021 D 高 予防 2023 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

あんず 街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基
コンク
リート

1983 38 25 45 2021 C 中 予防 2028 3,627 🈟

あんず 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1983 38 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,800 🈟

あんず 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1983 38 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,400 🈟,◇ ◇

あんず 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
（ウサギ）

1 基 FRP 1983 38 10 24 2020 B 中 予防 2027 454 🈟

あんず 街区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
（カメ）

1 基 FRP 1983 38 10 24 2020 B 中 予防 2027 454 🈟

あんず 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1983 38 15 36 2020 B 中 予防 2036

あんず 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1983 38 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

あんず 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2006 38 15 30 2011 A 低 事後 2051

あんず 街区 管理施設 柵 パイプ柵 4 ｍ スチール 1983 15 18 30 2011 C 中 事後 2013

あんず 街区 管理施設 柵 パイプフェンス 62 ｍ スチール 2004 38 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

あんず 街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1983 17 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

あんず 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1983 38 18 36 2021 B 中 予防 2028

あんず 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1983 38 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐井寺
東

街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基
コンク
リート

1984 37 45 54 2021 C 中 予防 2054 17 □

佐井寺
東

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2013 37 15 36 2020 B 中 予防 2050 ◇ ◇

佐井寺
東

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1984 8 15 36 2020 B 中 予防 2020

佐井寺
東

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォール 1 基 スチール 2013 37 15 36 2020 B 中 予防 2050

佐井寺
東

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1984 8 永 2020 B 中 予防

佐井寺
東

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1984 37 永 2020 B 中 予防

佐井寺
東

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1984 37 15 36 2020 B 中 予防 2036

佐井寺
東

街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1984 37 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
東

街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2006 37 15 30 2011 A 低 事後 2050

佐井寺
東

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 5 ｍ スチール 1984 15 18 30 2011 D 高 事後 2014

佐井寺
東

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 35 ｍ スチール 1984 37 18 30 2011 A 低 事後 2021

佐井寺
東

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 36 ｍ スチール 1984 37 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
東

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 102 ｍ スチール 1984 37 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
東

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1984 37 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟

佐井寺
東

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1984 37 15 36 2011 A 低 予防 2029 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2020 1 18 36 2020 A 低 予防 2056

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(A) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(B) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(C) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(D) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(E) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(F) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(G) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(H) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(I) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(J) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(K) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(L) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(M) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050

いずみ
の園

街区 管理施設 照明施設 公園灯(N) 1 基 アルミ 2020 1 18 30 2020 A 低 事後 2050



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

円山 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1985 36 25 45 2021 B 中 予防 2040

円山 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1985 36 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

円山 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー 1 基
コンク
リート

1985 36 永 2020 B 中 予防

円山 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

2017 36 永 2020 B 中 予防

円山 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
コンク
リート

2017 36 永 2020 B 中 予防

円山 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基
コンク
リート

2017 4 永 2020 B 中 予防

円山 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1985 4 15 30 2011 A 低 事後 2015

円山 街区 管理施設 柵 柵1 3 m スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

円山 街区 管理施設 柵 柵2 3 m スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

円山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 15 m スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

円山 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1985 36 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

円山 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1985 36 18 36 2021 A 低 予防 2036

円山 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1985 36 18 36 2021 B 中 予防 2043

円山 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1985 36 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

尺谷 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 石材 1986 35 25 45 2021 B 中 予防 2040

尺谷 街区 休養施設 シェルター シェルター-1 1 基
コンク
リート

1986 35 25 45 2021 B 中 予防 2031

尺谷 街区 休養施設 シェルター シェルター-2 1 基
コンク
リート

1986 35 25 45 2021 B 中 予防 2031

尺谷 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2018 35 15 36 2020 B 中 予防 2068 ◇ ◇

尺谷 街区 遊戯施設 すべり台 テントウ虫滑り台 1 基
コンク
リート

1986 35 永 2020 B 中 予防

尺谷 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1986 35 永 2020 B 中 予防

尺谷 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1986 3 永 2020 B 中 予防

尺谷 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1986 35 15 36 2020 B 中 予防 2036

尺谷 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

プレイウォール 1 基
コンク
リート

1986 35 永 2020 B 中 予防

尺谷 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1986 35 15 30 2011 A 低 事後 2036

尺谷 街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1986 35 25 45 2011 A 低 予防 2040

尺谷 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス1 45 ｍ スチール 2008 35 18 30 2011 A 低 事後 2058

尺谷 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス2 46 ｍ スチール 2008 35 18 30 2011 A 低 事後 2058

尺谷 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス3 46 ｍ スチール 2000 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

尺谷 街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 9 ｍ スチール 1986 13 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

尺谷 街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 19 ｍ スチール 1986 13 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

尺谷 街区 管理施設 柵 ネットフェンス3 83 ｍ スチール 1986 21 18 30 2011 C 中 事後 2016

尺谷 街区 管理施設 柵 手すり 5 ｍ スチール 2008 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

尺谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1986 35 18 36 2021 B 中 予防 2028

尺谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1986 35 18 36 2021 D 高 予防 2023 876 🈟

尺谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1986 13 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

尺谷 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1986 35 18 36 2021 C 中 予防 2023 299 🈟

尺谷 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1986 35 15 36 2021 C 中 予防 2023 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

岸部南 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1987 34 15 36 2020 C 中 予防 2025 ◇ 1,400 🈟 ◇

岸部南 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1987 34 15 36 2020 B 中 予防 2036

岸部南 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1987 34 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

岸部南 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1987 34 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

岸部南 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 1987 34 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

岸部南 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1987 34 15 30 2011 C 中 事後 2021

岸部南 街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1987 34 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部南 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 32 ｍ スチール 1987 34 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部南 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1987 34 18 36 2021 D 高 予防 2023 876 🈟

岸部南 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1987 34 18 36 2021 B 中 予防 2036

岸部南 街区 管理施設 照明施設 照明灯（ソーラー） 1 基
ステンレ
ス

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

岸部南 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1987 34 18 36 2021 B 中 予防 2036

岸部南 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1987 34 15 36 2021 B 中 予防 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

南正雀
ふれあ
い

街区 修景施設 水流 せせらぎ 1 基
コンク
リート

1989 32 38 40 2011 B 中 事後 2031
南正雀
ふれあ
い

街区 修景施設 その他 循環ポンプ操作盤 1 基 スチール 1989 32 15 36 2011 A 低 予防 2031 498 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 木材 1989 32 15 36 2021 B 中 予防 2036
南正雀
ふれあ
い

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 木材 1989 32 15 36 2021 D 高 予防 2036 159 □
南正雀
ふれあ
い

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1989 32 25 45 2021 B 中 予防 2040
南正雀
ふれあ
い

街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 1989 32 25 45 2021 C 中 予防 2040 17 □
南正雀
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1989 32 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
南正雀
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1989 32 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
南正雀
ふれあ
い

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2002 32 15 36 2020 B 中 予防 2049 ◇ ◇
南正雀
ふれあ
い

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所 木材 1989 32 7 17 2020 B 中 予防 2026 6,800 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2008 32 15 30 2011 A 低 事後 2055
南正雀
ふれあ
い

街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基 石材 1989 32 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基 石材 1989 19 42 42 2011 B 中 事後 2031
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 フェンス1 6 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2036
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 フェンス2 101 ｍ スチール 1989 13 18 30 2011 C 中 事後 2019
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 フェンス3 2 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2028
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 手すり 3 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2028
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵1 40 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2021
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵2 19 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵3 7 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵4 79 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2036
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵5 19 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵6 21 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2028
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵7 11 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2028
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 C 中 予防 2027 876 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 A 低 予防 2025
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 A 低 予防 2025
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2003 32 18 36 2011 A 低 予防 2042 31 □
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2003 32 18 36 2011 A 低 予防 2050 31 □
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1989 18 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱-4 1 基 スチール 1989 18 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 引込開閉基盤 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 B 中 予防 2036
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 B 中 予防 2036
南正雀
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

原竜が
池

街区 修景施設 石組 護岸 ha
コンク
リート

1989 32 40 40 2011 B 中 事後 2031

原竜が
池

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1989 32 15 36 2021 B 中 予防 2028

原竜が
池

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1989 32 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

原竜が
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具 1 基 FRP 1989 32 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

原竜が
池

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1989 32 永 2020 B 中 予防

原竜が
池

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1989 32 永 2020 B 中 予防

原竜が
池

街区 遊戯施設 複合遊具 木製コンビネーション 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 B 中 予防 2036 ◇ ◇

原竜が
池

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1989 32 15 36 2020 B 中 予防 2036

原竜が
池

街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2004 32 15 30 2011 A 低 事後 2051

原竜が
池

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1989 17 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 門 門扉 1 基 スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2028

原竜が
池

街区 管理施設 柵 手すり　1 5 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

原竜が
池

街区 管理施設 柵 手すり　2 2 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 柵 手すり　3 4 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 柵 手すり　4 12 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2028

原竜が
池

街区 管理施設 柵 柵1 19 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

原竜が
池

街区 管理施設 柵 柵2 33 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2036

原竜が
池

街区 管理施設 柵 柵3 16 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2021

原竜が
池

街区 管理施設 柵 柵4 22 ｍ
ステンレ
ス

1989 32 39 40 2011 A 低 事後 2041

原竜が
池

街区 管理施設 柵 柵5 3 ｍ
ステンレ
ス

1989 32 39 40 2011 A 低 事後 2041

原竜が
池

街区 管理施設 柵 柵6 3 ｍ
ステンレ
ス

1989 32 39 40 2011 A 低 事後 2041

原竜が
池

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス1 14 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス2 30 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2028

原竜が
池

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 27 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 6 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2028

原竜が
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2036

原竜が
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2036

原竜が
池

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

原竜が
池

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基
ステンレ
ス

1989 32 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

亥の子
谷北

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1986 35 25 45 2021 C 中 予防 2040 140 □

亥の子
谷北

街区 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

石の山滑り台 1 基
コンク
リート

1986 35 永 2020 B 中 予防

亥の子
谷北

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1986 35 15 36 2020 C 中 予防 2024 ◇ 1,400 🈟 ◇

亥の子
谷北

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1986 35 15 36 2020 B 中 予防 2022

亥の子
谷北

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1986 35 15 36 2020 B 中 予防 2036

亥の子
谷北

街区 遊戯施設 その他 バスケットゴール 1 基 スチール 1986 35 15 36 2021 B 中 予防 2036

亥の子
谷北

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2007 35 15 30 2011 A 低 事後 2057

亥の子
谷北

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1986 14 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷北

街区 管理施設 柵 角形パイプフェンス 49 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷北

街区 管理施設 柵 角形パイプフェンスH 99 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2028

亥の子
谷北

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1986 35 18 36 2021 C 中 予防 2026 876 🈟

亥の子
谷北

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1986 35 18 36 2021 B 中 予防 2028



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

亥の子
谷

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 石材 1992 29 45 45 2011 A 低 事後 2054

亥の子
谷

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 石材 1992 29 45 45 2011 A 低 事後 2043

亥の子
谷

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 アルミ 2003 29 15 36 2020 C 中 予防 2047 191 □

亥の子
谷

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ロープウェイ 1 基 スチール 2018 29 15 36 2020 B 中 予防 2054 ◇ ◇

亥の子
谷

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2028

亥の子
谷

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1992 29 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1992 29 25 45 2011 A 低 予防 2040

亥の子
谷

街区 管理施設 門 門扉　（両開き） 1 箇所 スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2028

亥の子
谷

街区 管理施設 柵 手すり 4 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

亥の子
谷

街区 管理施設 柵
フェンス　（デザイン
フェンス）

12 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 柵 ロープ柵 14 ｍ
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2052

亥の子
谷

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 88 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス2 55 ｍ スチール 1992 8 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

亥の子
谷

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2042

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 引込開閉基盤 1 基 スチール 1992 29 18 36 2021 B 中 予防 2028

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明柱-1 1 基
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 A 低 事後 2042

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明柱-2 1 基
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 A 低 事後 2042

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明柱-3 1 基
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2052

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明柱-4 1 基
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 A 低 事後 2052

亥の子
谷

街区 管理施設 照明施設 照明柱-5 1 基
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2042



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

竹谷 街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 石材 1994 27 45 54 2011 B 中 予防 2048 17 □

竹谷 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1994 27 25 45 2021 C 中 予防 2040 140 □

竹谷 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
ステンレ
ス

1994 27 15 36 2020 C 中 予防 2030 180 □

竹谷 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

竹谷 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

竹谷 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1994 27 15 36 2020 B 中 予防 2036

竹谷 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1994 27 15 36 2020 B 中 予防 2036

竹谷 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1994 27 15 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 13 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 C 中 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 29 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 30 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2024

竹谷 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 3 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 12 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 33 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 柵 手すり　1 8 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

竹谷 街区 管理施設 柵 手すり　2 3 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

竹谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

竹谷 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1994 27 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹谷 街区 管理施設 照明施設 BOX 1 基 スチール 1994 27 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】
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処分制
限期間
など
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間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

上山手 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1993 28 25 45 2011 A 低 予防 2040

上山手 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1993 28 25 45 2021 C 中 予防 2040 97 □

上山手 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1993 28 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

上山手 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1993 4 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

上山手 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1993 28 15 36 2020 B 中 予防 2036

上山手 街区 遊戯施設 その他 ステップ(A) 1 箇所
コンク
リート

1993 28 永 2021 B 中 予防

上山手 街区 遊戯施設 その他 ステップ(B) 1 箇所
コンク
リート

1993 28 永 2021 B 中 予防

上山手 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（Ｈ２８更新） 1 基 スチール 2016 28 15 36 2017 B 中 予防 2059 ◇ 400 □ ◇

上山手 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1993 28 15 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 柵 トレリス1 1 箇所
ステンレ
ス

1993 5 15 30 2011 A 低 事後 2023

上山手 街区 管理施設 柵 トレリス2 1 箇所
ステンレ
ス

1993 28 15 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 柵 メッシュフェンス1 79 ｍ スチール 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 柵 メッシュフェンス2 81 ｍ スチール 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 柵 メッシュフェンス3 50 ｍ スチール 1993 28 18 30 2011 C 中 事後 2036

上山手 街区 管理施設 柵 メッシュフェンス4 5 ｍ スチール 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 柵 柵1 9 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2033

上山手 街区 管理施設 柵 柵2 3 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 柵3 10 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 柵4 10 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 柵5 12 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 柵6 13 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 手すり　1 4 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 手すり　2 4 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 手すり　3 4 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 手すり　4 5 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 手すり　5 5 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 柵 手すり　6 3 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山手 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山手 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

上山手 街区 管理施設 照明施設 BOX 1 基 スチール 1993 28 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
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種別

施設
コード
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【選択】

公園
施設名
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健全度調査以
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健全度調査
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施設
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐井寺
南

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1996 25 25 45 2021 C 中 予防 2049 97 □

佐井寺
南

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1996 25 25 45 2021 C 中 予防 2041 113 □

佐井寺
南

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1996 25 15 36 2020 B 中 予防 2032

佐井寺
南

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション(A) 1 基
コンク
リート

2019 25 永 2020 B 中 予防

佐井寺
南

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション(B) 1 基
コンク
リート

1996 25 永 2020 C 中 予防 900 □

佐井寺
南

街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 1996 2 15 30 2011 A 低 事後 2026

佐井寺
南

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2028

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 手すり　1 24 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 手すり　2 23 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 手すり　3 4 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 手すり　4 4 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス1 31 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス2 17 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 29 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 37 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1996 25 18 36 2021 A 低 予防 2036

佐井寺
南

街区 管理施設 照明施設 BOX 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 C 中 予防 2036 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

千里山
東にち
ご

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1996 25 25 45 2021 B 中 予防 2041
千里山
東にち
ご

街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 2009 25 15 36 2020 B 中 予防 2049
千里山
東にち
ご

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1996 12 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
千里山
東にち
ご

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1996 25 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
千里山
東にち
ご

街区 遊戯施設 複合遊具
コンビネーション(移
設）

1 基 アルミ 2009 12 15 36 2020 B 中 予防 2045
千里山
東にち
ご

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1996 25 15 36 2020 B 中 予防 2032
千里山
東にち
ご

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（Ｈ２７更新） 1 基 スチール 2015 25 15 36 2017 B 中 予防 2051 ◇ 400 □ ◇
千里山
東にち
ご

街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 1996 6 15 30 2011 A 低 事後 2026
千里山
東にち
ご

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 手すり　1 4 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2041
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 手すり　2 16 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2041
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス1 27 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス2 9 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 C 中 事後 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス3 18 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2026
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 パイプフェンス 27 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 ガードフェンス 18 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 柵 ガーデンフェンス 9 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1996 25 18 36 2021 B 中 予防 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1996 25 18 36 2021 B 中 予防 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1996 25 18 36 2021 B 中 予防 2036
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
千里山
東にち
ご

街区 管理施設 照明施設 BOX 1 基 スチール 1996 25 15 36 2011 A 低 予防 2036 18 □
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

宮が谷
池

街区 修景施設 噴水 噴水 1 基 石材 1992 29 38 40 2011 A 低 事後 2041

宮が谷
池

街区 修景施設 水流 せせらぎ 1 基 石材 1992 29 38 40 2011 A 低 事後 2041

宮が谷
池

街区 修景施設 石組 池護岸 1 箇所
コンク
リート

1992 29 40 40 2011 B 中 事後 2032

宮が谷
池

街区 修景施設 その他 噴水操作盤 1 基 スチール 1992 29 15 36 2011 A 低 予防 2031 498 🈟

宮が谷
池

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1992 29 15 36 2021 B 中 予防 2036

宮が谷
池

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 木材 1992 29 7 17 2020 B 中 予防 2026 ◇ 9,100 🈟 ◇

宮が谷
池

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基 石材 1992 29 15 30 2011 A 低 事後 2022

宮が谷
池

街区 管理施設 柵 ガードパイプ1 48 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 柵 ガードパイプ2 2 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 38 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 9 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 柵 柵1 75 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2022

宮が谷
池

街区 管理施設 柵 柵2 10 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 照明施設 センサー-1 1 基 石材 1992 29 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

宮が谷
池

街区 管理施設 照明施設 センサー-2 1 基 石材 1992 29 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

宮が谷
池

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

宮が谷
池

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

宮が谷
池

街区 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1992 29 18 36 2021 B 中 予防 2036

宮が谷
池

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1992 29 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

片山北
ふれあ
い

街区 修景施設 噴水 噴水-1 1 基
ステンレ
ス

1994 27 15 30 2011 A 低 事後 2036
片山北
ふれあ
い

街区 修景施設 噴水 噴水-2 1 基 石材 1994 27 15 30 2011 A 低 事後 2036
片山北
ふれあ
い

街区 修景施設 その他 噴水制御盤 1 基 スチール 1994 27 15 36 2021 B 中 予防 2036
片山北
ふれあ
い

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1994 27 15 36 2021 D 高 予防 2036 62 □
片山北
ふれあ
い

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1994 27 25 45 2021 D 高 予防 2040 135 □
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 スチール 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具4 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 1994 27 15 36 2020
C不
可

高 予防 2023 9,100 🈟
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所 木材 1994 27 15 36 2020 B 中 予防 2036
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 1994 27 15 36 2020 B 中 予防 2030
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基
コンク
リート

1994 27 永 2020 B 中 予防

片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 1994 27 15 36 2020 B 中 予防 2036
片山北
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 木材 1994 27 15 36 2020 B 中 予防 2036
片山北
ふれあ
い

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1994 27 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
片山北
ふれあ
い

街区 便益施設 時計台 時計台 1 基
ステンレ
ス

1995 27 15 30 2011 A 低 事後 2037
片山北
ふれあ
い

街区 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

1994 27 45 54 2011 B 中 予防 2048 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基
ステンレ
ス

1994 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 フェンス1 9 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2028
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 フェンス2 61 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 C 中 事後 2028
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 フェンス3 58 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 手すり　1 2 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2034
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 手すり　2 11 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵1 27 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵2 16 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵3 28 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵4 6 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵5 4 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵6 2 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵7 21 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵8 36 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵9 15 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵10 10 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵11 2 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵12 6 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 柵13 2 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2010 27 18 36 2011 A 低 予防 2052 31 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1994 27 18 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1994 11 18 36 2021 B 中 予防 2030
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1994 27 18 36 2021 B 中 予防 2036
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2010 27 18 36 2011 A 低 予防 2052 31 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1994 27 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1994 11 18 36 2021 B 中 予防 2030
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 スチール 1994 27 18 36 2021 D 高 予防 2036 31 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 スチール 2010 27 18 36 2011 A 低 予防 2052 31 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 スチール 1994 27 18 36 2021 B 中 予防 2030
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1994 11 18 36 2011 A 低 予防 2030 31 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1994 27 15 36 2011 A 低 予防 2036 18 □
片山北
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 制御盤 1 基 スチール 1994 27 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

岸部中
第2

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1994 27 15 36 2021 C 中 予防 2036 154 □

岸部中
第2

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 石材 1994 27 45 54 2011 B 中 予防 2054 140 □

岸部中
第2

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

岸部中
第2

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1994 27 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

岸部中
第2

街区 遊戯施設 複合遊具
複合遊具（Ｈ２８年度更
新）

1 基 スチール 2016 27 15 36 2020 B 中 予防 2052 ◇ ◇

岸部中
第2

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1994 27 15 30 2011 A 低 事後 2024

岸部中
第2

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基
ステンレ
ス

1995 5 15 30 2011 A 低 事後 2025

岸部中
第2

街区 管理施設 門 門扉1 1 基 スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 門 門扉2 1 基 スチール 1994 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部中
第2

街区 管理施設 門 門扉3 1 基 スチール 1994 27 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部中
第2

街区 管理施設 門 アーチ1 1 箇所 スチール 1994 27 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部中
第2

街区 管理施設 門 アーチ2 1 箇所 スチール 1994 27 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部中
第2

街区 管理施設 柵 柵1 23 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2028

岸部中
第2

街区 管理施設 柵 柵2 31 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 C 中 事後 2028

岸部中
第2

街区 管理施設 柵 柵3 16 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 柵 柵4 5 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2024

岸部中
第2

街区 管理施設 柵 柵5 12 ｍ スチール 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 フットライト-3 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 フットライト-4 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 フットライト-5 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 フットライト-6 1 基
ステンレ
ス

1994 27 18 30 2011 A 低 事後 2036

岸部中
第2

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1994 27 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

岸部中
第2

街区 管理施設 照明施設 照明用分電盤 1 基 スチール 1994 27 15 36 2011 A 低 予防 2036 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐井寺
北

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1997 24 15 36 2021 C 中 予防 2036 62 □

佐井寺
北

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1997 24 25 45 2021 D 高 予防 2042 140 □

佐井寺
北

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

クライミングウォール 1 基 木材 2021 24 7 17 2021 A 低 予防 2045 ◇ ◇

佐井寺
北

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク１（ラッコ） 1 基 FRP 1997 0 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

佐井寺
北

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク2(パンダ) 1 基 FRP 1997 24 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

佐井寺
北

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1997 24 15 36 2020 B 中 予防 2036

佐井寺
北

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2009 24 15 36 2020 B 中 予防 2045 ◇

佐井寺
北

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
ステンレ
ス

2012 12 15 36 2020 B 中 予防 2048 ◇ ◇

佐井寺
北

街区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

1997 12 15 30 2011 A 低 事後 2027

佐井寺
北

街区 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 1998 9 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
北

街区 管理施設 柵
パイプ柵1　（フェン
ス）

66 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
北

街区 管理施設 柵
パイプ柵2　（フェン
ス）

56.1 ｍ スチール 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2027

佐井寺
北

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基
ステンレ
ス

1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
北

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基
ステンレ
ス

1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
北

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基
ステンレ
ス

1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
北

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基
ステンレ
ス

1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
北

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基
ステンレ
ス

1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
北

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1997 24 15 36 2021 C 中 予防 2036 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐井寺
新池

街区 修景施設 噴水 噴水 1 基 石材 1997 24 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 木材 1997 24 15 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
新池

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1997 24 15 36 2021 A 低 予防 2036

佐井寺
新池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具2 1 基 樹脂 1997 24 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟,◇

佐井寺
新池

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ロープウェイ 1 基 木材 1997 24 7 17 2020
C不
可

高 予防 2022 5,700 🈟,◇ ◇

佐井寺
新池

街区 遊戯施設 複合遊具
複合遊具（大）（Ｈ２６
更新）

1 基 スチール 2014 24 15 36 2020 B 中 予防 2050 ◇ ◇

佐井寺
新池

街区 遊戯施設 複合遊具
複合遊具（小）（Ｈ２６
更新）

1 基 スチール 2014 24 15 36 2020 B 中 予防 2050

佐井寺
新池

街区 遊戯施設 砂場 砂場（Ｈ２６更新） 1 箇所
コンク
リート

2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050

佐井寺
新池

街区 便益施設 時計台 時計 1 基
ステンレ
ス

1997 7 15 30 2011 A 低 事後 2027

佐井寺
新池

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1997 7 15 30 2011 A 低 事後 2027

佐井寺
新池

街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 アルミ 1997 24 25 45 2011 A 低 予防 2042

佐井寺
新池

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 トレリスフェンス1 1 箇所 スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 トレリスフェンス2 1 箇所 スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 トレリスフェンス3 1 箇所 スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 門 バラアーチ1 1 箇所 スチール 1997 24 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 門 バラアーチ2 1 箇所 スチール 1997 24 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 31 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 C 中 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵1 38 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵2 11 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2027

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵3 28 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵4 22 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵5 75 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵6 2 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵7 3 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 D 高 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵8 4 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 柵9 2 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2027

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 手すり　1 3 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 手すり　2 3 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 手すり　3 6 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 手すり　4 6 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 手すり　5 2 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
新池

街区 管理施設 柵 手すり　6 2 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1997 24 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
新池

街区 管理施設 照明施設 照明用分電盤 1 盤 スチール 1997 24 15 36 2021 B 中 予防 2036
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田下
ふれあ
い

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1997 24 15 36 2021 B 中 予防 2036
山田下
ふれあ
い

街区 遊戯施設 複合遊具 小型複合遊具 1 基 木材 1997 24 7 17 2020 C 中 予防 2022 5,700 🈟,◇ ◇
山田下
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具（ツイスト
バー）

1 基 スチール 1997 24 15 36 2020 B 中 予防 2033
山田下
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具（背のばしベン
チ）

1 基 スチール 1997 24 15 36 2020 B 中 予防 2036
山田下
ふれあ
い

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具（腹筋台） 1 基 スチール 1997 24 15 36 2020 B 中 予防 2036
山田下
ふれあ
い

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1998 24 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田下
ふれあ
い

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1997 23 15 30 2011 A 低 事後 2027
山田下
ふれあ
い

街区 便益施設 便所 トイレ 1 基 アルミ 1997 24 25 45 2011 A 低 予防 2042
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 トレリス 1 基 スチール 1997 24 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 110 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 防球ネット 34 ｍ スチール 1998 24 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 パイプ柵 57 ｍ スチール 1997 23 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2028
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036
山田下
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1997 24 15 36 2021 B 中 予防 2036
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管理
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千里山 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1985 11 15 36 2021 B 中 予防 2021

千里山 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

3連ブランコ 1 基 スチール 1985 36 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

千里山 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1985 36 15 36 2020 B 中 予防 2021

千里山 街区 遊戯施設 すべり台 スライダー 1 基
コンク
リート

1985 36 永 2020 C 中 予防 3,150 □

千里山 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1985 36 15 36 2020 B 中 予防 2028

千里山 街区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

1985 36 15 30 2011 D 高 事後 2036

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス1 4.9 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2021

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス2 4 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス3 3.9 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス4 39.7 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス5 8 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス6 19.9 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス7 59.1 ｍ スチール 1985 36 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1985 36 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里山 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1985 36 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

千里山 街区 管理施設 照明施設 照明灯(ソーラー) 1 基
ステンレ
ス

2011 36 18 30 2011 A 低 事後 2062

千里山 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2010 10 18 36 2011 A 低 予防 2046 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

こすも 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1986 35 45 45 2011 B 中 事後 2054

こすも 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1986 35 15 36 2020 C 中 予防 2024 ◇ 2,000 🈟 ◇

こすも 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 1986 35 15 36 2020 C 中 予防 2025 9,100 🈟

こすも 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1986 35 15 36 2020 B 中 予防 2028

こすも 街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1986 35 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

こすも 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 72 m スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2028

こすも 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 8 m スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

こすも 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス3 5 m スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

こすも 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス4 13 m スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2028

こすも 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス5 7 m スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2021

こすも 街区 管理施設 柵 角パイプフェンス6 14 m スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2021

こすも 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1986 35 18 36 2021 B 中 予防 2022

こすも 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2009 35 18 36 2021 B 中 予防 2059

こすも 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1986 12 15 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

東御旅 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 その他 1987 34 25 45 2021 D 高 予防 2032 159 □

東御旅 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2010 34 15 36 2020 B 中 予防 2046

東御旅 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046 ◇ ◇

東御旅 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー1 1 基
コンク
リート

1987 34 永 2020 B 中 予防

東御旅 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基
コンク
リート

1987 34 永 2020 B 中 予防

東御旅 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー3 1 基
コンク
リート

1987 34 永 2020 B 中 予防

東御旅 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー4 1 基
コンク
リート

1987 34 永 2020 B 中 予防

東御旅 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー5 1 基
コンク
リート

1987 34 永 2020 B 中 予防

東御旅 街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー6 1 基
コンク
リート

1987 34 永 2020 B 中 予防

東御旅 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 2010 34 15 36 2020 B 中 予防 2059

東御旅 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

東御旅 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

東御旅 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1987 11 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

東御旅 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 58 ｍ スチール 1987 34 18 30 2011 A 低 事後 2028

東御旅 街区 管理施設 柵 ネットフェンス 81 ｍ スチール 1987 34 18 30 2011 C 中 事後 2036

東御旅 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1987 34 18 36 2021 B 中 予防 2023

東御旅 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1987 34 18 36 2021 B 中 予防 2036

東御旅 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1987 34 18 36 2021 B 中 予防 2036

東御旅 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1987 34 15 36 2021 C 中 予防 2026 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

千里山
西

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基
コンク
リート

1989 32 45 54 2021 C 中 予防 2043 140 □

千里山
西

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基
コンク
リート

1989 32 45 54 2021 C 中 予防 2054 140 □

千里山
西

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-3 1 基
コンク
リート

1989 32 45 54 2021 C 中 予防 2043 140 □

千里山
西

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-4 1 基
コンク
リート

1989 32 45 54 2021 C 中 予防 2054 140 □

千里山
西

街区 休養施設 シェルター シェルター-1 1 基
コンク
リート

1989 32 45 54 2021 B 中 予防 2054

千里山
西

街区 休養施設 シェルター シェルター-2 1 基
コンク
リート

1989 32 45 54 2021 B 中 予防 2043

千里山
西

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1989 32 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

千里山
西

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台1 1 基
コンク
リート

1989 32 永 2020 C 中 予防 180 □

千里山
西

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台2 1 基
コンク
リート

1989 32 永 2020 C 中 予防 180 □

千里山
西

街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1989 32 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里山
西

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1989 32 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里山
西

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1989 32 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
西

街区 管理施設 柵 トレリス 1 箇所 スチール 1989 32 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
西

街区 管理施設 柵 フェンス1 11 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2028

千里山
西

街区 管理施設 柵 フェンス2 87 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2021

千里山
西

街区 管理施設 柵 フェンス3 7 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵1 6 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵2 62 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2028

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵3 21 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2028

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵4 27 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵5 4 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵6 6 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵7 13 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵8 24 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 柵9 40 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 手すり　1 21 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
西

街区 管理施設 柵 手すり　2 18 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
西

街区 管理施設 柵 手すり　3 31 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 手すり　4 11 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 柵 手すり　5 6 ｍ
ステンレ
ス

1989 32 39 40 2011 A 低 事後 2041

千里山
西

街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 木材 1989 32 18 30 2011 C 中 事後 2036

千里山
西

街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2028

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1989 32 18 36 2021 B 中 予防 2025

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

千里山
西

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1989 32 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟

千里山
西

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 C 中 予防 2027 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

岸部北 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1990 31 25 45 2011 A 低 予防 2040

岸部北 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 C 中 予防 2036 180 □

岸部北 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2028 ◇

岸部北 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2026

岸部北 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具（リス） 1 基 樹脂 2001 31 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

岸部北 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2026

岸部北 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1990 31 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部北 街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 54 ｍ スチール 1990 31 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

岸部北 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

岸部北 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

岸部北 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

岸部北 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

千里山
東

街区 園路広場 橋梁 橋 1 橋
コンク
リート

1991 30 38 40 2011 A 低 事後 2041

千里山
東

街区 修景施設 水流 流れ一式 1 式 石材 1991 30 38 40 2011 A 低 事後 2041

千里山
東

街区 修景施設 その他 手動式ポンプ 1 盤 スチール 1991 30 15 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
東

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1991 30 25 45 2011 A 低 予防 2040

千里山
東

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1991 30 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

千里山
東

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1991 30 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

千里山
東

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 1991 30 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

千里山
東

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション② 1 基 スチール 1991 30 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里山
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 1991 30 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里山
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 1991 30 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里山
東

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 1991 30 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里山
東

街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2003 30 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里山
東

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1991 18 15 30 2011 A 低 事後 2021

千里山
東

街区 便益施設 便所 便所 1 箇所 スチール 1991 30 25 45 2011 A 低 予防 2040

千里山
東

街区 管理施設 柵 フェンス1 49 ｍ スチール 1991 30 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
東

街区 管理施設 柵 フェンス2 13 ｍ スチール 1991 30 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
東

街区 管理施設 柵 フェンス3 56 ｍ スチール 1991 30 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
東

街区 管理施設 柵 フェンス4 7 ｍ スチール 1991 30 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里山
東

街区 管理施設 柵 柵1 6 ｍ
コンク
リート

1991 30 42 42 2011 A 低 事後 2052

千里山
東

街区 管理施設 柵 柵2 18 ｍ
コンク
リート

1991 30 42 42 2011 B 中 事後 2052

千里山
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1991 30 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

千里山
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1991 30 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

千里山
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1991 30 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

千里山
東

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1991 30 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

千里山
東

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 盤 スチール 1991 30 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田東 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1991 30 25 45 2021 D 高 予防 2040 140 □

山田東 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 木材 2020 30 7 17 2020 A 低 予防 2050

山田東 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1（ラッコ） 1 基 FRP 1991 1 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

山田東 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2（コアラ） 1 基 FRP 1991 30 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

山田東 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1991 30 15 36 2020 B 中 予防 2036

山田東 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1991 30 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田東 街区 管理施設 柵 パイプ柵 45 ｍ スチール 1991 30 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田東 街区 管理施設 柵 手すり 3 ｍ
ステンレ
ス

1991 30 39 40 2011 B 中 事後 2031

山田東 街区 管理施設 柵 フェンス 25 ｍ スチール 1991 30 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田東 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1991 30 18 36 2021 B 中 予防 2028

山田東 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1991 30 18 36 2021 B 中 予防 2036

山田東 街区 管理施設 引込柱 引込柱+照明 1 基 スチール 1991 30 18 36 2021 B 中 予防 2036

山田東 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1991 30 18 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

ルネ千
里丘

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1997 24 15 36 2020 C 中 予防 2033 180 □

ルネ千
里丘

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1976 45 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

ルネ千
里丘

街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1976 45 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,400 🈟

ルネ千
里丘

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1976 45 15 36 2020 B 中 予防 2036

ルネ千
里丘

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1976 45 15 36 2020 B 中 予防 2036

ルネ千
里丘

街区 管理施設 柵 パイプ柵 237 ｍ スチール 1976 45 18 30 2011 C 中 事後 2021

ルネ千
里丘

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1976 45 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

ルネ千
里丘

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1976 45 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田小
川

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1976 25 25 45 2021 B 中 予防 2021

山田小
川

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2017 45 15 36 2020 B 中 予防 2062

山田小
川

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1976 4 15 36 2020 C 中 予防 2024 1,800 🈟

山田小
川

街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1976 45 15 36 2020 B 中 予防 2028

山田小
川

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1976 45 15 36 2020 B 中 予防 2036

山田小
川

街区 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1976 45 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田小
川

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1976 45 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田小
川

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2005 45 15 30 2011 A 低 事後 2065

山田小
川

街区 管理施設 柵 パイプフェンス 172 ｍ スチール 1976 16 18 30 2011 C 中 事後 2007

山田小
川

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1976 45 18 36 2021 B 中 予防 2021

山田小
川

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1976 45 18 36 2021 B 中 予防 2036

山田小
川

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1976 45 18 36 2021 B 中 予防 2036

山田小
川

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 45 15 36 2021 B 中 予防 2056



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

千里台 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 C 中 予防 2024 ◇ 2,000 🈟 ◇

千里台 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2001 20 15 36 2020 C 中 予防 2037 180 □

千里台 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 C 中 予防 2024 500 🈟

千里台 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里台 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里台 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1980 41 15 36 2017 B 中 予防 2027 ◇ 1,400 🈟 ◇

千里台 街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 14 m スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里台 街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 23 m スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2028

千里台 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 38 m スチール 1980 41 18 30 2011 D 高 事後 2021

千里台 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 6 m スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2021

千里台 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 18 m スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里台 街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 33 m スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2028

千里台 街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 31 m スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里台 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 A 低 予防 2036

千里台 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

千里台 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 A 低 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049 ◇ ◇

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2001 20 15 36 2020 C 中 予防 2037 180 □

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 ラダー ラダ― 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具(背伸ばしベン
チ)

1 基 スチール 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具(腹筋ベンチ) 1 基 スチール 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具
(パラレルハンガー)

1 基 スチール 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049

青葉丘
南第1

街区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具(ツイストボー
ド)

1 基 スチール 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049

青葉丘
南第1

街区 管理施設 柵 ネットフェンス 92 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

青葉丘
南第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 65 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘
南第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 41 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘
南第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 25 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

青葉丘
南第1

街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 3 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

青葉丘
南第1

街区 管理施設 引込柱 引込柱＋照明灯 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

青葉丘
南第3

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

青葉丘
南第3

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2001 20 15 36 2020 C 中 予防 2037 180 □

青葉丘
南第3

街区 遊戯施設 鉄　棒 4連鉄棒 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036

青葉丘
南第3

街区 遊戯施設 ラダー ラダ― 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036

青葉丘
南第3

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 ネットフェンス1 10 ｍ スチール 2011 10 18 30 2011 A 低 事後 2041

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 ネットフェンス2 11 ｍ スチール 2011 10 18 30 2011 A 低 事後 2041

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 ネットフェンス3 7 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 C 中 事後 2021

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 77 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 8 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 3 ｍ スチール 2011 10 18 30 2011 A 低 事後 2041

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 21 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 3 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 手すり　1 5 ｍ スチール 2011 10 18 30 2011 A 低 事後 2041

青葉丘
南第3

街区 管理施設 柵 手すり　2 5 ｍ スチール 2011 10 18 30 2011 A 低 事後 2041

青葉丘
南第3

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1981 40 18 36 2021 B 中 予防 2036

青葉丘
南第3

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1981 40 18 36 2021 B 中 予防 2036

青葉丘
南第3

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1981 40 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟

青葉丘
南第3

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

だいの
き

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

だいの
き

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1981 40 15 36 2020 B 中 予防 2036

だいの
き

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（Ｈ２６更新） 1 基 スチール 2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050 ◇ ◇

だいの
き

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ヒューム管① 1 箇所
コンク
リート

1981 40 永 2021 B 中 予防

だいの
き

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ヒューム管② 1 箇所
コンク
リート

1981 40 永 2021 B 中 予防

だいの
き

街区 遊戯施設 砂場 砂場（Ｈ２６更新） 1 箇所
コンク
リート

2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050

だいの
き

街区 便益施設 水飲場 手洗い・水飲み場 1 基
コンク
リート

1981 40 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

だいの
き

街区 管理施設 柵 パイプフェンス 25 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

だいの
き

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 150 ｍ スチール 1981 40 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

だいの
き

街区 管理施設 照明施設 照明灯 1 基 スチール 1981 40 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

引谷 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

引谷 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

3連ブランコ 1 基 スチール 1980 41 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

引谷 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具（青） 1 基 FRP 2007 14 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇ 123 □

引谷 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具（黄） 1 基 FRP 2007 14 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇ 123 □

引谷 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

引谷 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2009 12 15 30 2011 A 低 事後 2039

引谷 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2011 10 15 30 事後 2030 🈟
🈟(
🈟(

引谷 街区 管理施設 柵 パイプフェンス 24 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

引谷 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 79 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

引谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

引谷 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

引谷 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

引谷 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2004 17 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

五反島 街区 休養施設 四阿 四阿-1 1 基 石材 1992 29 45 54 2011 C 中 予防 2054 151 □

五反島 街区 休養施設 四阿 四阿-2 1 基 スチール 1992 29 25 45 2021 D 高 予防 2040 151 □

五反島 街区 休養施設 四阿 四阿-3 1 基 石材 1992 29 45 54 2011 C 中 予防 2046 151 □

五反島 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 2014 29 15 36 2020 B 中 予防 2050

五反島 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク(ウゴウゴ) 1 基 FRP 2014 29 15 36 2020 B 中 予防 2050 ◇ ◇

五反島 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2014 29 15 36 2020 B 中 予防 2050

五反島 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050

五反島 街区 便益施設 水飲場 水飲み場-1 1 基
コンク
リート

1992 7 15 30 2011 A 低 事後 2022

五反島 街区 便益施設 水飲場 水飲み場-2 1 基
コンク
リート

1992 7 15 30 2011 A 低 事後 2022

五反島 街区 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1992 7 25 45 2011 A 低 予防 2037

五反島 街区 管理施設 掲示板 案内板 1 基
ステンレ
ス

1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 柵 フェンス1 17 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 柵 フェンス2 62 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2028

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 アルミ 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

五反島 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基
コンク
リート

1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2028

五反島 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1992 29 15 36 2021 C 中 予防 2029 288 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

南正雀
わんぱ
く

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1992 29 25 45 2021 D 高 予防 2040 97 □
南正雀
わんぱ
く

街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 1992 29 25 45 2021 C 中 予防 2040 17 □
南正雀
わんぱ
く

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 石材 1992 29 45 54 2011 B 中 予防 2054 140 □
南正雀
わんぱ
く

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 石材 1992 29 45 54 2011 B 中 予防 2046 140 □
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 C 中 予防 2022 900 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー１ 1 基 木材 1992 29 7 17 2020 B 中 予防 2026 4,290 🈟,◇
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー2 1 基 木材 1992 29 7 17 2020 C 中 予防 2022 4,290 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー3 1 基 木材 1992 29 7 17 2020 B 中 予防 2026 4,290 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー4 1 基 木材 1992 29 7 17 2020 B 中 予防 2026 4,290 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020
C不
可

高 予防 2022 18,200 🈟,◇ ◇
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所 その他 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2028
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 木材 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2028
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 木材 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具5 1 基 木材 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具6 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具7 1 基
ステンレ
ス

1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具8 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具9 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具10 1 基
ステンレ
ス

1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具11 1 基
ステンレ
ス

1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具12 1 基
ステンレ
ス

1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具13 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具14 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具15 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具16 1 基 スチール 1992 29 15 36 2020 B 中 予防 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 便益施設 手洗場 手洗い場-1 1 基
コンク
リート

1992 29 15 30 2011 A 低 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 便益施設 手洗場 手洗い場-2 1 基
コンク
リート

1992 29 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2008 29 15 30 2011 A 低 事後 2052
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 掲示板 案内板 1 基 石材 1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2042
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス1 12 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス2 106 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス3 3 ｍ スチール 1992 13 18 30 2011 A 低 事後 2022
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス4 6 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2028
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス5 76 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス1 104 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2028
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス2 151 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス3 7 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス4 17 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス5 15 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2022



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス6 8 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 角パイプフェンス7 11 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2036
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 柵 手すり 10 ｍ
ステンレ
ス

1992 29 39 40 2011 A 低 事後 2032
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2031 299 🈟
南正雀
わんぱ
く

街区 管理施設 照明施設 引込開閉器盤 1 基 スチール 1992 29 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別
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公園施
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【選択】

公園
施設名
【選択】
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健全度調査
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施設
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

原町 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基
コンク
リート

1995 26 45 45 2011 A 低 事後 2043

原町 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具1 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

原町 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具2 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

原町 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2031

原町 街区 遊戯施設 その他
ストリートアスレチック
（バスケットゴール）

1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 D 高 予防 2036 9 □

原町 街区 遊戯施設 複合遊具
複合遊具（Ｈ２８年度　
更新）

1 基 スチール 2016 26 15 36 2020 B 中 予防 2052 ◇ ◇

原町 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2001 5 15 30 2011 A 低 事後 2031

原町 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1995 20 15 30 2011 A 低 事後 2030

原町 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 69 ｍ スチール 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原町 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 55 ｍ スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

原町 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

原町 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

原町 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1995 26 18 36 2021 B 中 予防 2036

原町 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】
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全
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緊
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度
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【選択】
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主要
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【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

吹一 街区 修景施設 噴水 噴水 1 基 石材 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

吹一 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1995 26 15 36 2021 B 中 予防 2031

吹一 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

吹一 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

吹一 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 木材 2021 26 15 36 2021 A 低 予防 2057

吹一 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 1995 0 15 36 2020 B 中 予防 2031

吹一 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2036

吹一 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

吹一 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

吹一 街区 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 1995 26 25 45 2011 A 低 予防 2040

吹一 街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

吹一 街区 管理施設 柵 フェンス 24 ｍ スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

吹一 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

吹一 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

吹一 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

吹一 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1995 26 18 36 2021 B 中 予防 2031

吹一 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 C 中 予防 2036 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

青葉丘 街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 スチール 1997 24 25 45 2021 C 中 予防 2042 97 □

青葉丘 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1997 24 10 24 2020 C 中 予防 2024 ◇ 527 🈟 ◇

青葉丘 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1997 24 10 24 2020 C 中 予防 2024 ◇ 527 🈟 ◇

青葉丘 街区 遊戯施設 複合遊具 組合せ遊具 1 基 スチール 1997 24 15 36 2021 C 中 予防 2033 300 □ ◇

青葉丘 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所 その他 1997 24 15 36 2020 B 中 予防 2033

青葉丘 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2003 24 15 30 2011 A 低 事後 2042

青葉丘 街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 51 ｍ スチール 1997 18 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘 街区 管理施設 柵 パイプ柵1 16 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘 街区 管理施設 柵 パイプ柵2 34 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2028

青葉丘 街区 管理施設 柵 パイプ柵3 1 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘 街区 管理施設 柵 パイプ柵4 39 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青葉丘 街区 管理施設 柵 パイプ柵5 23 ｍ スチール 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2028

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　1 4 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　2 3 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　3 3 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　4 3 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　5 4 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　6 4 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 柵 手すり　7 13 ｍ
ステンレ
ス

1997 24 39 40 2011 A 低 事後 2041

青葉丘 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1997 24 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

青葉丘 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1997 24 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

青葉丘 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1997 24 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

青葉丘 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1997 24 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

青葉丘 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1997 24 18 36 2021 B 中 予防 2036

青葉丘 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1997 24 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
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度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】
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施設
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

上山田 街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基
コンク
リート

1998 23 25 45 2011 A 低 予防 2043

上山田 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 木材 1998 23 15 36 2021 C 中 予防 2036 159 □

上山田 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具2 1 基 FRP 1998 23 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

上山田 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具3 1 基 FRP 1998 23 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

上山田 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具4 1 基 FRP 1998 23 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

上山田 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 FRP 2005 23 10 24 2020 B 中 予防 2038 217 □

上山田 街区 遊戯施設 複合遊具 木製遊具1 1 基 木材 1998 23 7 17 2020 B 中 予防 2026 2,000 🈟

上山田 街区 遊戯施設 複合遊具 木製遊具2 1 基 木材 1998 16 7 17 2020 B 中 予防 2026 2,000 🈟

上山田 街区 遊戯施設 複合遊具 木製遊具3 1 基 木材 1998 23 7 17 2020 B 中 予防 2026 2,000 🈟

上山田 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1998 23 15 36 2020 B 中 予防 2036

上山田 街区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2009 23 15 30 2011 A 低 事後 2047

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　1 1 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　2 9 ｍ
ステンレ
ス

1998 12 39 40 2011 A 低 事後 2038

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　3 4 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　4 12 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　5 4 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　6 3 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　7 31 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　8 3 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　9 4 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　10 4 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　11 4 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 手すり　12 3 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス1 51 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス2 10 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス3 5 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス4 13 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス5 3 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 C 中 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス6 22 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス7 5 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2028

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス8 2 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス9 10 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス10 11 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス11 55 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 柵 フェンス12 97 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 1998 23 18 30 2011 A 低 事後 2036

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 スチール 1998 23 18 36 2021 B 中 予防 2036

上山田 街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 スチール 1998 23 18 36 2021 B 中 予防 2036

上山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 BOX-1 1 基 スチール 1998 23 15 36 2011 A 低 予防 2036 18 □

上山田 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1998 23 18 36 2021 D 高 予防 2036 31 □

上山田 街区 管理施設 照明施設 BOX-2 1 基 スチール 1998 23 15 36 2021 B 中 予防 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田西
にこに
こ

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ザイルクライミング 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

タイヤスイング１ 1 基 木材 1999 22 7 17 2020 B 中 予防 2026 ◇ 29 🈟 ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

タイヤスイング２ 1 基 木材 1999 22 7 17 2020 B 中 予防 2026 ◇ 29 🈟 ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 スプリング遊具
スプリングプラットホー
ム１

1 基 木材 1999 22 7 17 2020
C不
可

高 予防 2023 350 🈟 ◇ ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 スプリング遊具
スプリングプラットホー
ム２

1 基 木材 1999 22 7 17 2020 B 中 予防 2026 ◇ 350 🈟 ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具（パンダ） 1 基 FRP 1999 22 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具（ラッコ） 1 基 FRP 1999 22 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 健康器具系施設 あしふり平行棒 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 B 中 予防 2036
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

平均台 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 B 中 予防 2036
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 ラダー 雲梯渡り 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 B 中 予防 2035
山田西
にこに
こ

街区 遊戯施設 健康器具系施設 背伸ばしベンチ 1 基 スチール 2014 22 15 36 2020 B 中 予防 2051
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 121 ｍ スチール 1999 7 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 57 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2035 31 □
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1999 22 18 36 2021 B 中 予防 2036
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基
コンク
リート

1999 22 42 42 2011 A 低 事後 2052
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1999 22 18 36 2021 A 低 予防 2036
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2043
山田西
にこに
こ

街区 管理施設 照明施設 手元開閉器盤 1 基 スチール 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

川園 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 木材 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036

川園 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 スチール 1999 22 25 45 2021 C 中 予防 2044 140 □

川園 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台1 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 C 中 予防 2036 180 □

川園 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台2 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 C 中 予防 2035 180 □

川園 街区 遊戯施設 スプリング遊具 スプリングアニマル 1 基 FRP 2014 22 10 24 2020 B 中 予防 2038 ◇ 152 □,◇

川園 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム1 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 C 中 予防 2035 120 □

川園 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム2 1 基 スチール 1999 7 15 36 2020 B 中 予防 2035

川園 街区 遊戯施設 回転塔 回転機 1 基 スチール 2014 22 15 36 2020 B 中 予防 2050

川園 街区 遊戯施設 鉄　棒 4連鉄棒 1 基 スチール 1999 22 15 36 2020 B 中 予防 2036

川園 街区 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

1999 7 15 36 2020 B 中 予防 2035

川園 街区 遊戯施設 砂場 砂場2 1 箇所
コンク
リート

1999 22 15 36 2020 B 中 予防 2036

川園 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1999 22 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

川園 街区 便益施設 便所 便所 1 棟
コンク
リート

1999 22 45 54 2011 B 中 予防 2053 □

川園 街区 管理施設 柵 フェンス1 13 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2029

川園 街区 管理施設 柵 フェンス2 17 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 C 中 事後 2029

川園 街区 管理施設 柵 フェンス3 13 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 C 中 事後 2036

川園 街区 管理施設 柵 フェンス4 27 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2029

川園 街区 管理施設 柵 フェンス5 42 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2029

川園 街区 管理施設 柵 フェンス6 33 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 C 中 事後 2036

川園 街区 管理施設 柵 フェンス7 15 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

川園 街区 管理施設 柵 フェンス8 65 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 C 中 事後 2029

川園 街区 管理施設 柵 手すり　1 6 ｍ
ステンレ
ス

1999 22 39 40 2011 A 低 事後 2039

川園 街区 管理施設 柵 手すり　2 6 ｍ
ステンレ
ス

1999 22 39 40 2011 A 低 事後 2039

川園 街区 管理施設 照明施設 街路灯 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 29 □

川園 街区 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基 スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基 スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 フットライト-3 1 基 スチール 1999 22 18 30 2021 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 フットライト-4 1 基 スチール 1999 22 18 30 2021 B 中 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2043

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-11 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2029

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-12 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-13 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
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施設
コード

公園施
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【選択】

公園
施設名
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経過
年数

処分制
限期間
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間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-14 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2029

川園 街区 管理施設 照明施設 照明灯-15 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

川園 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

川園 街区 管理施設 照明施設 電気基盤 1 基 スチール 1999 22 15 36 2011 A 低 予防 2036 18 □

川園 街区 管理施設 照明施設 トイレ電気メーター 1 基
ステンレ
ス

1999 22 15 30 2011 A 低 事後 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 引込開閉器盤 1 基 スチール 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036

川園 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】
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緊
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設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

垂水上
池

街区 園路広場 デッキ デッキ 1 基 木材 1999 22 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 修景施設 噴水 噴水 1 基 その他 1999 22 15 30 事後 2030 🈟
🈟(
🈟(

垂水上
池

街区 修景施設 その他 水景制御盤 1 基 スチール 1999 22 15 36 2021 B 中 予防 2036

垂水上
池

街区 修景施設 石組 護岸 1 面 石材 1999 22 40 40 2011 B 中 事後 2039

垂水上
池

街区 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1999 22 15 36 2021 C 中 予防 2036 154 □

垂水上
池

街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 木材 1999 22 7 17 2020 C 中 予防 2022 9,100 🈟 ◇ ◇

垂水上
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 1999 22 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

垂水上
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 1999 22 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

垂水上
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 1999 22 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

垂水上
池

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具4 1 基 FRP 1999 22 10 24 2020 C 中 予防 2022 527 🈟 ◇ ◇

垂水上
池

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 木材 1999 22 7 17 2020 B 中 予防 2026 536 🈟

垂水上
池

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 木材 1999 22 7 17 2020 B 中 予防 2027 1,185 🈟

垂水上
池

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 1999 22 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1999 22 15 30 2011 A 低 事後 2029

垂水上
池

街区 便益施設 便所 トイレ 1 基 アルミ 1999 22 25 45 2011 A 低 予防 2044

垂水上
池

街区 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基 石材 1999 22 42 42 2011 B 中 事後 2052

垂水上
池

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2029

垂水上
池

街区 管理施設 柵 柵 37 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

垂水上
池

街区 管理施設 柵 フェンス1 45 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

垂水上
池

街区 管理施設 柵 フェンス2 13 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

垂水上
池

街区 管理施設 柵 フェンス3 37 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

垂水上
池

街区 管理施設 柵 フェンス4 16 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 C 中 事後 2036

垂水上
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1999 22 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

垂水上
池

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1999 22 18 36 2011 A 低 予防 2035 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

春日わ
んぱく

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 その他 2000 21 25 45 2021 C 中 予防 2045 159 □

春日わ
んぱく

街区 遊戯施設 鉄　棒 4連鉄棒 1 基 スチール 2000 21 15 36 2020 B 中 予防 2036

春日わ
んぱく

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2000 21 10 24 2020 C 中 予防 2031 123 □ ◇ ◇

春日わ
んぱく

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2000 21 10 24 2020 C 中 予防 2026 123 □ ◇ ◇

春日わ
んぱく

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 FRP 2019 21 15 36 2020 B 中 予防 2055 ◇ ◇

春日わ
んぱく

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

2000 2 15 36 2020 B 中 予防 2036

春日わ
んぱく

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2010 21 15 30 2011 A 低 事後 2046

春日わ
んぱく

街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 2000 11 18 30 2011 A 低 事後 2030

春日わ
んぱく

街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 292 ｍ スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 45 ｍ スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2000 21 18 36 2021 B 中 予防 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2000 21 18 36 2021 B 中 予防 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2000 21 18 36 2021 B 中 予防 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2000 21 18 36 2021 B 中 予防 2036

春日わ
んぱく

街区 管理施設 照明施設 公園用電灯盤 1 基 スチール 2000 21 15 36 2021 B 中 予防 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

千里丘
西

街区 遊戯施設 象形遊具 アニマル遊具1 1 基 FRP 2001 20 10 24 2020 C 中 予防 2026 62 □

千里丘
西

街区 遊戯施設 象形遊具 アニマル遊具2 1 基 FRP 2001 20 10 24 2020 C 中 予防 2026 62 □

千里丘
西

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2001 20 15 36 2020 C 中 予防 2037 400 □

千里丘
西

街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

2001 20 15 36 2020 B 中 予防 2037

千里丘
西

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2001 20 15 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 柵 防球ネット 1 箇所 スチール 2001 20 18 30 2011 C 中 事後 2031

千里丘
西

街区 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 69 ｍ スチール 2001 20 18 30 2011 C 中 事後 2031

千里丘
西

街区 管理施設 柵 手摺付フェンス 5 ｍ スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 柵 縦格子フェンス1 79 ｍ スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 柵 縦格子フェンス2 23 ｍ スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 柵 縦格子フェンス3 23 ｍ スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2001 20 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2001 20 15 36 2011 A 低 予防 2037 18 □

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基 スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
西

街区 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基 スチール 2001 20 18 30 2011 A 低 事後 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田川 街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 2002 19 25 45 2021 B 中 予防 2047

山田川 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

山田川 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

山田川 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

山田川 街区 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 木材 2002 19 7 17 2020 C 中 予防 2024 9,100 🈟

山田川 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊歩道 1 基
ステンレ
ス

2002 19 15 36 2021 B 中 予防 2038

山田川 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2002 19 15 30 2011 A 低 事後 2036

山田川 街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 14 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田川 街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 58 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田川 街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 44 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田川 街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 21 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2021 B 中 予防 2038

山田川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2021 B 中 予防 2038

山田川 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2021 B 中 予防 2038

山田川 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

山田川 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2002 19 15 36 2021 B 中 予防 2038
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管理
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千里丘
上

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 2002 19 25 45 2021 D 高 予防 2047 140 □

千里丘
上

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 C 中 予防 2026 ◇ 123 □ ◇

千里丘
上

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

平均台 1 基 木材 2002 19 7 17 2020 C 中 予防 2024 434 🈟

千里丘
上

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

千里丘
上

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具2 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

千里丘
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 C 中 予防 2038 18 □

千里丘
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

千里丘
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

千里丘
上

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2002 19 15 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 フェンス1 11 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 フェンス2 11 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里丘
上

街区 管理施設 柵 フェンス3 9 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2032

千里丘
上

街区 管理施設 柵 フェンス4 9 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス1 21 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2032

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス2 17 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス3 8 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス4 4 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス5 42 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス6 16 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス7 7 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 C 中 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス8 4 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2032

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス9 21 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 柵 境界フェンス10 16 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里丘
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里丘
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2021 B 中 予防 2038

千里丘
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里丘
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里丘
上

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2021 B 中 予防 2038

千里丘
上

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2002 19 15 36 2021 B 中 予防 2038
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長野西 街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 2002 19 25 45 2021 C 中 予防 2047 17 □

長野西 街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038 ◇

長野西 街区 遊戯施設 ジャングルジム クネクネジャングル 1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟,◇

長野西 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 C 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

長野西 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 2002 19 10 24 2020 C 中 予防 2026 ◇ 123 □ ◇

長野西 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
1

1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
2

1 基 木材 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
3

1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
4

1 基 木材 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

長野西 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2002 19 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

長野西 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2002 19 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

長野西 街区 管理施設 柵 防球ネット 1 箇所 スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2032

長野西 街区 管理施設 柵 柵1 12 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 柵 柵2 59 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 柵 柵3 80 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 柵 柵4 15 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 C 中 事後 2036

長野西 街区 管理施設 柵 柵5 29 ｍ スチール 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2032

長野西 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 2002 19 18 30 2011 A 低 事後 2036

長野西 街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2002 19 15 36 2021 B 中 予防 2038
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新芦屋
下

街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 2019 18 25 45 2020 A 低 予防 2064

新芦屋
下

街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 2003 2 15 36 2020 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2003 18 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

新芦屋
下

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2003 18 10 24 2020 C 中 予防 2031 123 □,◇ ◇

新芦屋
下

街区 遊戯施設 健康器具系施設 背のばし棒 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 C 中 予防 2039 300 □

新芦屋
下

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
1

1 基
ステンレ
ス

2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
2

1 基 スチール 2003 18 15 36 2020 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 便益施設 時計台 時計盤 1 基 アルミ 2003 18 15 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 フェンス1 13 ｍ スチール 2006 18 18 30 2011 A 低 事後 2039

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 フェンス2 14 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 柵1 36 ｍ スチール 2003 15 18 30 2011 A 低 事後 2033

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 柵2 4 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 柵3 28 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 柵4 52 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 C 中 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 柵5 19 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2033

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 柵6 8 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 手すり　1 5 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 手すり　2 3 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
下

街区 管理施設 柵 手すり　3 3 ｍ スチール 2003 18 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新芦屋
下

街区 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 2003 18 18 30 2011 A 低 事後 2033

新芦屋
下

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2003 18 18 36 2021 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2003 18 18 36 2021 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2003 18 18 36 2021 B 中 予防 2039

新芦屋
下

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2003 18 18 36 2011 A 低 予防 2039 31 □

新芦屋
下

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2003 18 15 36 2011 A 低 予防 2039 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

新芦屋
上

街区 休養施設 四阿 四阿-1 1 基 アルミ 2005 16 34 48 2011 A 低 予防 2053

新芦屋
上

街区 休養施設 四阿 四阿-2 1 基 スチール 2005 16 34 48 2021 B 中 予防 2053

新芦屋
上

街区 遊戯施設 シーソー シーソー 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

新芦屋
上

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

新芦屋
上

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

新芦屋
上

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具4 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

新芦屋
上

街区 遊戯施設 回転塔 回転系遊具1 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 234 □

新芦屋
上

街区 遊戯施設 回転塔 回転系遊具2 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 234 □

新芦屋
上

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2006 16 15 30 2011 A 低 事後 2037

新芦屋
上

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2005 16 15 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 パイプフェンス1 55 ｍ スチール 2005 15 18 30 2011 A 低 事後 2035

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 パイプフェンス2 34 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 パイプフェンス3 25 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 パイプフェンス4 63 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 パイプフェンス5 112 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 パイプフェンス6 23 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 98 ｍ スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 手すり　1 31 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 A 低 事後 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 手すり　2 19 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 D 高 事後 2041 ◇ ◇

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 手すり　3 28 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 A 低 事後 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 手すり　4 1 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 A 低 事後 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 柵 手すり　5 11 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 C 中 事後 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2035

新芦屋
上

街区 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 門 門扉4 1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 門 門扉5 1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 柵
門扉6・進入防止フェン
ス

1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 門 門扉7 1 箇所 スチール 2005 16 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2005 16 18 36 2021 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2005 16 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2005 16 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2005 16 18 36 2021 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2005 16 18 36 2021 D 高 予防 2041 31 □

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2005 16 18 36 2021 B 中 予防 2041



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 2005 16 18 36 2021 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 スチール 2005 16 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 スチール 2005 16 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 スチール 2005 16 18 36 2021 B 中 予防 2041

新芦屋
上

街区 管理施設 照明施設 公園灯分電盤 1 基 スチール 2005 16 15 36 2021 D 高 予防 2041 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田上
王子池

街区 管理施設 掲示板 案内板 1 基 アルミ 2006 15 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵1 9 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵2 67 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵3 12 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵4 49 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵5 36 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵6 19 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵7 18 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵8 9 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵9 21 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵10 25 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵11 50 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵12 8 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵13 3 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 柵14 111 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 手すり　1 28 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 手すり　2 2 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 手すり　3 2 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 手すり　4 10 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 柵 手すり　5 2 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-3 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-4 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-5 1 基 スチール 2006 15 18 30 2021 B 中 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-6 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-7 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-8 1 基 スチール 2006 15 18 30 2021 B 中 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-9 1 基 スチール 2006 15 18 30 2021 B 中 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 フットライト-10 1 基 スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田上
王子池

街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 2006 15 18 36 2021 C 中 予防 2042 31 □

山田上
王子池

街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 2006 15 18 36 2011 A 低 予防 2042 31 □

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 2006 15 15 36 2021 B 中 予防 2042

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 2006 15 15 36 2021 B 中 予防 2042

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2006 15 18 36 2011 A 低 予防 2042 29 □

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2006 15 18 36 2011 A 低 予防 2042 29 □

山田上
王子池

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2006 15 18 36 2021 C 中 予防 2042 29 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
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有無 年度 年度 劣化状況
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全
度

緊
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施設名
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施設
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規模
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部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2007 14 10 24 2020 C 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2007 14 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇ 123 □
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク　ニョッキ1 1 基 FRP 2007 14 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇ 123 □
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク　ニョッキ2 1 基 FRP 2007 14 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇ 123 □
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 木材 2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
1

1 基
ステンレ
ス

2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
2

1 基
ステンレ
ス

2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ストリートアスレチック
3

1 基
ステンレ
ス

2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2007 14 15 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2007 14 15 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ1 5 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ2 14 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ3 16 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ4 13 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ5 7 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ6 10 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ7 10 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ8 4 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ9 2 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ10 6 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ11 2 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ12 6 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ13 8 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ14 10 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ15 6 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ16 6 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 ガードパイプ17 2 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 門 門扉 1 基 スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 タウンフェンス1 151 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 柵 タウンフェンス2 64 ｍ スチール 2007 14 18 30 2011 A 低 事後 2037
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2007 14 18 36 2021 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2007 14 18 36 2021 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2007 14 18 36 2021 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2007 14 18 36 2011 A 低 予防 2043 31 □
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2007 14 18 36 2021 B 中 予防 2043
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2007 14 18 36 2011 A 低 予防 2043 31 □
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2007 14 18 36 2011 A 低 予防 2043 31 □
山田西
ふれあ
い

街区 管理施設 照明施設 引込開閉器盤 1 基 スチール 2007 14 15 36 2011 A 低 予防 2043 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

長野 街区 休養施設 四阿 四阿-1 1 基 アルミ 2008 13 34 48 2011 A 低 予防 2056

長野 街区 休養施設 四阿 四阿-2 1 基 アルミ 2008 13 34 48 2011 A 低 予防 2056

長野 街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1 1 基 FRP 2008 13 10 24 2020 C 中 予防 2032 ◇ 123 □ ◇

長野 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2 1 基 FRP 2008 13 10 24 2020 B 中 予防 2032 ◇ ◇ 123 □

長野 街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3 1 基 FRP 2008 13 10 24 2020 B 中 予防 2032 ◇ ◇ 123 □

長野 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具1 1 基 アルミ 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044 ◇

長野 街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具2 1 基 アルミ 2008 13 15 36 2020 C 中 予防 2044 217 □ ◇

長野 街区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所 その他 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具5 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具6 1 基 スチール 2008 13 15 36 2020 B 中 予防 2044

長野 街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2008 13 15 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2008 13 15 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 便益施設 便所 トイレ 1 基
コンク
リート

2008 13 50 60 2011 A 低 予防 2068

長野 街区 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 掲示板 案内板-3 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 掲示板 案内板-4 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 チェーン柵1 9.6 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

長野 街区 管理施設 柵 チェーン柵2 5.8 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

長野 街区 管理施設 柵 チェーン柵3 46.1 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

長野 街区 管理施設 柵 チェーン柵4 4.2 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

長野 街区 管理施設 柵 チェーン柵5 49.5 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

長野 街区 管理施設 柵 チェーン柵6 15.2 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 A 低 事後 2052

長野 街区 管理施設 柵 フェンス1 29.6 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス2 13.6 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

長野 街区 管理施設 柵 フェンス3 8.2 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 C 中 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス4 47.5 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス5 16 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス6 44 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス7 6.1 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス8 9.8 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス9 34.6 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス10 81.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

長野 街区 管理施設 柵 フェンス11 69.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス12 20.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス13 12.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス14 15.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス15 92.6 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス16 41.9 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 フェンス17 13.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 柵1 47.4 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり1 7 ｍ
ステンレ
ス

2008 13 39 40 2011 A 低 事後 2048

長野 街区 管理施設 柵 手すり2 7 ｍ
ステンレ
ス

2008 13 39 40 2011 A 低 事後 2048

長野 街区 管理施設 柵 手すり3 2.8 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり4 2.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり5 17.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり6 16.1 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり7 9.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり8 11.5 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり9 4.8 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり10 25 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり11 8.7 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり12 12.4 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり13 15.4 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり14 12.6 ｍ
ステンレ
ス

2008 13 39 40 2011 A 低 事後 2048

長野 街区 管理施設 柵 手すり15 13.6 ｍ
ステンレ
ス

2008 13 39 40 2011 A 低 事後 2048

長野 街区 管理施設 柵 手すり16 8.1 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり17 8 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり18 19.2 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 柵 手すり19 19.3 ｍ スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 門 門扉4 1 箇所 スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 門 門扉5 1 箇所 スチール 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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単位
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設置
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-11 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-12 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-13 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-14 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-15 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 照明施設 照明灯-16 1 基 スチール 2008 13 18 36 2011 A 低 予防 2044 31 □

長野 街区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 アルミ 2008 13 18 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 アルミ 2008 13 15 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 アルミ 2008 13 15 30 2011 A 低 事後 2038

長野 街区 管理施設 照明施設 分電盤-3 1 基 アルミ 2008 13 15 30 2011 A 低 事後 2038



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

原町ふ
れあい

街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 アルミ 2010 11 34 48 2011 A 低 予防 2058

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046 ◇ ◇

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 ラダー ラダ― 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 健康器具系施設 ストレッチベンチ1 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 健康器具系施設 ストレッチベンチ2 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 健康器具系施設 バランス円盤 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 C 中 予防 2046 9 □

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 健康器具系施設 腹筋ベンチ 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 遊戯施設 その他 ステップバランス 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 便益施設 時計台 時計塔 1 基 スチール 2010 11 15 30 2011 A 低 事後 2040

原町ふ
れあい

街区 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2010 11 15 30 2011 A 低 事後 2040

原町ふ
れあい

街区 管理施設 掲示板 案内板 1 基 石材 2010 11 42 42 2011 A 低 事後 2052

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 フェンス1 10 ｍ スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 フェンス2 31 ｍ スチール 2010 11 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 フェンス3 48 ｍ スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 フェンス4 15 ｍ スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 手すり1 2 ｍ
ステンレ
ス

2010 11 39 40 2011 A 低 事後 2050

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 手すり2 2 ｍ
ステンレ
ス

2010 11 39 40 2011 A 低 事後 2050

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 手すり3 29 ｍ
ステンレ
ス

2010 11 39 40 2011 A 低 事後 2050

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 手すり4 18 ｍ
ステンレ
ス

2010 11 39 40 2011 A 低 事後 2050

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 手すり5 2 ｍ
ステンレ
ス

2010 11 39 40 2011 A 低 事後 2050

原町ふ
れあい

街区 管理施設 柵 手すり6 2 ｍ
ステンレ
ス

2010 11 39 40 2011 A 低 事後 2050

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2010 11 18 36 2011 A 低 予防 2046 31 □

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2010 11 18 36 2011 A 低 予防 2046 31 □

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2010 11 18 36 2011 A 低 予防 2046 31 □

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2010 11 18 36 2011 A 低 予防 2046 31 □

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2010 11 18 36 2021 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2010 11 18 36 2021 B 中 予防 2046

原町ふ
れあい

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2010 11 18 36 2011 A 低 予防 2046 31 □

原町ふ
れあい

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2010 11 15 36 2011 A 低 予防 2046 18 □
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管理
類型

星ヶ池 街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2012 9 18 36 2012 A 低 予防 2048

星ヶ池 街区 管理施設 照明施設 公園灯(A) 1 基 スチール 2012 9 18 36 2012 A 低 予防 2048

星ヶ池 街区 管理施設 照明施設 公園灯(B) 1 基 スチール 2012 9 18 36 2012 A 低 予防 2048

星ヶ池 街区 管理施設 照明施設 公園灯(C) 1 基 スチール 2012 9 18 36 2012 A 低 予防 2048

星ヶ池 街区 管理施設 照明施設 公園灯(D) 1 基 スチール 2012 9 18 36 2012 A 低 予防 2048

星ヶ池 街区 管理施設 柵 横断防止柵 17 ㎡ スチール 2012 9 18 30 2012 A 低 事後 2042

星ヶ池 街区 管理施設 柵 転落防止柵 24.3 ㎡ スチール 2012 9 18 30 2012 A 低 事後 2042
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2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

神崎新
田

街区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

ブランコ 1 基 スチール 2013 8 15 36 2013 A 低 予防 2049 ◇ ◇

神崎新
田

街区 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2013 8 15 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具(A)リー
フィー型

1 基 FRP 2013 8 10 24 2013 A 低 予防 2037 ◇ ◇ 152 □

神崎新
田

街区 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具(B)パン
ダ型

1 基 FRP 2013 8 10 24 2013 A 低 予防 2037 ◇ ◇ 152 □

神崎新
田

街区 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具(C)コア
ラ型

1 基 FRP 2013 8 10 24 2013 A 低 予防 2037 ◇ ◇ 152 □

神崎新
田

街区 便益施設 水飲場 飲用水栓 1 基 石材 2013 8 15 30 2013 A 低 事後 2043

神崎新
田

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2013 8 18 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 管理施設 照明施設 公園灯(A) 1 基 スチール 2013 8 18 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 管理施設 照明施設 公園灯(B) 1 基 スチール 2013 8 18 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 管理施設 照明施設 公園灯(C) 1 基 スチール 2013 8 18 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 管理施設 照明施設 公園灯(D) 1 基 スチール 2013 8 18 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 管理施設 照明施設 公園灯(E) 1 基 スチール 2013 8 18 36 2013 A 低 予防 2049

神崎新
田

街区 管理施設 柵 目隠しフェンス 61.91 m スチール 2013 8 18 30 2013 A 低 事後 2043

神崎新
田

街区 管理施設 柵 格子フェンス 72.46 m スチール 2013 8 18 30 2013 A 低 事後 2043
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
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管理
類型

千里山
中央

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 アルミ 2015 6 27 48 2015 A 低 予防 2063

千里山
中央

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具(ぶら下がり) 1 基 スチール 2015 6 15 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具(背伸ばし) 1 基 スチール 2015 6 15 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具(上体ひねり) 1 基 スチール 2015 6 15 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 便益施設 水飲場 飲用水栓 1 基 石材 2015 6 15 30 2015 A 低 事後 2045

千里山
中央

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(A) 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(B) 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(C) 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(D) 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(E) 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(F) 1 基 スチール 2015 6 18 36 2015 A 低 予防 2051

千里山
中央

街区 管理施設 柵 横断防止柵 57.03 m スチール 2015 6 18 30 2015 A 低 事後 2045

千里山
中央

街区 管理施設 柵 防球フェンス 34.9 m スチール 2015 6 18 30 2015 A 低 事後 2045

千里山
中央

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 22.58 m スチール 2015 6 18 30 2015 A 低 事後 2045

千里山
中央

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 44.96 m スチール 2015 6 18 30 2015 A 低 事後 2045

千里山
中央

街区 管理施設 柵 転落防止柵 9.9 m スチール 2015 6 18 30 2015 A 低 事後 2045

千里山
中央

街区 管理施設 柵 人止柵 9.9 m スチール 2015 6 18 30 2015 A 低 事後 2045
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

春日お
さんぽ

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具A(ビー) 1 基 FRP 2017 4 10 24 2017 A 低 予防 2041 ◇ ◇

春日お
さんぽ

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具B(ハニー) 1 基 FRP 2017 4 10 24 2017 A 低 予防 2041 ◇ ◇

春日お
さんぽ

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具C(ハニー) 1 基 FRP 2017 4 10 24 2017 A 低 予防 2041 ◇ ◇

春日お
さんぽ

街区 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 2017 4 15 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具(うんてい) 1 基 スチール 2017 4 15 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 遊戯施設 シーソー プロペラシーソー 1 基 スチール 2017 4 15 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 便益施設 水飲場 飲用水栓 1 基 石材 2017 4 15 30 2017 A 低 事後 2047

春日お
さんぽ

街区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2017 4 18 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 管理施設 照明施設 公園灯(A) 1 基 スチール 2017 4 18 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 管理施設 照明施設 公園灯(B) 1 基 スチール 2017 4 18 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 管理施設 照明施設 公園灯(C) 1 基 スチール 2017 4 18 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 管理施設 照明施設 公園灯(D) 1 基 スチール 2017 4 18 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 管理施設 照明施設 公園灯(E) 1 基 スチール 2017 4 18 36 2017 A 低 予防 2053

春日お
さんぽ

街区 管理施設 柵 メッシュフェンス 108.1 m スチール 2017 4 18 30 2017 A 低 事後 2047

春日お
さんぽ

街区 管理施設 柵 横断防止柵 96 m スチール 2017 4 18 30 2017 A 低 事後 2047

春日お
さんぽ

街区 管理施設 柵 転落防止柵 75 m スチール 2017 4 18 30 2017 A 低 事後 2047

春日お
さんぽ

街区 管理施設 柵 目隠しフェンス 10.5 m スチール 2017 4 18 30 2017 A 低 事後 2047
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円山中
央

街区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 木材 2019 2 22 40 2019 A 低 予防 2059

円山中
央

街区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 木材 2019 2 22 40 2019 A 低 予防 2059

円山中
央

街区 遊戯施設 象形遊具
幼児用遊具(動物パネ
ル・ライオン)

1 基 樹脂 2019 2 10 24 2019 A 低 予防 2043

円山中
央

街区 遊戯施設 象形遊具
幼児用遊具(動物パネ
ル・ゴリラ)

1 基 樹脂 2019 2 10 24 2019 A 低 予防 2043

円山中
央

街区 遊戯施設 象形遊具
幼児用遊具(ちびっこハ
ウス)

1 基 樹脂 2019 2 10 24 2019 A 低 予防 2043

円山中
央

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具(ウゴウゴ) 1 基 FRP 2019 2 10 24 2019 A 低 予防 2043 ◇ ◇

円山中
央

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具(ハッピー) 1 基 FRP 2019 2 10 24 2019 A 低 予防 2043 ◇ ◇

円山中
央

街区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具(ハニー) 1 基 FRP 2019 2 10 24 2019 A 低 予防 2043 ◇ ◇

円山中
央

街区 管理施設 柵 柵A(擬木ロープ柵) 1 箇所
コンク
リート

2019 2 42 42 2019 A 低 事後 2061

円山中
央

街区 管理施設 柵 柵B(擬木ロープ柵) 1 箇所
コンク
リート

2019 2 42 42 2019 A 低 事後 2061

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(A) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(B) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(C) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(D) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(E) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(F) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(G) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(H) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(I) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(J) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(K) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(L) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 公園灯(M) 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055

円山中
央

街区 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2019 2 18 36 2019 A 低 予防 2055
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津雲 近隣 園路広場 舗装 園路 44 ㎡
コンク
リート

1964 57 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

津雲 近隣 修景施設 水流 せせらぎ 580 ㎡
コンク
リート

1964 57 38 40 2011 B 中 事後 2031

津雲 近隣 修景施設 水流 流れ橋-1 1 基
コンク
リート

1964 57 2011 A 低 事後

津雲 近隣 修景施設 水流 流れ橋-2 1 基
コンク
リート

1964 57 2011 A 低 事後

津雲 近隣 修景施設 水流 流れ橋-3 1 基
コンク
リート

1964 57 2011 A 低 事後

津雲 近隣 修景施設 飛石 飛び石 1 箇所 石材 1964 57 2011 A 低 事後

津雲 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055 ◇ ◇

津雲 近隣 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 1964 57 15 36 2020 C 中 予防 2023 1,400 🈟

津雲 近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1964 57 15 36 2020 B 中 予防 2036

津雲 近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(ウサギ)

1 基
コンク
リート

1964 57 永 2020 B 中 予防

津雲 近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(イルカ)

1 基
コンク
リート

1964 57 永 2020 B 中 予防

津雲 近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
3(カエル)

1 基
コンク
リート

1964 57 永 2020 B 中 予防

津雲 近隣 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

ヒューム管トンネル 6 基
コンク
リート

1964 57 永 2021 B 中 予防

津雲 近隣 遊戯施設 ラダー ラダー 1 基 スチール 1964 57 15 36 2020 B 中 予防 2036

津雲 近隣 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション① 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055

津雲 近隣 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション② 1 基 スチール 2019 2 15 36 2020 B 中 予防 2055

津雲 近隣 遊戯施設 その他 バスケットゴール 1 基 スチール 1988 33 15 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2008 13 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

津雲 近隣 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

1997 24 15 30 2011 A 低 事後 2036

津雲 近隣 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

2008 13 50 60 2011 A 低 予防 2068

津雲 近隣 管理施設 柵 手すり1 21 ｍ スチール 1964 57 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

津雲 近隣 管理施設 柵 手すり2 6.2 ｍ
ステンレ
ス

1964 57 39 40 2011 A 低 事後 2041

津雲 近隣 管理施設 柵 手すり3 6.2 ｍ
ステンレ
ス

1964 57 39 40 2011 A 低 事後 2041

津雲 近隣 管理施設 柵 手すり4 6.2 ｍ
ステンレ
ス

1964 57 39 40 2011 A 低 事後 2041

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-4 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

津雲 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
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度
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間
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健全度調査
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

高野 近隣 園路広場 舗装 園路 60 ㎡
アスファ
ルト

2008 13 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

高野 近隣 休養施設 シェルター シェルター-1 1 基 スチール 1964 17 25 45 2021 B 中 予防 2009

高野 近隣 休養施設 シェルター シェルター-2 1 基 スチール 1964 19 25 45 2021 B 中 予防 2009

高野 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1964 57 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

高野 近隣 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1964 57 15 30 2011 A 低 事後 2036

高野 近隣 管理施設 柵 柵1 16.6 m スチール 1964 57 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

高野 近隣 管理施設 柵 柵2 11.9 m スチール 1964 57 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

高野 近隣 管理施設 柵 手すり 5 m スチール 1988 57 18 30 2011 A 低 事後 2052

高野 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 57 18 36 2011 A 低 予防 2066 31 □

高野 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 33 18 36 2011 A 低 予防 2050 31 □

高野 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

高野 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

高野 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2002 19 18 36 2021 B 中 予防 2038

高野 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2011 19 18 36 2021 B 中 予防 2047

高野 近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2004 19 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □

高野 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 10 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐竹 近隣 園路広場 舗装 園路-1 120 ㎡
アスファ
ルト

2010 11 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

佐竹 近隣 園路広場 舗装 園路-2 200 ㎡
アスファ
ルト

1963 58 10 20 2011 B 中 事後 2021

佐竹 近隣 園路広場 橋梁 八ツ橋(桟橋A) 1 基
コンク
リート

1963 58 38 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 園路広場 橋梁 八ツ橋(桟橋B) 1 基 樹脂 1992 29 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐竹 近隣 修景施設 水流 せせらぎ 175 ㎡
コンク
リート

1991 30 38 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 修景施設 その他 制御盤(せせらぎ操作室) 1 基 スチール 1991 30 15 36 2011 A 低 予防 2031 498 🈟

佐竹 近隣 修景施設 石組 池の護岸-1 475.1 m
コンク
リート

1963 58 40 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 修景施設 石組 池の護岸-2 187.8 m
コンク
リート

1963 58 40 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 2001 17 25 45 2021 B 中 予防 2046

佐竹 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具1(パラレルハン
ガー)

1 基 スチール 2010 20 15 36 2020 B 中 予防 2046

佐竹 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2(腹筋ベンチ) 1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

佐竹 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具3(ツイストボー
ド)

1 基 スチール 2010 11 15 36 2020 B 中 予防 2046

佐竹 近隣 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2001 11 15 30 2011 A 低 事後 2031

佐竹 近隣 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2010 20 15 30 2011 A 低 事後 2045

佐竹 近隣 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

1991 11 45 54 2021 C 中 予防 2045 □

佐竹 近隣 管理施設 掲示板 案内板 1 基 木材 1993 30 15 36 2021 C 中 予防 2026 1,187 🈟

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり1 11.2 m
ステンレ
ス

1991 28 39 40 2011 A 低 事後 2031

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり2 10.7 m
ステンレ
ス

1991 30 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり3 6.3 m
ステンレ
ス

2004 30 39 40 2011 A 低 事後 2054

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり4 4.3 m
ステンレ
ス

2004 17 39 40 2011 C 中 事後 2044

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり5 14.5 m スチール 2007 17 18 30 2011 A 低 事後 2037

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり6 1.7 m
ステンレ
ス

1993 14 39 40 2011 A 低 事後 2033

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり7 8.2 m
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり8 8.1 m
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり9 4.3 m
ステンレ
ス

2004 28 39 40 2011 C 中 事後 2052

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり10 4.2 m
ステンレ
ス

2004 17 39 40 2011 A 低 事後 2044

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり11 4.7 m
ステンレ
ス

2004 17 39 40 2011 A 低 事後 2044

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり12 3.2 m
ステンレ
ス

2004 17 39 40 2011 A 低 事後 2044

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり13 6.8 m スチール 2007 17 18 30 2011 A 低 事後 2039

佐竹 近隣 管理施設 柵 手すり14 5.5 m スチール 2009 14 18 30 2011 A 低 事後 2039

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵1 129.1 m スチール 1990 12 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵2 55.1 m
ステンレ
ス

1991 31 39 40 2011 A 低 事後 2032

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵3 64.9 m スチール 1991 30 18 30 2011 C 中 事後 2036

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵4 20.6 m スチール 1992 30 18 30 2011 C 中 事後 2022

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵5 17.8 m スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵6 58.4 m スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2028

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵7 35.7 m
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2034

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵8 37.1 m
コンク
リート

1992 29 42 42 2011 B 中 事後 2042

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵9 67.5 m スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2028

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵10 58.9 m スチール 1992 29 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵11 68.6 m スチール 1992 29 18 30 2011 C 中 事後 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵12 42.1 m
ステンレ
ス

1992 29 39 40 2011 C 中 事後 2032

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵13 3.4 m スチール 2001 29 18 30 2011 A 低 事後 2031

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵14 2.6 m スチール 1992 20 18 30 2011 A 低 事後 2027

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵15 32.7 m スチール 1990 29 18 30 2011 C 中 事後 2034

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵16 76.3 m スチール 1990 31 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵18 4.4 m アルミ 1991 31 24 36 2011 A 低 事後 2031

佐竹 近隣 管理施設 柵 柵19 4.4 m アルミ 1991 30 24 36 2011 A 低 事後 2039

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(A) 1 基 スチール 1992 30 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(B) 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(C) 1 基 スチール 1993 29 18 36 2021 B 中 予防 2037

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(D) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(E) 1 基 スチール 1992 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(F) 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(G) 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(H) 1 基 スチール 1992 29 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(I) 1 基 スチール 1993 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(J) 1 基 スチール 1992 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(K) 1 基 スチール 1993 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(L) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(M) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(N) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(O) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 照明灯(P) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 D 高 予防 2036 31 □

佐竹 近隣 管理施設 引込柱 引込柱(A) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

佐竹 近隣 管理施設 引込柱 引込柱(B) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

佐竹 近隣 管理施設 引込柱 引込柱(C) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

佐竹 近隣 管理施設 引込柱 引込柱(D) 1 基 スチール 1993 28 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 B 中 予防 2039

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

佐竹 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-3 1 基 スチール 2004 25 15 36 2011 A 低 予防 2044 18 □
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

ねむの
き

近隣 園路広場 舗装 園路 26 ㎡
アスファ
ルト

1966 55 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

ねむの
き

近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1966 25 25 45 2021 B 中 予防 2011

ねむの
き

近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

ねむの
き

近隣 遊戯施設 シーソー 2連シーソー 1 基 スチール 1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2021

ねむの
き

近隣 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム 1 基 スチール 2021 55 15 36 2021 A 低 予防 2076

ねむの
き

近隣 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

石の山，滑り台 1 基
コンク
リート

1966 0 永 2020 B 中 予防

ねむの
き

近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2036

ねむの
き

近隣 便益施設 水飲場 水飲み場(使用可) 1 基
コンク
リート

1987 55 15 30 2011 A 低 事後 2057

ねむの
き

近隣 管理施設 柵 エキスパンドフェンス 77.1 m スチール 1987 34 18 30 2011 A 低 事後 2036

ねむの
き

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 34 18 36 2011 A 低 予防 2051 31 □

ねむの
き

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

ねむの
き

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1987 19 18 36 2011 A 低 予防 2031 876 🈟

ねむの
き

近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 34 18 36 2011 A 低 予防 2051 31 □

ねむの
き

近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 19 15 36 2021 C 中 予防 2032 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

竹見 近隣 園路広場 舗装 園路 395 ㎡
アスファ
ルト

1968 53 10 20 2011 B 中 事後 2021

竹見 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1968 25 25 45 2021 B 中 予防 2013

竹見 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

竹見 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2021 ◇ ◇

竹見 近隣 遊戯施設 ジャングルジム フラワージャングルジム 1 基 スチール 1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2021

竹見 近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1968 53 15 36 2020 B 中 予防 2036

竹見 近隣 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

築山（子供の丘） 1 基
コンク
リート

1968 53 永 2021 B 中 予防

竹見 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具1(ツイストボー
ド)

1 基 スチール 2009 53 15 36 2020 B 中 予防 2077

竹見 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2(腹筋ベンチ) 1 基 スチール 2009 12 15 36 2020 B 中 予防 2045

竹見 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具3(パラレルハン
ガー)

1 基 スチール 2009 12 15 36 2020 B 中 予防 2045

竹見 近隣 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2010 12 15 30 2011 A 低 事後 2040

竹見 近隣 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1968 11 15 30 2011 A 低 事後 1998

竹見 近隣 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1988 53 25 45 2021 C 中 予防 2060 □

竹見 近隣 管理施設 柵 手すり 6.3 m スチール 1968 33 18 30 2011 A 低 事後 2008

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 1993 53 18 36 2021 B 中 予防 2061

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

竹見 近隣 管理施設 引込柱 配電塔 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 B 中 予防 2039

竹見 近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別
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コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
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間
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健全度調査
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施設
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規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

青山 近隣 園路広場 舗装 園路 1313.00 ㎡
アスファ
ルト

1966 55 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

青山 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1966 25 25 45 2021 B 中 予防 2011

青山 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ① 1 基 スチール 1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

青山 近隣 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2021 55 15 36 2021 A 低 予防 2076

青山 近隣 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2005 55 15 36 2020 B 中 予防 2060

青山 近隣 遊戯施設 すべり台 スライダー 1 基
コンク
リート

1966 55 永 2021 B 中 予防

青山 近隣 遊戯施設 砂場 砂場1 1 箇所
コンク
リート

1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2036

青山 近隣 遊戯施設 砂場 砂場2 1 箇所
コンク
リート

1966 55 15 36 2020 B 中 予防 2036

青山 近隣 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2008 55 15 30 2011 A 低 事後 2078

青山 近隣 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1990 13 25 45 2021 B 中 予防 2035

青山 近隣 管理施設 掲示板 案内板 1 基 スチール 1966 31 18 36 2021 C 中 予防 2025 1,187 🈟

青山 近隣 管理施設 標識 公園標識 1 基 スチール 1971 55 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

青山 近隣 管理施設 柵 柵1 9.9 m スチール 1966 50 18 30 2011 A 低 事後 2023

青山 近隣 管理施設 柵 柵2 24.5 m スチール 1966 55 18 30 2011 A 低 事後 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 2002 55 18 36 2011 A 低 予防 2072 31 □

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1975 28 18 36 2021 B 中 予防 2018

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 1993 46 18 36 2021 B 中 予防 2054

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 1988 19 18 36 2011 A 低 予防 2027 876 🈟

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 スチール 2002 33 18 36 2011 A 低 予防 2050 31 □

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基
ステンレ
ス

1988 19 18 30 2011 A 低 事後 2022

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基
ステンレ
ス

1988 33 18 30 2011 A 低 事後 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基
ステンレ
ス

1988 33 18 30 2011 A 低 事後 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基
ステンレ
ス

1988 33 18 30 2011 A 低 事後 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基
ステンレ
ス

1988 33 18 30 2011 A 低 事後 2036

青山 近隣 管理施設 照明施設 フットライト 1 基 スチール 1988 33 18 30 2021 B 中 事後 2036

青山 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2027 299 🈟

青山 近隣 管理施設 引込柱 配電塔 1 基 スチール 1996 33 15 36 2021 C 中 予防 2044 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

藤白 近隣 園路広場 舗装 広場 160 ㎡
コンク
リート

1967 54 15 30 2011 A 低 事後 2036

藤白 近隣 修景施設 石組 池の護岸 323.5 ｍ 土 1967 54 40 40 2011 A 低 事後 2041

藤白 近隣 修景施設 噴水 噴水 1 基 石材 2000 21 15 30 2011 A 低 事後 2036

藤白 近隣 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 2000 17 15 36 2021 B 中 予防 2036

藤白 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ1 1 基 スチール 1967 21 15 36 2020 B 中 予防 2003 ◇

藤白 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ2 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2021 ◇

藤白 近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2021

藤白 近隣 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

石の山 1 箇所
コンク
リート

1967 54 永 2021 B 中 予防

藤白 近隣 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2021 54 15 36 2021 A 低 予防 2075

藤白 近隣 遊戯施設 スプリング遊具 リンク1(ラッコ) 1 基 FRP 2000 0 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

藤白 近隣 遊戯施設 スプリング遊具 リンク2(ラッコ) 1 基 FRP 2000 21 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

藤白 近隣 遊戯施設 象形遊具 プレイポール1 1 基 スチール 1967 21 15 36 2020 B 中 予防 2003

藤白 近隣 遊戯施設 象形遊具 プレイポール2 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

藤白 近隣 遊戯施設 象形遊具 プレイポール3 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2036

藤白 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康器具 1 基
コンク
リート

2013 54 永 2020 B 中 予防

藤白 近隣 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1967 8 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

藤白 近隣 管理施設 柵 柵1 29.8 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 A 低 事後 2028

藤白 近隣 管理施設 柵 柵2 108.1 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

藤白 近隣 管理施設 柵 柵3 128.8 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 A 低 事後 2028

藤白 近隣 管理施設 柵 柵4 55.9 ｍ スチール 2010 54 18 30 2011 A 低 事後 2079

藤白 近隣 管理施設 柵 手すり 8.3 ｍ スチール 1988 11 18 30 2011 A 低 事後 2018

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 33 18 36 2011 A 低 予防 2050 31 □

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1988 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 2002 33 18 36 2011 A 低 予防 2050 31 □

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

藤白 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

藤白 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

藤白 近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 28 15 36 2021 A 低 予防 2039

藤白 近隣 管理施設 引込柱 配電塔 1 基 スチール 2004 25 15 36 2011 A 低 予防 2051 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

古江 近隣 園路広場 舗装 園路 76 ㎡
コンク
リート

2006 15 15 30 2011 A 低 事後 2036

古江 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基
コンク
リート

1965 19 45 54 2011 A 低 予防 2019

古江 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基
コンク
リート

1965 17 45 54 2011 A 低 予防 2019

古江 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2020 56 15 36 2021 A 低 予防 2076 ◇

古江 近隣 遊戯施設 シーソー 2連シーソー 1 基 スチール 1965 56 15 36 2020 B 中 予防 2021

古江 近隣 遊戯施設 ラダー ジャングルラダー 1 基 スチール 2020 56 15 36 2021 A 低 予防 2091

古江 近隣 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー 1 基
コンク
リート

1965 56 永 2017 B 中 予防

古江 近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1965 1 15 36 2020 B 中 予防 2001

古江 近隣 遊戯施設
石の山・人工的
な築山

石の山 1 箇所
コンク
リート

1965 56 永 2021 B 中 予防

古江 近隣 遊戯施設 鉄　棒 2連鉄棒 1 基 スチール 1987 56 15 36 2020 B 中 予防 2058

古江 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康器具 1 基 スチール 1987 56 15 36 2020 B 中 予防 2058

古江 近隣 便益施設 時計台 時計盤 1 基
ステンレ
ス

2007 34 15 30 2011 A 低 事後 2056

古江 近隣 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1965 34 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

古江 近隣 管理施設 柵 手すり1 3 ｍ スチール 2006 14 18 30 2011 A 低 事後 2036

古江 近隣 管理施設 柵 手すり2 2.7 ｍ スチール 2006 56 18 30 2011 A 低 事後 2069

古江 近隣 管理施設 柵 手すり3 3 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

古江 近隣 管理施設 柵 手すり4 3.2 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

古江 近隣 管理施設 柵 手すり5 3.5 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

古江 近隣 管理施設 柵 手すり6 3.9 ｍ スチール 2006 15 18 30 2011 A 低 事後 2036

古江 近隣 管理施設 柵 手すり7 4.5 ｍ スチール 2007 15 18 30 2011 A 低 事後 2037

古江 近隣 管理施設 柵 柵 15.6 ｍ スチール 1987 15 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1993 14 18 36 2021 B 中 予防 2029

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 2002 34 18 36 2011 A 低 予防 2043 31 □

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 1987 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 1987 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基 スチール 1987 34 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-4 1 基 スチール 1987 34 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-5 1 基 スチール 1987 34 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-6 1 基 スチール 1987 34 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基 スチール 1987 34 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基 スチール 1987 34 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

古江 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 34 18 36 2011 A 低 予防 2051 31 □

古江 近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2004 34 15 36 2011 A 低 予防 2053 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

くちな
し

近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1967 17 25 45 2011 A 低 予防 2012

くちな
し

近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 C 中 予防 2023 2,000 🈟 ◇

くちな
し

近隣 遊戯施設 シーソー 2連シーソー 1 基 スチール 1967 54 15 36 2020 B 中 予防 2021

くちな
し

近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
1(たぬき)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

くちな
し

近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
2(かわうそ)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

くちな
し

近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー
3(かば)

1 基
コンク
リート

1967 54 永 2020 B 中 予防

くちな
し

近隣 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1983 54 25 45 2021 B 中 予防 2037

くちな
し

近隣 管理施設 柵 パイプフェンス1 8.7 ｍ スチール 1967 38 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

くちな
し

近隣 管理施設 柵 パイプフェンス2 5.2 ｍ スチール 1967 54 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

くちな
し

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 スチール 2002 54 18 36 2011 A 低 予防 2063 31 □

くちな
し

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

くちな
し

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

くちな
し

近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

くちな
し

近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 2004 19 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂 近隣 園路広場 舗装 タイル舗装-1 1286 ㎡ タイル 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 園路広場 舗装 タイル舗装-2 320 ㎡ タイル 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 園路広場 舗装 タイル舗装-3 760 ㎡ タイル 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 園路広場 舗装 タイル舗装-4 200 ㎡ タイル 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 園路広場 舗装
自然色アスファルト舗装
-1

580 ㎡
アスファ
ルト

1995 26 10 20 2011 B 中 事後 2021

江坂 近隣 園路広場 舗装
自然色アスファルト舗装
-2

120 ㎡
アスファ
ルト

1995 26 10 20 2011 B 中 事後 2021

江坂 近隣 園路広場 舗装 鉄平石乱張舗装 19 ㎡ 石材 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 園路広場 その他 列柱-1 1 箇所
コンク
リート

1995 26 42 42 2011 B 中 事後 2042

江坂 近隣 園路広場 その他 列柱-2 1 箇所
コンク
リート

1995 26 42 42 2011 B 中 事後 2042

江坂 近隣 園路広場 その他 鉄柱 9 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 修景施設 滝 カスケード 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 修景施設 滝 クワイ池・滝 1 箇所 石材 1995 26 38 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 修景施設 その他
流れ循環装置機械室(築
山砦内)

1 箇所 スチール 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-1 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-2 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-3 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-4 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-5 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-6 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-7 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 修景施設 花壇 花のアーチ-8 1 基 スチール 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 その他 1995 26 25 45 2021 C 中 予防 2040

江坂 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基
コンク
リート

1995 26 45 54 2011 B 中 予防 2054

江坂 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-3 1 基 スチール 1995 26 25 45 2021 C 中 予防 2040

江坂 近隣 休養施設 休憩所 日時計の休憩所 1 基
コンク
リート

1995 26 45 54 2021 C 中 予防 2054

江坂 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ1 1 基 スチール 1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇

江坂 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ2（児童用、
幼児用）

1 基 スチール 2006 26 15 36 2020 B 中 予防 2042 ◇ ◇

江坂 近隣 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2036

江坂 近隣 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具1 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2021 ◇ ◇

江坂 近隣 遊戯施設 スプリング遊具 スプリング遊具2 1 基 FRP 1995 15 10 24 2020 B 中 予防 2020 ◇ ◇

江坂 近隣 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 2010 26 15 36 2020 C 中 予防 2051

江坂 近隣 遊戯施設 その他 ステップ 1 基 木材 1995 26 7 17 2020 B 中 予防 2028

江坂 近隣 遊戯施設 複合遊具 木製遊具 1 基 木材 1995 26 7 17 2020 B 中 予防 2028 ◇ ◇

江坂 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 2010 26 15 36 2020 B 中 予防 2051

江坂 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2010 26 15 36 2020 B 中 予防 2051

江坂 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 2010 26 15 36 2020 B 中 予防 2051

江坂 近隣 便益施設 時計台 カリヨン時計 1 基
ステンレ
ス

1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 1995 11 15 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 便益施設 水飲場 水飲み場-1 1 基
コンク
リート

1995 11 15 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 便益施設 水飲場 水飲み場-2 1 基
コンク
リート

1995 11 15 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

1995 26 45 54 2011 A 低 予防 2054



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
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処分制
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間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂 近隣 管理施設 掲示板 案内板Ⅰ-1(照明付) 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 掲示板 案内板Ⅰ-2(照明付) 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 掲示板 案内板Ⅰ-3(照明付) 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 掲示板 案内板Ⅱ 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-1 17.1 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-2 14.9 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2035

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-3 38 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-4 9.5 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-5 38.7 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-6 7.4 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-7 7.4 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-8 21.3 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 手すり-9 13.3 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 門 門扉 1 箇所
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-1 20.2 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-2 35.3 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-3 11 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 C 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-4 37.3 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-5 62.6 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-6 82 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-7 11.7 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2035

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-8 58.2 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-9 38.2 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-10 4.6 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-11 2.7 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-12 26.1 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-13 3.6 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-14 4.6 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-15 8.8 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-16 9.2 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-17 10 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-18 9 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-19 9.2 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-20 10 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-21 9.3 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-22 9.2 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-23 10 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-24 9 ｍ
ステンレ
ス

1995 26 39 40 2011 A 低 事後 2041

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-25 31.9 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 柵 柵-26 12 ｍ 木材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
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公園
施設名
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年数

処分制
限期間
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込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-4 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-5 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-3 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-4 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-5 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3-6 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1995 26 18 36 2021 C 中 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-1-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-1-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-1-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-1-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 D 高 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-1-5 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 C 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-5 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-6 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-7 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-8 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-9 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-10 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-11 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-12 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-13 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-14 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-15 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-16 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-17 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2-18 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-5 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-6 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3-7 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-5 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-6 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-7 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-8 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-4-9 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-5-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-5-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-5-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-6-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-6-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 D 高 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-6-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 D 高 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-6-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-7-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-7-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2025

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-7-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-5 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-6 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-8-7 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036
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2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-4 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-5 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-6 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-7 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-8 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-9 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-10 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-11 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-12 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-13 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-14 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-15 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-16 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-17 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-18 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-19 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-20 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-21 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-22 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-23 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-24 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-26 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-27 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-28 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-29 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-30 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-31 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-32 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-33 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-34 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-35 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-36 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-37 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-38 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-39 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-40 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-41 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-42 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-43 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-44 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-45 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-46 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-47 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-48 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-49 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-50 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-51 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-52 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-53 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-54 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-55 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-56 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-57 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-58 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-59 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-9-60 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-4 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-5 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-6 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-7 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-8 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-9 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-10 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-11 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-12 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-13 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-14 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-15 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-16 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-17 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-18 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-19 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-20 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-21 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-22 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-23 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-24 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-25 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-26 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036
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【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記
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管理
類型

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-27 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-28 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-29 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-30 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-31 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-10-32 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-4 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-5 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-6 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-7 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-8 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-9 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-10 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-11 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 D 高 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-12 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-13 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-14 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-11-15 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 管理施設 照明施設 フットライト-12-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2021 C 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-1-1 1 基 樹脂 1995 26 10 20 2011 A 低 事後 2026

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-1-2 1 基 樹脂 1995 26 10 20 2011 A 低 事後 2026

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-1-3 1 基 樹脂 1995 26 10 20 2011 A 低 事後 2026

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-1 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2031

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-2 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-3 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-4 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-5 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-6 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-7 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-8 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-9 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-10 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-11 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-12 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-13 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-14 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-15 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-2-16 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036
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管理
類型

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-3-1 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-3-2 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-3-3 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-3-4 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-3-5 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-3-6 1 基
ステンレ
ス

1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-4 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-5 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-6 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-7 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-8 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-9 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-4-10 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-5-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-5-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 アップライト-5-3 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-4 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-5 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-6 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-7 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-8 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-9 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-10 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-11 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-12 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-13 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-14 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-15 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-16 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 D 高 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-17 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-1-18 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2025

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-4 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036
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江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-5 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-6 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-7 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-8 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-9 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-10 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-11 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-12 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-13 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-14 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-15 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-2-16 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-3-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-3-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-3-3 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 D 高 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-4-1 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 照明-4-2 1 基 スチール 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

江坂 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1995 26 18 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 C 中 予防 2031

江坂 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1995 26 15 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 安定器収納盤-1-1 1 基 スチール 1995 26 15 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 安定器収納盤-1-2 1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 B 中 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 安定器収納盤-2 1 基 スチール 1995 26 15 36 2011 A 低 予防 2031

江坂 近隣 管理施設 照明施設 安定器収納盤-3 1 基 スチール 1995 26 15 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 安定器収納盤-4 1 基 スチール 1995 26 15 36 2011 A 低 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 安定器収納盤-1-1 1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 B 中 予防 2036

江坂 近隣 管理施設 照明施設 イベント開閉器盤-2 1 基 スチール 1995 26 15 36 2011 A 低 予防 2036
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南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-1 17 ㎡
コンク
リート

1973 48 15 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-2 54.5 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-3 35 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-4 32 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-5 28 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-6 28 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-7 32 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-8 34 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 園路広場 舗装 入口-9 31.5 ㎡ ブロック 1988 33 15 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 スチール 1973 11 25 45 2021 C 中 予防 2025 6,669 🈟

南吹田 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基
コンク
リート

1973 44 45 54 2011 B 中 予防 2028 6,916 🈟

南吹田 近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

総合ブランコ（４連） 1 基 スチール 1973 48 15 36 2020 C 中 予防 2022 2,000 🈟 ◇

南吹田 近隣 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

グランドウェーブ 1 基 スチール 1973 48 15 36 2020 B 中 予防 2028

南吹田 近隣 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1973 48 15 36 2020 B 中 予防 2036

南吹田 近隣 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

クライミングネット 1 基 スチール 1973 22 15 36 2020
C不
可

高 予防 2022 5,682 🈟

南吹田 近隣 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具2（コア
ラ）

1 基 FRP 1999 48 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

南吹田 近隣 遊戯施設 象形遊具 動物ユニット(ウサギ) 1 基
コンク
リート

1973 22 永 2020 B 中 予防

南吹田 近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー2
（人・タテ）

1 基
コンク
リート

1973 22 永 2020 B 中 予防

南吹田 近隣 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー3
（人・ヨコ）

1 基
コンク
リート

1973 48 永 2020 B 中 予防

南吹田 近隣 遊戯施設 象形遊具 プレイスカラプチャー④ 1 基 スチール 2013 48 15 36 2020 B 中 予防 2076

南吹田 近隣 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション① 1 基 スチール 2013 48 15 36 2020 B 中 予防 2076

南吹田 近隣 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション② 1 基 スチール 2013 8 15 36 2020 B 中 予防 2049

南吹田 近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1973 8 15 36 2020 B 中 予防 2009

南吹田 近隣 遊戯施設 その他 ステップ 1 箇所
コンク
リート

1973 8 永 2021 B 中 予防

南吹田 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具1パラレルハン
ガー

1 基 スチール 2004 48 15 36 2020 B 中 予防 2067

南吹田 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具2背伸ばしベン
チ

1 基 スチール 2004 48 15 36 2020 B 中 予防 2067

南吹田 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具3ツイストボー
ド

1 基 スチール 2004 17 15 36 2020 B 中 予防 2040

南吹田 近隣 便益施設 時計台 時計-1 1 基 スチール 1992 17 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 便益施設 時計台 時計-2 1 基 スチール 2005 17 15 30 2011 A 低 事後 2037

南吹田 近隣 便益施設 手洗場 手洗場-1 1 基
コンク
リート

1973 29 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 便益施設 手洗場 手洗場-2 1 基
コンク
リート

1973 16 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

南吹田 近隣 便益施設 便所 便所-1 1 基 アルミ 1973 48 25 45 2021 C 中 予防 2025 🈟

南吹田 近隣 便益施設 便所 便所-2 1 基
コンク
リート

2006 48 50 60 2011 A 低 予防 2079

南吹田 近隣 管理施設 柵 ネットフェンス 86.2 ｍ スチール 1977 48 18 30 2011 A 低 事後 2032

南吹田 近隣 管理施設 柵 バックネット 18.4 ｍ スチール 1973 15 18 30 2011 D 高 事後 2003

南吹田 近隣 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1977 44 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1977 48 18 30 2011 A 低 事後 2025

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1973 44 18 30 2011 A 低 事後 2032

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1973 44 18 30 2011 A 低 事後 2032

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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管理
類型

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-10 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-11 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-12 1 基 アルミ 1973 48 18 30 2011 A 低 事後 2036

南吹田 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 2002 48 18 36 2011 A 低 予防 2065 31 □

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 2004 48 15 36 2011 A 低 予防 2067 18 □

南吹田 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 2004 17 15 36 2011 A 低 予防 2040 18 □

南吹田 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

南吹田 近隣 管理施設 照明施設 分電盤-3 1 基 スチール 2010 17 15 36 2021 B 中 予防 2046

南吹田 近隣 管理施設 引込柱 引込柱-4 1 基
ステンレ
ス

2010 19 18 30 2011 A 低 事後 2044

南吹田 近隣 管理施設 管理事務所 管理事務所 1 棟 木材 1977 11 50 60 2021 C 中 予防 2037 3,932 □
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山田西 近隣 修景施設 石組 池の護岸-1 385 ｍ
コンク
リート

1986 35 40 40 2011 A 低 事後 2041

山田西 近隣 修景施設 石組 池の護岸-2 ｍ 石材 1986 35 40 40 2011 A 低 事後 2041

山田西 近隣 修景施設 石組 池の護岸-3 ｍ 石材 1986 35 40 40 2011 A 低 事後 2041

山田西 近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1986 35 45 54 2011 B 中 予防 2054 113 □

山田西 近隣 休養施設 シェルター シェルター 1 基
コンク
リート

1986 35 45 54 2011 A 低 予防 2040

山田西 近隣 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2017 35 15 36 2020 B 中 予防 2067 ◇ ◇

山田西 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具1　背伸ばしベ
ンチ

1 基
ステンレ
ス

2002 35 15 36 2020 B 中 予防 2038

山田西 近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2　腹筋ベンチ 1 基
ステンレ
ス

2002 4 15 36 2020 B 中 予防 2038

山田西 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具3　パラレルハ
ンガー

1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

山田西 近隣 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具4　マッサージ
ベンチ

1 基 スチール 2002 19 15 36 2020 B 中 予防 2038

山田西 近隣 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1986 19 15 30 2011 A 低 事後 2020

山田西 近隣 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2005 19 30 48 2011 A 低 予防 2053

山田西 近隣 管理施設 柵 フェンス1 43 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 柵 フェンス2 56.7 ｍ スチール 1986 16 18 30 2011 C 中 事後 2017

山田西 近隣 管理施設 柵 フェンス3 10.2 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2021

山田西 近隣 管理施設 柵 フェンス4 89.7 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 C 中 事後 2021

山田西 近隣 管理施設 柵 柵1 66 ｍ スチール 1990 35 18 30 2011 A 低 事後 2040

山田西 近隣 管理施設 柵 柵3 385.8 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西 近隣 管理施設 柵 手すり 3.2 ｍ スチール 1990 31 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

山田西 近隣 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1986 31 18 30 2011 A 低 事後 2032

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2028

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 1986 35 18 30 2011 A 低 事後 2036

山田西 近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1986 35 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟

山田西 近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1986 35 15 36 2021 C 中 予防 2026 288 🈟
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新芦屋
中央

近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1980 25 45 45 2011 B 中 事後 2025

新芦屋
中央

近隣 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1984 41 15 36 2020 C 中 予防 2024 600 🈟

新芦屋
中央

近隣 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1980 37 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新芦屋
中央

近隣 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2001 41 25 45 2011 A 低 予防 2051

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス1 36.5 ｍ
コンク
リート

1980 20 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス2　角パイプ 37.5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス3　角パイプ 49.3 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2021

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス4　丸パイプ 32.5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス5　丸パイプ 69.7 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2028

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス6　丸パイプ 38.5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス7　丸パイプ 84.5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2028

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス8 11.5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 A 低 事後 2036

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス9 11 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 C 中 事後 2036

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 フェンス10　丸パイプ 58.5 ｍ スチール 1980 41 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 手すり-1 7.3 ｍ スチール 2001 41 18 30 2011 A 低 事後 2049

新芦屋
中央

近隣 管理施設 柵 手すり-2 6.9 ｍ スチール 2007 20 18 30 2011 A 低 事後 2042

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1980 14 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1980 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2036

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 D 高 予防 2023 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 1980 41 18 36 2021 B 中 予防 2021

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 1990 41 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2029 876 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1980 31 18 36 2011 A 低 予防 2029 299 🈟

新芦屋
中央

近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 41 15 36 2021 C 中 予防 2052 18 □
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佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-1 180 ㎡ ブロック 1996 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-2 33.2 ㎡ レンガ 1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-3 297 ㎡
コンク
リート

1996 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-4 107 ㎡ 樹脂 1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-5 95 ㎡ 樹脂 1996 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-6 525 ㎡ 平板 1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-7 350 ㎡ 樹脂 1996 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-8 160 ㎡
コンク
リート

1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-9 142 ㎡ ブロック 1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 園路広場 舗装 園路-10 150 ㎡
コンク
リート

1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 修景施設 噴水 噴水 1 基 石材 1996 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
南が丘

近隣 休養施設 シェルター シェルター-1 1 基
コンク
リート

1996 25 45 54 2011 A 低 予防 2054

佐井寺
南が丘

近隣 休養施設 シェルター シェルター-2-1 1 基 スチール 1996 25 25 45 2021 C 中 予防 2041 17 □

佐井寺
南が丘

近隣 休養施設 シェルター シェルター-2-2 1 基 スチール 1996 25 25 45 2021 C 中 予防 2041 17 □

佐井寺
南が丘

近隣 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1996 25 25 45 2021 C 中 予防 2041 159 □

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 複合遊具 大型木製遊具 1 基 木材 2020 25 7 17 2020 A 低 予防 2048 ◇ ◇

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

ブランコ(2連） 1 基 スチール 1996 25 15 36 2020
C不
可

高 予防 2032 140 □ ◇

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 すべり台
滑り台（ローラー滑り
台）

1 基 木材 1996 25 7 17 2021 A 低 予防 2021 ◇

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 すべり台 滑り台(B) 1 基 スチール 1996 1 15 36 2020 B 中 予防 2032

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1996 25 15 36 2020 B 中 予防 2032

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1996 25 15 36 2020 B 中 予防 2032

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具1(ポ
ニー)

1 基 FRP 1996 25 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具2(ラビッ
ト)

1 基 FRP 1996 25 10 24 2020 C 中 予防 2022 350 🈟 ◇ ◇

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具3(ラビッ
ト)

1 基 FRP 1996 25 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具(フムトラーク) 1 基
ステンレ
ス

2002 25 15 36 2021 B 中 予防 2042

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

リングネット1 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
南が丘

近隣 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

リングネット2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

佐井寺
南が丘

近隣 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2001 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 便益施設 水飲場 水飲み場-1 1 基
コンク
リート

1996 25 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 便益施設 水飲場 水飲み場-2 1 基
コンク
リート

1996 19 15 30 2011 A 低 事後 2030

佐井寺
南が丘

近隣 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 1996 25 25 45 2011 A 低 予防 2041

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 柵 柵-2 14 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2041

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 柵 柵-3 29.1 ｍ
ステンレ
ス

1996 20 39 40 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 柵 柵-4 9.3 ｍ
ステンレ
ス

1996 25 39 40 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-5 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-6 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-7 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-8 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯-9 1 基 アルミ 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 照明灯(外周) 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-1 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-2 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-3 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-4 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-5 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-6 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-7 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ポールライト-8 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基 スチール 1996 25 18 30 2021 B 中 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基 スチール 1996 25 18 30 2021 B 中 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 フットライト-3 1 基 スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 列柱灯-1 1 基 石材 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 列柱灯-2 1 基 石材 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 列柱灯-3 1 基 石材 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ブラケット灯-1 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 ブラケット灯-2 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 メビウスライト 1 基
ステンレ
ス

1996 25 18 30 2011 C 中 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-1 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-2 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-3 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-4 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 C 中 事後 2036

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-5 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-6 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-7 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-8 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-9 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-10 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-11 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-12 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-13 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-14 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-15 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-16 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-17 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-18 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-19 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-20 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
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佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-21 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-22 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-23 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-24 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-25 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-26 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-27 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-28 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-29 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-30 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-31 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-32 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-33 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-34 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-35 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-36 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-37 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-38 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-39 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-40 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-41 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 C 中 事後 2028

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-42 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-43 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-44 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-45 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-46 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-47 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-48 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-49 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-50 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-51 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-52 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-53 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-54 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-55 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-56 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 C 中 事後 2028

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-57 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-58 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-59 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-60 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-61 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-62 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-63 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-64 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-65 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-66 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-67 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-68 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-69 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-70 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-71 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-72 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-73 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-74 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-75 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-76 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-77 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 舗装埋め込み照明-78 1 基 樹脂 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設
フットライト-1 (バリ
カー)

1 基 スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2028

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設
フットライト-2 (バリ
カー)

1 基 スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2028

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設
フットライト-3 (バリ
カー)

1 基 スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2028

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2032 31 □

佐井寺
南が丘

近隣 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1996 25 15 36 2011 A 低 予防 2032 18 □
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長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
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類型

健都
レール
サイド

近隣 便益施設 時計台 時計台 1 基 スチール 2018 3 15 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 便益施設 水飲場 水飲み場1 1 基 石材 2018 3 15 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 便益施設 水飲場 水飲み場2 1 基 石材 2018 3 15 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 管理施設 柵 公園管理柵1 199.2 m スチール 2018 3 18 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 管理施設 柵 公園管理柵2 17.8 m スチール 2018 3 18 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 管理施設 柵 メッシュフェンス 5.9 m スチール 2018 3 18 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 管理施設 柵 プラ擬板柵 4.9 m 樹脂 2018 3 15 30 2018 A 低 事後 2048
健都

レール
サイド

近隣 管理施設 柵 立入防止柵 1045.2 m スチール 2018 3 18 30 2018 A 低 事後 2048
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中の島 地区 園路広場 舗装 園路-1 1145 ㎡
アスファ
ルト

1951 70 10 20 2011 B 中 事後 2021

中の島 地区 園路広場 舗装 園路-2 45 ㎡ レンガ 1951 70 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 園路広場 舗装 園路-3 130 ㎡
アスファ
ルト

1951 70 10 20 2011 B 中 事後 2021

中の島 地区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 スチール 1951 30 25 45 2021 B 中 予防 2000

中の島 地区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 スチール 1951 70 25 45 2011 A 低 予防 2040

中の島 地区 休養施設 パーゴラ パーゴラ-3 1 基
コンク
リート

1951 17 45 54 2011 B 中 予防 2027 6,916 🈟

中の島 地区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1951 70 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇ ◇

中の島 地区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム1 1 基 スチール 1951 70 15 36 2020 B 中 予防 2028

中の島 地区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム2 1 基 スチール 1951 70 15 36 2020 B 中 予防 2036

中の島 地区 遊戯施設 ジャングルジム ジャングルジム3 1 基 スチール 1951 70 15 36 2020 B 中 予防 2021

中の島 地区 遊戯施設 すべり台 スライダー 1 基
コンク
リート

1974 70 永 2020 B 中 予防

中の島 地区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー１
ひつじ

1 基
コンク
リート

1951 70 永 2020 B 中 予防

中の島 地区 遊戯施設 象形遊具
プレイスカルプチャー２
きりん

1 基
コンク
リート

1951 47 永 2020 B 中 予防

中の島 地区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー3 1 基
コンク
リート

1951 70 永 2020 B 中 予防

中の島 地区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー4 1 基
コンク
リート

1951 70 永 2020 B 中 予防

中の島 地区 遊戯施設 象形遊具 プレイスカルプチャー5 1 基
コンク
リート

1951 70 永 2020 B 中 予防

中の島 地区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1951 70 15 36 2020 B 中 予防 2036

中の島 地区 遊戯施設 スプリング遊具 スイング遊具1乗り物 1 基 FRP 1989 70 10 24 2020 C 中 予防 2022 527 🈟 ◇ ◇

中の島 地区 遊戯施設 スプリング遊具 スイング遊具2ラッコ 1 基 FRP 1989 70 10 24 2020 C 中 予防 2022 527 🈟 ◇ ◇

中の島 地区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2003 32 15 36 2020 B 中 予防 2042

中の島 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1腹筋ベンチ 1 基 スチール 2007 32 15 36 2020 B 中 予防 2046

中の島 地区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具2パラレルハン
ガー

1 基 スチール 2007 70 15 36 2020 B 中 予防 2077

中の島 地区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具3ツイストボー
ド

1 基 スチール 2007 18 15 36 2020 B 中 予防 2043

中の島 地区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 1992 14 15 30 2011 A 低 事後 2022

中の島 地区 便益施設 水飲場 水飲み場(使用不可) 1 基 石材 1951 14 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 便益施設 手洗場 手洗い場(使用可) 1 基
コンク
リート

1951 14 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

1998 29 45 54 2021 B 中 予防 2060

中の島 地区 管理施設 掲示板 案内板 1 基
ステンレ
ス

1979 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-1 11.5 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2028

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-2 15.4 ｍ スチール 1951 23 18 30 2011 A 低 事後 1989

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-3 25.2 ｍ スチール 1951 42 18 30 2011 D 高 事後 2000

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-4 7.8 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-5 9.8 ｍ スチール 2002 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-6 12.4 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 C 中 事後 2021

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-7 35.2 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2028

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-8 13.7 ｍ スチール 1951 19 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 パイプフェンス-9 31.6 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 角パイプフェンス-1 35.8 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 D 高 事後 2036

中の島 地区 管理施設 柵 角パイプフェンス-2 72 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 D 高 事後 2028

中の島 地区 管理施設 柵 角パイプフェンス-3 86.7 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 D 高 事後 2028

中の島 地区 管理施設 柵 ネットフェンス-2 15.5 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 C 中 事後 2021



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)
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まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

中の島 地区 管理施設 柵 ネットフェンス-4 15.2 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 ネットフェンス-5 18.3 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 柵 ネットフェンス-7 30.9 ｍ スチール 1951 70 18 30 2011 C 中 事後 2021

中の島 地区 管理施設 門 門扉4 1 箇所 スチール 1951 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 門 門扉11 1 箇所 スチール 1951 70 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

中の島 地区 管理施設 門 門扉16 1 箇所 スチール 1951 70 18 30 2011 C 中 事後 2021

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 アルミ 1977 70 18 30 2011 A 低 事後 2054

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 アルミ 1977 70 18 30 2011 A 低 事後 2054

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 アルミ 1977 70 18 30 2011 A 低 事後 2047

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 アルミ 1977 44 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 アルミ 1977 44 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 アルミ 1977 44 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 アルミ 1977 44 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 アルミ 1951 44 18 30 2011 A 低 事後 2010

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 アルミ 1976 44 18 30 2011 A 低 事後 2035

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 アルミ 1951 44 18 30 2011 A 低 事後 2010

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 アルミ 1976 45 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-13 1 基 アルミ 1976 70 18 30 2011 A 低 事後 2061

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-14 1 基 アルミ 1976 70 18 30 2011 A 低 事後 2061

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-15 1 基 アルミ 1951 45 18 30 2011 A 低 事後 2011

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-16 1 基 アルミ 1951 45 18 30 2011 A 低 事後 2011

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-17 1 基 アルミ 1951 45 18 30 2011 A 低 事後 2011

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-18 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-19 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-20 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-21 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-22 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-23 1 基 アルミ 1951 70 18 30 2011 A 低 事後 2036

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 2006 70 18 36 2011 A 低 予防 2091 29 □

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 2006 70 18 36 2011 A 低 予防 2091 29 □

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基 スチール 2006 70 18 36 2011 A 低 予防 2091 29 □

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-2-4 1 基 スチール 2006 15 18 36 2011 A 低 予防 2042 29 □

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基 スチール 1991 15 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基 スチール 1991 15 18 36 2021 C 中 予防 2026 876 🈟

中の島 地区 管理施設 照明施設 照明灯-3-3 1 基 スチール 1991 15 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

中の島 地区 管理施設 引込柱 引込柱 1 基
コンク
リート

1951 30 18 30 2011 A 低 事後 1996

中の島 地区 管理施設 照明施設
方向性ＳＯＧ盤（分電
盤）

1 基 スチール 2004 30 15 36 2011 A 低 予防 2041 18 □
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管理
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片山 地区 園路広場 舗装 園路-1 630 ㎡
アスファ
ルト

1996 25 10 20 2011 B 中 事後 2021

片山 地区 園路広場 舗装 園路-2 340 ㎡
アスファ
ルト

1966 55 10 20 2011 B 中 事後 2021

片山 地区 園路広場 舗装 園路-3 80.3 ㎡ 石材 1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 園路広場 舗装 園路-4 571.9 ㎡ レンガ 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 園路広場 舗装 園路-5 110 ㎡
アスファ
ルト

1996 25 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

片山 地区 園路広場 舗装 園路-6 1809.2 ㎡
アスファ
ルト

1998 23 10 20 2011 C 中 事後 2021

片山 地区 園路広場 舗装 園路-7-1 1 箇所 石材 1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 園路広場 舗装 園路-7-2 1 箇所 石材 1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 園路広場 舗装 園路-7-3 1 箇所 石材 1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 園路広場 舗装 園路-7-4 1 箇所 石材 1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 園路広場 舗装 園路-7-5 1 箇所 石材 1998 23 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 園路広場 橋梁 橋-1-1 1 基 木材 1995 26 15 30 2011 D 高 事後 2025

片山 地区 園路広場 橋梁 橋-1-2 1 基 木材 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 園路広場 橋梁 橋-1-3 1 基 木材 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 園路広場 橋梁 橋-2 1 基
コンク
リート

1997 24 38 40 2011 B 中 事後 2037

片山 地区 園路広場 橋梁 橋-3 1 基 石材 1997 24 38 40 2011 B 中 事後 2037

片山 地区 園路広場 橋梁 橋-4 1 基 木材 1998 23 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ-1 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 小舗石護岸-1 18.9 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ底-1 31.4 ㎡ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 護岸-1 16.6 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ-2 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 小舗石護岸-2 22.4 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ底-2 20.7 ㎡ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 護岸-2 17.95 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ-3 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 小舗石護岸-3 5.2 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ底-3 7.2 ㎡ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 護岸-3 8.75 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 水流 流れ-4 1 箇所 石材 1998 23 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 水流 枯れ流れ 1 箇所 石材 1998 23 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 水流 せせらぎ 1 箇所 石材 1995 26 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 護岸-A 55.8 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 護岸-B 15.2 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 護岸-C 10 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 池 修景池-1 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 切石護岸 15.5 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 階段護岸 27.3 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 切石・雑石護岸 2.2 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 池 修景池-2 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 雑石護岸 36.6 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟
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片山 地区 修景施設 石組 傾斜護岸 12.45 ｍ 石材 1996 25 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 池 修景池-3 1 箇所 石材 1997 24 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 護岸-4 ｍ 石材 1966 55 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 石組 護岸-5 ｍ
コンク
リート

1966 55 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 池 修景池-4 1 箇所 石材 1998 23 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 石組 石積護岸 32.4 ｍ 石材 1998 23 事後 2030 🈟

片山 地区 修景施設 滝 滝組-1 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 滝 滝組-2 1 箇所 石材 1997 24 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 滝 滝組-3 1 箇所 石材 1997 24 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 その他 手押しポンプ 1 基 スチール 1999 22 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 修景施設 滝 カスケード 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 B 中 事後 2036

片山 地区 修景施設 滝 壁泉 1 箇所 石材 1996 25 38 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 修景施設 その他 ポンプ室 1 基
コンク
リート

1996 25 50 50 2011 B 中 事後 2046

片山 地区 修景施設 その他 ろ過装置 1 基 スチール 1996 25 15 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1996 27 45 54 2011 B 中 予防 2056 113 □

片山 地区 休養施設 四阿 四阿-1 1 基 木材 1996 27 15 36 2021 C 中 予防 2038 154 □

片山 地区 休養施設 パーゴラ ドーム型パーゴラ 1 基
コンク
リート

1994 24 45 54 2021 C 中 予防 2051 113 □

片山 地区 休養施設 休憩所 休憩所 1 基 木材 1997 24 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 休養施設 四阿 四阿-2 1 基 木材 1998 26 15 36 2021 C 中 予防 2039 154 □

片山 地区 休養施設 その他
門　※点検項目は、四阿
等と同様のものとする

1 箇所 木材 1999 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 スチール 1996 25 15 36 2020 B 中 予防 2032 ◇

片山 地区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具1パラレルハン
ガー

1 基 スチール 1996 27 15 36 2020 B 中 予防 2032

片山 地区 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具2ツイストボー
ド

1 基 スチール 1996 24 15 36 2020 B 中 予防 2032

片山 地区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 スチール 2019 25 15 36 2020 B 中 予防 2055 ◇ ◇

片山 地区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具1(ラッコ) 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

片山 地区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具2(キリン) 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

片山 地区 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具3(コアラ) 1 基 FRP 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

片山 地区 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1995 2 15 36 2020 B 中 予防 2031

片山 地区 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（Ｈ２５更新） 1 基 スチール 2013 26 15 36 2020 B 中 予防 2049 ◇ ◇

片山 地区 遊戯施設 すべり台 滑り台(A) 1 基 スチール 2013 26 15 36 2020 B 中 予防 2049

片山 地区 遊戯施設 すべり台 滑り台(B) 1 基 スチール 2013 26 15 36 2020 B 中 予防 2054

片山 地区 便益施設 水飲場 水飲み場-1 1 基
コンク
リート

1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 便益施設 水飲場 水飲み場-2 1 基 石材 1997 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 便益施設 水飲場 水飲み場-3 1 基 石材 1998 26 15 30 2011 A 低 事後 2039

片山 地区 便益施設 手洗場 手洗い場(使用不可) 1 基
コンク
リート

1997 8 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

片山 地区 便益施設 時計台
時計-1(ソーラーパネル
付き)

1 基
ステンレ
ス

1996 8 15 30 2011 A 低 事後 2026

片山 地区 便益施設 時計台
時計-2(ソーラーパネル
付き)

1 基
ステンレ
ス

1998 8 15 30 2011 A 低 事後 2028

片山 地区 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

1994 26 45 54 2011 A 低 予防 2048

片山 地区 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基 木材 1997 24 15 36 2021 C 中 予防 2033 25 □

片山 地区 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基 木材 1999 23 15 36 2011 A 低 予防 2037 25 □

片山 地区 管理施設 柵 手すり-1 5.9 ｍ
ステンレ
ス

1994 24 39 40 2011 A 低 事後 2034



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

片山 地区 管理施設 柵 手すり-2 17.1 ｍ
ステンレ
ス

1994 25 39 40 2011 A 低 事後 2039

片山 地区 管理施設 柵 手すり-3 2 ｍ
ステンレ
ス

1994 23 39 40 2011 A 低 事後 2037

片山 地区 管理施設 柵 手すり-4 2 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-5 1.5 ｍ
ステンレ
ス

1994 24 39 40 2011 A 低 事後 2034

片山 地区 管理施設 柵 手すり-6 1.5 ｍ
ステンレ
ス

1994 22 39 40 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 管理施設 柵 手すり-7 1.5 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-8 1.5 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-9 1.5 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-10 1.5 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-11 5 ｍ
ステンレ
ス

1994 27 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-12 24.9 ｍ
ステンレ
ス

1996 27 39 40 2011 A 低 事後 2043

片山 地区 管理施設 柵 手すり-13 2 ｍ
ステンレ
ス

1999 27 39 40 2011 A 低 事後 2046

片山 地区 管理施設 柵 手すり-14 2 ｍ
ステンレ
ス

1999 27 39 40 2011 A 低 事後 2046

片山 地区 管理施設 柵 手すり-15 2 ｍ
ステンレ
ス

1999 27 39 40 2011 A 低 事後 2046

片山 地区 管理施設 柵 手すり-16 2 ｍ
ステンレ
ス

1999 27 39 40 2011 A 低 事後 2046

片山 地区 管理施設 柵 手すり-17 2 ｍ
ステンレ
ス

1999 27 39 40 2011 A 低 事後 2046

片山 地区 管理施設 柵 手すり-18 3.3 ｍ
ステンレ
ス

1998 25 39 40 2011 A 低 事後 2043

片山 地区 管理施設 柵 手すり-19 3.3 ｍ
ステンレ
ス

1998 22 39 40 2011 A 低 事後 2040

片山 地区 管理施設 柵 手すり-20 3.2 ｍ
ステンレ
ス

1998 22 39 40 2011 A 低 事後 2040

片山 地区 管理施設 柵 手すり-21 3.3 ｍ
ステンレ
ス

1999 22 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-22 2.5 ｍ
ステンレ
ス

1999 22 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-23 3.1 ｍ
ステンレ
ス

1998 22 39 40 2011 A 低 事後 2040

片山 地区 管理施設 柵 手すり-24 3.3 ｍ
ステンレ
ス

1998 23 39 40 2011 A 低 事後 2041

片山 地区 管理施設 柵 手すり-25 3.1 ｍ
ステンレ
ス

1997 23 39 40 2011 A 低 事後 2040

片山 地区 管理施設 柵 柵-1 45.7 ｍ スチール 1966 23 18 30 2011 A 低 事後 2004

片山 地区 管理施設 柵 柵-2 2.6 ｍ スチール 1994 22 18 30 2011 A 低 事後 2031

片山 地区 管理施設 柵 柵-3 10.3 ｍ スチール 1994 22 18 30 2011 A 低 事後 2031

片山 地区 管理施設 柵 柵-4 27.9 ｍ
ステンレ
ス

1996 23 39 40 2011 A 低 事後 2039

片山 地区 管理施設 柵 柵-5 22.7 ｍ
ステンレ
ス

1996 23 39 40 2011 A 低 事後 2039

片山 地区 管理施設 柵 柵-6 26.7 ｍ
ステンレ
ス

1996 24 39 40 2011 A 低 事後 2040

片山 地区 管理施設 柵 柵-7 7.7 ｍ
ステンレ
ス

1996 55 39 40 2011 A 低 事後 2071

片山 地区 管理施設 柵 柵-8 14.5 ｍ
ステンレ
ス

1996 27 39 40 2011 A 低 事後 2043

片山 地区 管理施設 柵 柵-9 13.8 ｍ
コンク
リート

1999 27 42 42 2011 A 低 事後 2057

片山 地区 管理施設 柵 柵-10 32.9 ｍ
コンク
リート

2000 25 42 42 2011 A 低 事後 2056

片山 地区 管理施設 柵 柵-11 84.3 ｍ スチール 1966 25 18 30 2011 A 低 事後 2006

片山 地区 管理施設 柵 柵-12 10.5 ｍ
コンク
リート

1999 25 42 42 2011 A 低 事後 2055

片山 地区 管理施設 柵 柵-13 28.2 ｍ
コンク
リート

1999 25 42 42 2011 A 低 事後 2055

片山 地区 管理施設 柵 柵-14 6.1 ｍ 木材 1998 25 15 30 2011 A 低 事後 2038

片山 地区 管理施設 柵 柵-15 5.7 ｍ
コンク
リート

1998 22 42 42 2011 A 低 事後 2051

片山 地区 管理施設 柵 柵-16 15.7 ｍ
コンク
リート

1998 21 42 42 2011 A 低 事後 2050

片山 地区 管理施設 柵 柵-17 10.2 ｍ
ステンレ
ス

1998 55 39 40 2011 A 低 事後 2073



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

片山 地区 管理施設 柵 柵-18 9.1 ｍ
ステンレ
ス

1998 22 39 40 2011 A 低 事後 2040

片山 地区 管理施設 柵 柵-19 31.5 ｍ
コンク
リート

1998 22 42 42 2011 A 低 事後 2051

片山 地区 管理施設 柵 柵-20 18.3 ｍ
コンク
リート

1998 23 42 42 2011 A 低 事後 2052

片山 地区 管理施設 柵 柵-21 13.5 ｍ
コンク
リート

1999 23 42 42 2011 A 低 事後 2053

片山 地区 管理施設 柵 柵-22 21.5 ｍ
コンク
リート

1999 23 42 42 2011 A 低 事後 2053

片山 地区 管理施設 柵 柵-23 18.6 ｍ
コンク
リート

1966 23 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟

片山 地区 管理施設 柵 柵-24 11.9 ｍ スチール 1999 23 18 30 2011 D 高 事後 2037

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-1 1.8 ｍ スチール 1994 23 18 30 2011 A 低 事後 2032

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-2 2 ｍ スチール 1994 23 18 30 2011 A 低 事後 2032

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-3 15.6 ｍ スチール 1999 22 18 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-4 21.1 ｍ スチール 1966 22 18 30 2011 A 低 事後 2003

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-5 18 ｍ スチール 1966 55 18 30 2011 C 中 事後 2021

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-6 5.4 ｍ スチール 1966 22 18 30 2011 A 低 事後 1996

片山 地区 管理施設 柵 フェンス-7 35.7 ｍ スチール 1996 27 18 30 2011 C 中 事後 2038

片山 地区 管理施設 門 門扉1 1 箇所 アルミ 1998 27 24 36 2011 A 低 事後 2043

片山 地区 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1966 22 18 30 2011 C 中 事後 2003

片山 地区 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 1996 55 18 30 2011 A 低 事後 2066

片山 地区 管理施設 門 アーチ-1 1 基 スチール 1994 55 15 30 2011 A 低 事後 2049

片山 地区 管理施設 門 アーチ-2 1 基 スチール 1994 55 15 30 2011 A 低 事後 2064

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯A 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2032 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯B 1 基 スチール 1996 23 18 36 2011 A 低 予防 2034 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯C 1 基 スチール 2010 55 18 36 2011 A 低 予防 2065 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯D-1 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯D-2 1 基 スチール 1996 27 18 36 2011 A 低 予防 2038 29 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯D-3 1 基 スチール 1996 27 18 36 2011 A 低 予防 2038 29 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-1 1 基 スチール 1994 25 18 36 2011 A 低 予防 2034 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-2 1 基 スチール 1994 25 18 36 2011 A 低 予防 2034 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-3 1 基 スチール 1996 11 18 36 2021 B 中 予防 2032

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-4 1 基 スチール 1994 25 18 36 2011 A 低 予防 2034 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-5 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-6 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-7 1 基 スチール 1995 27 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-8 1 基 スチール 1994 27 18 36 2021 B 中 予防 2036

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-9 1 基 スチール 1996 25 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-10 1 基 スチール 1995 27 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-11 1 基 スチール 1995 25 18 36 2011 A 低 予防 2035 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-12 1 基 スチール 1995 25 18 36 2011 A 低 予防 2035 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-13 1 基 スチール 1997 26 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯E-14 1 基 スチール 1997 27 18 36 2011 A 低 予防 2039 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-1 1 基 スチール 1997 25 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-2 1 基 スチール 1997 26 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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年度

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-3 1 基 スチール 1997 26 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-4 1 基 スチール 1997 26 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-5 1 基 スチール 1998 24 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-6 1 基 スチール 1998 24 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-7 1 基 スチール 1998 24 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-8 1 基 スチール 1998 24 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-9 1 基 スチール 1998 24 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-10 1 基 スチール 1998 24 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-11 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 照明灯F-12 1 基 スチール 1999 23 18 36 2011 A 低 予防 2037 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-1 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-2 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-3 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-4 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-5 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-6 1 基 スチール 1998 22 18 36 2011 A 低 予防 2035 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-7 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-8 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-9 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-10 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-11 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-12 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯A-13 1 基 スチール 1998 23 18 36 2011 A 低 予防 2036 8 □

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-1 1 基 石材 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2035

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-2 1 基 石材 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2035

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-3 1 基 石材 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2035

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-4 1 基 石材 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2035

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-5 1 基 石材 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2035

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-6 1 基 石材 1997 23 18 30 2011 A 低 事後 2035

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-7 1 基 石材 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 管理施設 照明施設 庭園灯B-8 1 基 石材 1997 24 18 30 2011 A 低 事後 2036

片山 地区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1994 24 18 36 2011 A 低 予防 2033 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1994 24 15 36 2011 A 低 予防 2033 18 □

片山 地区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1997 24 18 36 2011 A 低 予防 2036 31 □

片山 地区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1997 24 15 36 2011 A 低 予防 2036 18 □

片山 地区 管理施設 照明施設 引込開閉器盤 1 基 スチール 1995 24 15 36 2011 A 低 予防 2034 18 □

片山 地区 管理施設 照明施設 関西電力ボックス 1 基 スチール 1995 24 15 36 2011 A 低 予防 2034 18 □
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管理
類型

桃山 地区 園路広場 舗装 園路-1 1700 ㎡
アスファ
ルト

1971 50 10 20 2011 A 低 事後 2026

桃山 地区 園路広場 舗装 園路-2 100 ㎡ レンガ 1988 33 15 30 2011 B 中 事後 2028

桃山 地区 修景施設 噴水 噴水 2 基
ステンレ
ス

1989 32 15 30 事後 2021

桃山 地区 修景施設 その他 噴水制御盤 1 基 スチール 1989 32 15 36 2021 A 低 予防 2043

桃山 地区 修景施設 水流 せせらぎ 1 箇所 石材 1971 50 38 40 2011 B 中 事後 2031

桃山 地区 修景施設 石組 護岸-1 82.5 ｍ
コンク
リート

1989 32 40 40 2011 B 中 事後 2031

桃山 地区 修景施設 石組 護岸-2 680 ｍ 石材 1988 33 40 40 2011 B 中 事後 2031

桃山 地区 休養施設 四阿 四阿 1 基
コンク
リート

1988 32 45 45 2011 B 中 事後 2033

桃山 地区 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 1989 32 25 45 2021 C 中 予防 2034

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 1990 33 15 36 2020 B 中 予防 2030

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 1990 32 15 36 2020 B 中 予防 2029

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具5 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具6 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

桃山 地区 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具7(天然石歩道) 1 基
ステンレ
ス

1990 31 15 36 2021 B 中 予防 2036

桃山 地区 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 2001 31 15 30 2011 A 低 事後 2047

桃山 地区 便益施設 手洗場 手洗い場(使用可) 1 基 石材 1989 31 15 30 2011 B 中 事後 2035

桃山 地区 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

1989 20 45 54 2011 A 低 予防 2043

桃山 地区 管理施設 掲示板 案内板 1 基
コンク
リート

1971 32 42 42 2011 B 中 事後 2024

桃山 地区 管理施設 柵 柵-1 71.9 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 B 中 事後 2036

桃山 地区 管理施設 柵 柵-2 99.2 ｍ スチール 1986 50 18 30 2011 C 中 事後 2043

桃山 地区 管理施設 柵 柵-3 86.3 ｍ スチール 1986 32 18 30 2011 B 中 事後 2025

桃山 地区 管理施設 柵 柵-4 5.7 ｍ スチール 1988 35 18 30 2011 B 中 事後 2023

桃山 地区 管理施設 柵 柵-5 38.9 ｍ
ステンレ
ス

1988 35 39 40 2011 A 低 事後 2033

桃山 地区 管理施設 柵 柵-6 334.4 ｍ スチール 1988 33 18 30 2011 B 中 事後 2028

桃山 地区 管理施設 柵 柵-7 10.5 ｍ
コンク
リート

1987 33 42 42 2011 B 中 事後 2051

桃山 地区 管理施設 柵 柵-8 109.3 ｍ
コンク
リート

1987 33 42 42 2011 B 中 事後 2041

桃山 地区 管理施設 柵 柵-9 77.7 ｍ
コンク
リート

1987 34 42 42 2011 B 中 事後 2042

桃山 地区 管理施設 柵 柵-10 122.9 ｍ スチール 1987 34 18 30 2011 C 中 事後 2028

桃山 地区 管理施設 柵 柵-11 4.7 ｍ スチール 1971 34 18 30 2011 B 中 事後 2012

桃山 地区 管理施設 柵 柵-12 51.9 ｍ スチール 1971 34 18 30 2011 B 中 事後 2005

桃山 地区 管理施設 柵 柵-13 7 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 B 中 事後 2028

桃山 地区 管理施設 柵 柵-14 20.1 ｍ スチール 2010 50 18 30 2011 A 低 事後 2067

桃山 地区 管理施設 柵 柵-16 112.2 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2028

桃山 地区 管理施設 柵 柵-17 10 ｍ スチール 1971 11 18 30 2011 C 中 事後 2001

桃山 地区 管理施設 柵 柵-19 2.6 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 B 中 事後 2021

桃山 地区 管理施設 柵 柵-20 14.7 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

桃山 地区 管理施設 柵 柵-21 49.7 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2028

桃山 地区 管理施設 柵 柵-22 261.8 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

桃山 地区 管理施設 柵 柵-23 69.7 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 B 中 事後 2021
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桃山 地区 管理施設 柵 柵-24 55.3 ｍ スチール 1971 50 18 30 2011 C 中 事後 2021

桃山 地区 管理施設 柵 ネットフェンス 56.3 ｍ スチール 1990 50 18 30 2011 C 中 事後 2047

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-1 8.4 ｍ
ステンレ
ス

1989 50 39 40 2011 A 低 事後 2039

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-2 8.4 ｍ
ステンレ
ス

1989 31 39 40 2011 A 低 事後 2029

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-3 22.2 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-4 26.3 ｍ スチール 2003 32 18 30 2011 C 中 事後 2050

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-5 11.4 ｍ
ステンレ
ス

1989 32 39 40 2011 A 低 事後 2041

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-6 3.4 ｍ スチール 1989 18 18 30 2011 A 低 事後 2019

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-7 7.9 ｍ スチール 1989 32 18 30 2011 A 低 事後 2036

桃山 地区 管理施設 柵 手すり-8 7.9 ｍ スチール 1990 32 18 30 2011 A 低 事後 2037

桃山 地区 管理施設 門 門扉1 1 基 スチール 1987 32 18 30 2011 B 中 事後 2034

桃山 地区 管理施設 門 門扉2 1 基 スチール 1971 31 18 30 2011 C 中 事後 2017

桃山 地区 管理施設 門 門扉3 1 基 スチール 1987 34 18 30 2011 B 中 事後 2028

桃山 地区 管理施設 門 門扉5 1 基 スチール 1987 50 18 30 2011 B 中 事後 2037

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1988 34 18 36 2011 A 低 予防 2029

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1988 34 18 36 2011 A 低 予防 2029

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 1988 33 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 2002 33 18 36 2011 A 低 予防 2050

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 2002 33 18 36 2011 A 低 予防 2050

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-13 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-14 1 基 スチール 1984 19 18 36 2021 C 中 予防 2020

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-15 1 基 スチール 1984 19 18 36 2021 C 中 予防 2020

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-16 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2028

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-17 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2028

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-18 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2028

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-19 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2028

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-20 1 基 スチール 2002 37 18 36 2011 A 低 予防 2046

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-21 1 基 スチール 2002 37 18 36 2011 A 低 予防 2054

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-22 1 基 スチール 1984 19 18 36 2021 C 中 予防 2020

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-23 1 基 スチール 1988 19 18 36 2011 A 低 予防 2024

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-24 1 基 スチール 1988 37 18 36 2021 B 中 予防 2032

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-1-25 1 基 スチール 1988 33 18 36 2021 B 中 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 1990 33 18 30 2011 A 低 事後 2038

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 1990 33 18 30 2011 A 低 事後 2038
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桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基 スチール 1990 31 18 30 2011 A 低 事後 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基 スチール 1990 31 18 30 2011 A 低 事後 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-3-3 1 基 スチール 1990 31 18 30 2011 A 低 事後 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 照明灯-4 1 基 スチール 1990 31 18 30 2011 A 低 事後 2036

桃山 地区 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1990 31 18 36 2011 A 低 予防 2036

桃山 地区 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1993 31 18 36 2021 B 中 予防 2039

桃山 地区 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1990 31 15 36 2021 B 中 予防 2036

桃山 地区 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1989 28 15 36 2021 C 中 予防 2032

桃山 地区 管理施設 照明施設 分電盤-3 1 基 スチール 1989 31 15 36 2021 C 中 予防 2035
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管理
類型

千里南 総合 園路広場 舗装 園路-1 4000 ㎡
アスファ
ルト

1963 58 10 20 2011 B 中 事後 2021

千里南 総合 園路広場 舗装 園路-2 133 ㎡ ブロック 1963 58 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 修景施設 石組 護岸 700 ｍ 石材 1963 58 40 40 2011 A 低 事後 2041

千里南 総合 修景施設 その他 曝気装置 1 基 その他 1963 58 2011 B 中 事後

千里南 総合 修景施設 その他 機械室 1 基 その他 1993 28 事後 2030 🈟
🈟(
🈟(

千里南 総合 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1963 25 25 45 2011 A 低 予防 2008

千里南 総合 休養施設 パーゴラ 藤棚-1 1 基
コンク
リート

1963 11 45 45 2011 A 低 事後 2008

千里南 総合 休養施設 パーゴラ 藤棚-2 1 基
コンク
リート

1963 17 45 54 2011 A 低 予防 2017

千里南 総合 休養施設 四阿 四阿-1 1 基 木材 2009 58 22 40 2011 A 低 予防 2083

千里南 総合 休養施設 四阿 四阿-2 1 基
コンク
リート

1963 28 45 45 2011 B 中 事後 2024

千里南 総合 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 1982 28 25 45 2021 C 中 予防 2026 3,627 🈟

千里南 総合 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 2021 58 15 36 2021 A 低 予防 2094 ◇

千里南 総合 遊戯施設 鉄　棒 鉄棒（3連） 1 基 スチール 2021 58 15 36 2021 A 低 予防 2086

千里南 総合 遊戯施設 鉄　棒 鉄棒2（高鉄棒） 1 基 スチール 2004 39 15 36 2020 B 中 予防 2050

千里南 総合 遊戯施設 鉄　棒 鉄棒3（高鉄棒） 1 基 スチール 2005 58 15 36 2020 B 中 予防 2063

千里南 総合 遊戯施設 複合遊具 複合遊具 1 基 アルミ 2000 58 15 36 2020 D 高 予防 2058 217 □

千里南 総合 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所 その他 2000 0 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里南 総合 遊戯施設 その他 ステップ(A) 1 箇所
コンク
リート

2000 58 永 2021 B 中 予防

千里南 総合 遊戯施設 その他 ステップ(B) 1 箇所
コンク
リート

2000 0 永 2021 B 中 予防

千里南 総合 遊戯施設 その他 ステップ(C) 1 箇所
コンク
リート

2000 17 永 2021 B 中 予防

千里南 総合 遊戯施設 スプリング遊具 スイング遊具-1　（黄） 1 基 FRP 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

千里南 総合 遊戯施設 スプリング遊具 スイング遊具-2　（青） 1 基 FRP 2005 21 10 24 2020 B 中 予防 2029 ◇ 123 □ ◇

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具1 1 基 スチール 2006 21 15 36 2020 B 中 予防 2042

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具2 1 基 スチール 2006 21 15 36 2020 B 中 予防 2042

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3 1 基 スチール 2006 21 15 36 2020 B 中 予防 2042

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具4 1 基 スチール 2010 21 15 36 2020 B 中 予防 2046

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具5 1 基 スチール 2010 16 15 36 2020 B 中 予防 2046

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具6 1 基 スチール 2010 16 15 36 2020 B 中 予防 2046

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具7 1 基 スチール 2010 15 15 36 2020 B 中 予防 2046

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具8 1 基 スチール 2010 15 15 36 2020 B 中 予防 2046

千里南 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具9（健康歩道） 1 基
コンク
リート

2008 15 永 2021 B 中 予防

千里南 総合 便益施設 時計台 時計 1 基 スチール 1990 11 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 便益施設 時計台 カリヨン塔 1 基 スチール 1983 11 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1963 11 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 便益施設 手洗場 手洗い場 1 基
コンク
リート

1963 11 15 30 2011 A 低 事後 1993

千里南 総合 便益施設 便所 便所-1 1 基 スチール 1963 11 25 45 2021 C 中 予防 2025 🈟

千里南 総合 便益施設 便所 便所-2 1 基 スチール 1995 13 25 45 2011 A 低 予防 2040

千里南 総合 便益施設 便所 便所-3 1 基
コンク
リート

1993 31 45 54 2011 B 中 予防 2047 □

千里南 総合 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基
コンク
リート

1963 38 42 42 2011 B 中 事後 2022

千里南 総合 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基 スチール 1963 58 18 36 2021 B 中 予防 2028

千里南 総合 管理施設 柵 柵1 25.7 ｍ
コンク
リート

1963 58 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟
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千里南 総合 管理施設 柵 柵2 13.3 ｍ
コンク
リート

1963 58 42 42 2011 B 中 事後 2031

千里南 総合 管理施設 柵 柵3 13.6 ｍ
コンク
リート

1963 26 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 柵4 23.8 ｍ
コンク
リート

1963 28 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 柵5 176.6 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 C 中 事後 2028

千里南 総合 管理施設 柵 柵6 81.2 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 柵7 76 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 柵8 50.6 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 柵9 78.3 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 柵10 5.9 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 A 低 事後 2021

千里南 総合 管理施設 柵 柵11 115.6 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 C 中 事後 2021

千里南 総合 管理施設 柵 柵12 20.4 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 A 低 事後 2028

千里南 総合 管理施設 柵 柵13 172.2 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 C 中 事後 2028

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-1 11.8 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 A 低 事後 2028

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-2 10 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-3 9.8 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-4 5.4 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 A 低 事後 2021

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-5 5.5 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-6 13 ｍ スチール 2003 58 18 30 2011 A 低 事後 2061

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-7 17.9 ｍ スチール 2003 58 18 30 2011 A 低 事後 2076

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-8 11.5 ｍ スチール 2008 58 18 30 2011 A 低 事後 2073

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-9 6.2 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里南 総合 管理施設 柵 手すり-10 6.3 ｍ スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1963 18 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 1963 18 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 門 門扉4 1 箇所 スチール 1963 13 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 門 門扉5 1 箇所 スチール 1963 58 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1993 58 18 36 2021 B 中 予防 2058

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1993 58 18 36 2021 B 中 予防 2058

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1993 58 18 36 2021 B 中 予防 2058

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 2002 58 18 36 2011 A 低 予防 2067 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 2002 58 18 36 2011 A 低 予防 2067 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-13 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-14 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-15 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □
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千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-16 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-17 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-18 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-19 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-20 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-21 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-22 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-23 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-24 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-25 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-26 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-27 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-4 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-1 1 基 スチール 1992 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-2 1 基 スチール 1992 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-3 1 基 スチール 1992 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-4 1 基 スチール 1992 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-5 1 基 スチール 1992 19 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-1 1 基 スチール 2010 28 18 30 2011 A 低 事後 2053

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-2 1 基 スチール 2010 29 18 30 2011 A 低 事後 2054

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-3 1 基 スチール 2010 29 18 30 2011 A 低 事後 2054

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-4 1 基 スチール 2010 29 18 30 2011 A 低 事後 2054

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-5 1 基 スチール 2010 29 18 30 2011 A 低 事後 2054

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-6 1 基 スチール 2010 29 18 30 2011 A 低 事後 2054

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-7 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-8 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-9 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-10 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-11 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-12 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-13 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-14 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-15 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-16 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-17 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-18 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-19 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040
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千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-20 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-21 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-22 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-23 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-24 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-25 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-26 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 照明施設 フットライト-27 1 基 スチール 2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里南 総合 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1963 11 18 30 2011 A 低 事後 1993

千里南 総合 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1963 11 18 30 2011 A 低 事後 1993

千里南 総合 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1963 11 18 30 2011 A 低 事後 1993

千里南 総合 管理施設 引込柱 引込柱-4 1 基 スチール 1963 11 18 30 2011 A 低 事後 1993

千里南 総合 管理施設 引込柱 引込柱-5 1 基 スチール 1963 11 18 30 2011 A 低 事後 1993

千里南 総合 管理施設 引込柱 引込柱-6 1 基 木材 1996 11 15 36 2021 B 中 予防 2032

千里南 総合 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 2010 58 15 36 2011 A 低 予防 2083 18 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 2004 58 15 36 2011 A 低 予防 2077 18 □

千里南 総合 管理施設 照明施設 分電盤-3 1 基 樹脂 1963 58 15 30 2011 A 低 事後 2036

千里南 総合 管理施設 照明施設 分電盤-4 1 基 スチール 1993 58 15 36 2011 A 低 予防 2028 288 🈟

千里南 総合 管理施設 照明施設 分電盤-5 1 基 スチール 1993 58 15 36 2011 A 低 予防 2028 288 🈟
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千里北 総合 園路広場 舗装 園路 5560 ㎡
アスファ
ルト

1965 56 10 20 2011 B 中 事後 2021

千里北 総合 修景施設 石組 池の護岸-1 241.5 ｍ 石材 1965 56 40 40 2011 B 中 事後 2031

千里北 総合 修景施設 石組 池の護岸-2 92 ｍ
コンク
リート

1965 56 40 40 2011 D 高 事後 2021

千里北 総合 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

4連ブランコ 1 基 スチール 1997 24 15 36 2020 B 中 予防 2036 ◇

千里北 総合 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基
ステンレ
ス

1990 31 15 36 2020 C 中 予防 2028 180 □

千里北 総合 遊戯施設 鉄　棒 3連鉄棒 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里北 総合 遊戯施設 シーソー 2列シーソー 1 基 スチール 1990 31 15 36 2020 B 中 予防 2036

千里北 総合 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具1ツイストボー
ド

1 基 スチール 2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043

千里北 総合 遊戯施設 健康器具系施設
健康遊具2パラレルハン
ガー

1 基 スチール 2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043

千里北 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康遊具3腹筋ベンチ 1 基 スチール 2007 14 15 36 2020 B 中 予防 2043

千里北 総合 便益施設 時計台 時計台-1 1 基 スチール 1992 29 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里北 総合 便益施設 時計台 時計台-2 1 基 スチール 1992 29 15 30 2011 C 中 事後 2022

千里北 総合 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 1996 25 25 45 2011 A 低 予防 2041

千里北 総合 管理施設 柵 柵-1 108 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2021

千里北 総合 管理施設 柵 柵-2 13.9 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-3 404.2 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2021

千里北 総合 管理施設 柵 柵-4 103.7 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里北 総合 管理施設 柵 柵-5 82.6 ｍ スチール 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里北 総合 管理施設 柵 柵-6 21.3 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-7 132.1 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里北 総合 管理施設 柵 柵-8 136.3 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2021

千里北 総合 管理施設 柵 柵-9 14.4 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-10 103.6 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 門 門扉-1 1 箇所 スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2021

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-13 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 C 中 予防 2029 31 □

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-14 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-15 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-16 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-17 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036
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千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-18 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-19 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-20 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-21 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-22 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-23 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-24 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-25 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-26 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-27 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-28 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-29 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-30 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基
ステンレ
ス

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基
ステンレ
ス

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基
ステンレ
ス

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-3 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 876 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-1 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-2 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

千里北 総合 管理施設 照明施設 アップライト-1 1 基
ステンレ
ス

1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 アップライト-2 1 基
ステンレ
ス

1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 アップライト-3 1 基
ステンレ
ス

1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 アップライト-4 1 基
ステンレ
ス

1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 自動照明-1 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 自動照明-2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 C 中 予防 2032 31 □

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-6 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-7 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-8 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-9 1 基 スチール 1984 37 18 36 2021 C 中 予防 2025 299 🈟

千里北 総合 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 分電盤-3 1 基 スチール 1996 25 15 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 園路広場 舗装 園路 1400 ㎡
アスファ
ルト

1965 56 10 20 2011 B 中 事後 2021

千里北 総合 修景施設 石組 池の護岸 850 ｍ 石材 1965 56 40 40 2011 A 低 事後 2041
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する
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2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

千里北 総合 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

1999 56 45 54 2011 B 中 予防 2077 113 □

千里北 総合 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2000 22 25 45 2011 A 低 予防 2045

千里北 総合 管理施設 門 門扉-2 1 箇所 スチール 2005 21 18 30 2011 A 低 事後 2041

千里北 総合 管理施設 門 門扉-3 1 箇所 スチール 2009 16 18 30 2011 A 低 事後 2040

千里北 総合 管理施設 門 門扉-4 1 箇所 スチール 1965 12 18 30 2011 C 中 事後 1995

千里北 総合 管理施設 門 門扉-5 1 箇所 スチール 2000 56 18 30 2011 A 低 事後 2056

千里北 総合 管理施設 門 門扉-6 1 箇所 スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 門 門扉-7 1 箇所 スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 門 門扉-9 1 箇所 スチール 2010 21 18 30 2011 A 低 事後 2046

千里北 総合 管理施設 門 門扉-10 1 箇所 スチール 2011 11 18 30 2011 A 低 事後 2041

千里北 総合 管理施設 門 門扉-11 1 箇所 スチール 2011 10 18 30 2011 A 低 事後 2041

千里北 総合 管理施設 門 門扉-12 1 箇所 スチール 1965 10 18 30 2011 A 低 事後 1995

千里北 総合 管理施設 門 門扉-13 1 箇所 スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 門 門扉-14 1 箇所 スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 門 門扉-15 1 箇所 スチール 2006 56 18 30 2011 A 低 事後 2077

千里北 総合 管理施設 門 門扉-16 1 箇所 スチール 1965 15 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

千里北 総合 管理施設 門 門扉-17 1 箇所 スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2028

千里北 総合 管理施設 門 門扉-18 1 箇所 スチール 2000 56 18 30 2011 A 低 事後 2056

千里北 総合 管理施設 門 門扉-19 1 箇所 スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 門 門扉-20 1 箇所 スチール 2006 21 18 30 2011 A 低 事後 2042

千里北 総合 管理施設 柵 柵-11 3 ｍ スチール 2008 15 18 30 2011 A 低 事後 2038

千里北 総合 管理施設 柵 柵-12 18.8 ｍ スチール 1965 13 18 30 2011 A 低 事後 1995

千里北 総合 管理施設 柵 柵-13 141.5 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-14 123.9 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-15 29 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-16 635.7 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 D 高 事後 2021

千里北 総合 管理施設 柵 柵-17 18.2 ｍ スチール 2008 56 18 30 2011 A 低 事後 2064

千里北 総合 管理施設 柵 柵-18 3.1 ｍ
ステンレ
ス

1996 13 39 40 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-19 26.1 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 柵-20 68.6 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-1 153.4 ｍ スチール 2009 25 18 30 2011 C 中 事後 2049

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-2 291.7 ｍ スチール 2000 12 18 30 2011 C 中 事後 2030

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-3 107.2 ｍ スチール 2008 21 18 30 2011 A 低 事後 2038

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-4 38.4 ｍ スチール 2000 13 18 30 2011 A 低 事後 2030

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-5 53.1 ｍ スチール 2000 21 18 30 2011 C 中 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-7 339.4 ｍ スチール 2000 21 18 30 2011 A 低 事後 2030

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-8 120.1 ｍ スチール 2011 21 18 30 2011 A 低 事後 2047

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-9 184.8 ｍ スチール 1965 10 18 30 2011 C 中 事後 1995

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-10 145.5 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 C 中 事後 2021

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-11 42.1 ｍ スチール 2006 56 18 30 2011 A 低 事後 2062

千里北 総合 管理施設 柵 フェンス-12 78.4 ｍ スチール 2000 15 18 30 2011 A 低 事後 2030
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管理
類型

千里北 総合 管理施設 柵 手すり-1 7.1 ｍ スチール 1996 21 18 30 2011 A 低 事後 2032

千里北 総合 管理施設 柵 手すり-2 19.7 ｍ スチール 1996 25 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 柵 手すり-3 5.9 ｍ スチール 1965 25 18 30 2011 A 低 事後 2005

千里北 総合 管理施設 柵 手すり-4 6.1 ｍ スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 2002 56 18 36 2011 A 低 予防 2073 31 □

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1993 19 18 36 2021 B 中 予防 2029

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2029

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 1965 28 18 30 2011 A 低 事後 2008

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基 スチール 1965 56 18 30 2011 A 低 事後 2036

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基 スチール 1993 56 18 36 2021 B 中 予防 2064

千里北 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 C 中 予防 2025 31 □ 876 🈟

千里北 総合 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2029

千里北 総合 管理施設 照明施設 分電盤 1 基
ステンレ
ス

1965 28 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟
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紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-1 850 ㎡ 石材 2006 15 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-2 470 ㎡ ブロック 2004 17 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-3 420 ㎡
アスファ
ルト

2004 17 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-4 140 ㎡ レンガ 2004 17 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1995 35 25 45 2021 C 中 予防 2049 159 □

紫金山 総合 休養施設 シェルター シェルター 1 基 スチール 1986 35 25 45 2021 C 中 予防 2040 17 □

紫金山 総合 遊戯施設 すべり台 コンクリート滑り台 1 基
コンク
リート

1995 35 永 2020 B 中 予防

紫金山 総合 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2014 35 15 36 2020 B 中 予防 2050

紫金山 総合 遊戯施設 その他 バスケットゴール 1 基 スチール 1995 35 15 36 2021 B 中 予防 2031

紫金山 総合 遊戯施設 健康器具系施設
健康器具(パラレルハン
ガー)

1 基 スチール 2014 35 15 36 2020 B 中 予防 2050

紫金山 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康器具(ツイスト) 1 基 スチール 2014 26 15 36 2020 B 中 予防 2055

紫金山 総合 遊戯施設 健康器具系施設 健康器具(腹筋ベンチ) 1 基 スチール 2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050

紫金山 総合 遊戯施設 複合遊具 複合遊具（Ｈ２６更新） 1 基 スチール 2014 7 15 36 2020 B 中 予防 2050 ◇ ◇

紫金山 総合 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1995 7 15 30 2011 A 低 事後 2025

紫金山 総合 便益施設 水飲場 水飲み場(使用不可) 1 基
コンク
リート

1986 7 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 便益施設 便所 便所 1 基 スチール 2004 26 25 45 2011 A 低 予防 2049

紫金山 総合 管理施設 掲示板 案内板 1 基 木材 2006 35 15 36 2021 B 中 予防 2048

紫金山 総合 管理施設 柵 ネットフェンス 107.7 ｍ スチール 1990 17 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 メッシュフェンス1 34.1 ｍ スチール 1992 15 18 30 2011 D 高 事後 2022

紫金山 総合 管理施設 柵 メッシュフェンス2 123.7 ｍ スチール 1993 31 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵1 33.5 ｍ スチール 2004 29 18 30 2011 A 低 事後 2034

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵2 159.3 ｍ スチール 1986 28 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵3 16.2 ｍ スチール 1986 17 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵4 14.1 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵5 30.9 ｍ スチール 1986 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 擬木柵1 31.4 ｍ
コンク
リート

1986 35 42 42 2011 D 高 事後 2042

紫金山 総合 管理施設 柵 擬木柵2 124.1 ｍ
コンク
リート

1986 35 42 42 2011 D 高 事後 2042

紫金山 総合 管理施設 柵 ロープ柵 10 ｍ 木材 1973 35 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり-1 31.2 ｍ
ステンレ
ス

1992 35 39 40 2011 B 中 事後 2032

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり-2 6 ｍ
ステンレ
ス

1993 48 39 40 2011 A 低 事後 2051

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり-3 3.2 ｍ
ステンレ
ス

1993 29 39 40 2011 A 低 事後 2033

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり-4 17.9 ｍ
ステンレ
ス

1986 28 39 40 2011 B 中 事後 2034

紫金山 総合 管理施設 柵 スロープ手すり 4.5 ｍ アルミ 2006 28 24 36 2011 B 中 事後 2052

紫金山 総合 管理施設 柵 石+ステン防止柵 135.8 m
ステンレ
ス

2006 35 39 40 2011 B 中 事後 2051

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン転落防止柵1 20.3 m
ステンレ
ス

1992 15 39 40 2011 B 中 事後 2032

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン転落防止柵2 70.2 m
ステンレ
ス

1992 15 39 40 2011 B 中 事後 2032

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1990 29 18 36 2011 A 低 予防 2027 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1990 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 アルミ 2006 31 18 30 2011 A 低 事後 2052

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 アルミ 2004 31 18 30 2011 A 低 事後 2050

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 アルミ 2004 15 18 30 2011 A 低 事後 2034



2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 概算費用合計

55,297 61,737 59,767 59,309 62,569 63,622 61,825 37,716 48,461 25,726 536,029
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有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査
具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 アルミ 1995 17 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 アルミ 1995 17 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 1986 26 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-9 1 基 スチール 1986 26 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-10 1 基 スチール 1986 35 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-11 1 基 スチール 1986 35 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-12 1 基 スチール 1986 35 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-13 1 基 スチール 1986 35 18 36 2011 A 低 予防 2028 876 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 アルミ 1995 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 アルミ 1995 35 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 1986 26 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1986 26 15 36 2021 B 中 予防 2022

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-1 109.9 ㎡ 石材 2009 12 15 30 2011 A 低 事後 2039

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-2 263.5 ㎡
アスファ
ルト

2009 12 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

紫金山 総合 園路広場 デッキ デッキ 1 基 木材 2010 12 15 30 2011 A 低 事後 2040

紫金山 総合 修景施設 噴水 噴水 1 基 その他 2009 11 15 30 2011 A 低 事後 2039

紫金山 総合 修景施設 石組 野面積 40 ｍ 石材 2009 12 40 40 2011 A 低 事後 2049

紫金山 総合 休養施設 四阿 四阿(倉庫付) 1 基
コンク
リート

2010 13 50 50 2011 A 低 事後 2060

紫金山 総合 遊戯施設 ラダー 雲梯 1 基 スチール 2009 11 15 36 2020 B 中 予防 2045

紫金山 総合 遊戯施設 砂場 砂場　大 1 箇所
コンク
リート

2009 12 15 36 2020 B 中 予防 2045

紫金山 総合 遊戯施設 砂場 砂場　小 1 箇所
コンク
リート

2009 12 15 36 2020 B 中 予防 2045

紫金山 総合 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1973 12 15 30 2011 A 低 事後 2003

紫金山 総合 便益施設 手洗場 足洗場 1 基
コンク
リート

2010 48 15 30 2011 A 低 事後 2073

紫金山 総合 便益施設 便所 便所 1 基
コンク
リート

2001 11 45 54 2011 A 低 予防 2055

紫金山 総合 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基 木材 2008 20 15 36 2021 C 中 予防 2044 23 □

紫金山 総合 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基 木材 2001 13 15 36 2021 B 中 予防 2037

紫金山 総合 管理施設 柵 擬木柵4 171 ｍ
コンク
リート

2008 20 42 42 2011 C 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 擬木柵5 95.3 ｍ
コンク
リート

2008 13 42 42 2011 B 中 事後 2050

紫金山 総合 管理施設 柵 合木手すり2 30 ｍ アルミ 2009 13 24 36 2011 A 低 事後 2045

紫金山 総合 管理施設 柵 合木手すり3 14.2 ｍ アルミ 2009 12 24 36 2011 A 低 事後 2045

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1992 12 18 36 2021 C 中 予防 2028 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 2010 29 18 36 2021 B 中 予防 2046

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 スチール 2009 11 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 スチール 2009 12 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-3 1 基 スチール 2009 12 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱-1 1 基 スチール 1992 12 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱-2 1 基 スチール 1992 29 18 36 2011 A 低 予防 2028 299 🈟

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱-3 1 基 スチール 2008 29 18 36 2011 A 低 予防 2052 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 スチール 1992 13 15 36 2021 B 中 予防 2028

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 スチール 2008 29 15 36 2011 A 低 予防 2052 18 □

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-1 41 ㎡ タイル 2005 16 15 30 2011 A 低 事後 2036
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別） 合計(千円)

対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

【　🈟：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す）　□：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す　】
長寿命化に向けた特記

事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

管理
類型

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-2 2.9 ㎡ タイル 2005 16 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-3 87.8 ㎡
アスファ
ルト

2005 16 10 20 2011 A 低 事後 2027 🈟

紫金山 総合 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 2005 48 15 36 2021 D 高 予防 2068 154 □

紫金山 総合 休養施設 パーゴラ パーゴラ-1 1 基 スチール 1973 48 25 45 2021 C 中 予防 2025 6,669 🈟

紫金山 総合 休養施設 パーゴラ パーゴラ-2 1 基 スチール 1973 16 25 45 2021 C 中 予防 2025 6,669 🈟

紫金山 総合 遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 スチール 2005 48 15 36 2020 B 中 予防 2060

紫金山 総合 遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

2連ブランコ 1 基 アルミ 2005 48 15 36 2020 B 中 予防 2060 ◇ ◇

紫金山 総合 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具-青 1 基 スチール 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2031 ◇ 123 □ ◇

紫金山 総合 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具-黄 1 基 スチール 2005 16 10 24 2020 B 中 予防 2029 ◇ 123 □ ◇

紫金山 総合 遊戯施設 回転塔 回転機 1 基 スチール 2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

紫金山 総合 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

2005 16 15 36 2020 B 中 予防 2041

紫金山 総合 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

2005 16 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 管理施設 掲示板 全体説明板 1 基 木材 2005 16 15 36 2021 B 中 予防 2041

紫金山 総合 管理施設 掲示板 案内板-1 1 基 樹脂 2010 16 15 30 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 掲示板 案内板-2 1 基 樹脂 2010 16 15 30 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 擬木柵3 46.5 ｍ
コンク
リート

2005 16 42 42 2011 B 中 事後 2047

紫金山 総合 管理施設 柵 ビーム柵1 31.8 ｍ アルミ 2005 11 24 36 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 ビーム柵2 31.6 ｍ アルミ 2005 11 24 36 2011 B 中 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 手すり-1 5 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 手すり-2 5 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 B 中 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 合木手すり1 29.8 ｍ アルミ 2005 16 24 36 2011 B 中 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵-8 84.1 ｍ スチール 1973 16 18 30 2011 A 低 事後 2004

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵-9 54.6 ｍ スチール 1973 16 18 30 2011 A 低 事後 2003

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1（陶） 1 基 スチール 2005 16 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-1 1 基 スチール 1993 48 18 36 2021 B 中 予防 2056

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-2 1 基 スチール 1993 48 18 36 2021 B 中 予防 2056

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-3 1 基 スチール 1993 16 18 36 2021 C 中 予防 2029 34 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-4 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 B 中 予防 2036

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-5 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 C 中 予防 2036 34 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-6 1 基 スチール 1993 28 18 36 2021 D 高 予防 2029 34 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-7 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2045 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1-8 1 基 スチール 2002 28 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2（陶） 1 基 スチール 2005 28 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-1 1 基 アルミ 2010 19 18 30 2011 A 低 事後 2044

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2-2 1 基 アルミ 2010 19 18 30 2011 A 低 事後 2044

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3（陶） 1 基 スチール 2005 16 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-1 1 基
コンク
リート

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-2 1 基
コンク
リート

2010 11 18 30 2011 A 低 事後 2040

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-3-3 1 基
コンク
リート

2010 16 18 30 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4（陶） 1 基 スチール 2005 11 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-1 1 基 スチール 2002 11 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □
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管理
類型

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-2 1 基 スチール 2002 11 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-4-3 1 基 スチール 2002 16 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 スチール 2002 19 18 36 2011 A 低 予防 2038 31 □

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱-2（陶） 1 基 スチール 2005 19 18 36 2011 A 低 予防 2041 31 □

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤-1 1 基 樹脂 1973 19 15 30 2011 A 低 事後 2007

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤-2 1 基 樹脂 1973 19 15 30 2011 A 低 事後 2007

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤-3（陶） 1 基 スチール 2005 16 15 36 2011 A 低 予防 2041 18 □

紫金山 総合 休養施設 四阿 四阿 1 基 木材 1993 11 15 36 2021 B 中 予防 2029

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり-6 14 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり-7 16 ｍ
ステンレ
ス

1993 28 39 40 2011 A 低 事後 2041

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-1 1 基 アルミ 1993 28 18 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯-2 1 基 アルミ 2010 28 18 30 2011 A 低 事後 2053

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-1 224.1 ㎡
コンク
リート

1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 園路広場 舗装 園路-2 190 ㎡ レンガ 1995 26 15 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1995 26 25 45 2021 C 中 予防 2049 140 □

紫金山 総合 遊戯施設 すべり台 ローラー滑り台 1 基 スチール 1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2031 ◇ ◇

紫金山 総合 遊戯施設 複合遊具 コンビネーション 1 基 スチール 1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2031

紫金山 総合 遊戯施設 複合遊具
コンビネーション(幼児
用)

1 基 スチール 1995 26 15 36 2020 C 中 予防 2036 300 □

紫金山 総合 遊戯施設 スプリング遊具 リンク遊具(パンダ) 1 基 スチール 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

紫金山 総合 遊戯施設 スプリング遊具
リンク遊具(ラッコ/ピン
ク）

1 基 スチール 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

紫金山 総合 遊戯施設 スプリング遊具
リンク遊具(ラッコ/ブ
ルー)

1 基 スチール 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 527 🈟 ◇

紫金山 総合 遊戯施設 スプリング遊具
スプリング遊具(バイク
1)

1 基 スチール 1995 26 10 24 2020 B 中 予防 2027 ◇ 350 🈟 ◇

紫金山 総合 遊戯施設 砂場 砂場 1 箇所
コンク
リート

1995 26 15 36 2020 B 中 予防 2031

紫金山 総合 便益施設 時計台 時計 1 基
ステンレ
ス

1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 便益施設 水飲場 水飲み場 1 基
コンク
リート

1995 26 15 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 便益施設 便所 便所 1 基 アルミ 1995 26 25 45 2021 B 中 予防 2040

紫金山 総合 管理施設 掲示板 案内板 1 基 樹脂 2010 26 15 30 2011 A 低 事後 2051

紫金山 総合 管理施設 柵 ステン手すり5 43.8 ｍ
ステンレ
ス

1995 11 39 40 2011 A 低 事後 2035

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯A-1 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯A-2 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 照明施設 照明灯B 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2028

紫金山 総合 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 アルミ 1995 26 18 30 2011 A 低 事後 2036

紫金山 総合 管理施設 照明施設 分電盤 1 基 スチール 1995 26 15 36 2021 A 低 予防 2036

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵-6 660.8 ｍ スチール 1998 23 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵7 132.5 ｍ スチール 1992 29 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 格子柵-10（白） 67.8 ｍ スチール 1973 48 18 30 2011 B 中 事後 2027 🈟

紫金山 総合 管理施設 柵 擬木柵-6 24.1 ｍ
コンク
リート

1973 48 42 42 2011 B 中 事後 2042



（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路広場 舗装 18

縁石 1

橋梁 5

デッキ 2

その他 3

修景施設 花壇 1

噴水 10 舗装 橋梁

水流 8

池 1

滝 2

石組 13

飛石 1

その他 12

休養施設 休憩所 2 噴水 水流

四阿 32

パーゴラ 72

シェルター 22

その他 1

遊戯施設 踏み板式ぶらんこ 80

すべり台 57

ジャングルジム 21 四阿 パーゴラ

鉄　棒 40

回転塔 4

シーソー 13

複合遊具 66

健康器具系施設 36

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具 19

ラダー 15 踏み板式ぶらんこ すべり台

スプリング遊具 50

砂場 90

石の山・人工的な築山 10

象形遊具 34

その他 19

複合遊具 複合遊具

主な公園施設の現況写真



公園施設種類 公園施設名 設置公園数

便益施設 便所 42

時計台 65

水飲場 78

手洗場 27

管理施設 門 34

柵 120

管理事務所 1 便所 時計台

掲示板 18

標識 1

照明施設 129

引込柱 118

擁壁 1

その他 2

その他施設 各種設備 3 柵 照明施設

132

主な公園施設の現況写真

合計


