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議案第７４号参考資料 

児童部保育幼稚園室 

 

 

（仮称）山田認定こども園建設工事（建築工事）請負契約の一部変更について 

 

１ 工 事 名 （仮称）山田認定こども園建設工事（建築工事） 

 

２ 工事場所 吹田市尺谷 1704 番、1804 番５、1804 番 10 

 

３ 工  期 令和５年（2023 年）８月７日から令和６年（2024 年）12 月 13 日まで 

 

４ 変更部分 請負金額 

 変更前請負金額 685,960,000 円（うち消費税等額 62,360,000 円） 

 変更後請負金額 706,651,000 円（うち消費税等額 64,241,000 円） 

 増 減 金 額 20,691,000 円（うち消費税等額  1,881,000 円） 

 

５ 変更理由 国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第 26条 

第６項（インフレスライド条項）※ の適用により、請負金額を変更するもの。 

  

※工期内に急激なインフレーション等が生じ請負金額が著しく不適当となった

場合に、発注者または受注者が請負金額の変更を請求できる規定 
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議案第７５号参考資料 

児童部保育幼稚園室 

 

 

（仮称）山田認定こども園建設工事（電気設備工事）請負契約の一部変更について 

 

１ 工 事 名 （仮称）山田認定こども園建設工事（電気設備工事） 

 

２ 工事場所 吹田市尺谷 1704 番、1804 番５、1804 番 10 

 

３ 工  期 令和５年（2023 年）８月７日から令和６年（2024 年）12月 13 日まで 

 

４ 変更部分 請負金額 

 変更前請負金額 142,417,000 円（うち消費税等額 12,947,000 円） 

 変更後請負金額 147,136,000 円（うち消費税等額 13,376,000 円） 

 増 減 金 額 4,719,000 円（うち消費税等額    429,000 円） 

 

５ 変更理由 国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第 26 条 

第６項（インフレスライド条項）※ の適用により、請負金額を変更するもの。 

  

※工期内に急激なインフレーション等が生じ請負金額が著しく不適当となった

場合に、発注者または受注者が請負金額の変更を請求できる規定 
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