
吹田市立自然の家（もくもくの里） 大規模改修工事スケジュール （令和８年９月時点） 

 

令和８年度（2026 年度） 令和９年度（2027 年度） 

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 

工程１ 

～令和８年 12 月中旬 

工程２ 

令和８年 12 月下旬 

～令和９年３月 15 日 

工程３ 

令和９年３月 16日 

～７月下旬 

検査 再開

準備 

利用再開 

令和９年９月中旬 

（予定） 

工事内容：外壁関係 工事内容：施設棟 工事内容：施設棟、宿泊棟 工事完

了後に

検査を

実施 

利用状況：施設棟○ 

     宿泊棟○ 

備考：塗料の臭いや工事の音など

が発生。 

   足場がたちます。 

   窓の開閉は NG。 

   一部の屋外便所利用不可。 

 

上記を理解した上で利用をお願い

いたします。 

利用状況：施設棟✕ 

     ※風呂のみ利用可 

     宿泊棟△ 

     ※一部閉鎖 

備考：体育館、食堂、研修室

が利用不可。 

 

荷物の移動の関係で、宿泊棟

の一部が利用できません。 

利用状況：施設棟✕ 

     宿泊棟✕ 

備考：全面閉鎖 

利用可能

な施設か

ら順次利

用を再開 

（予定） 

学校利用

再開 

（予定） 

 

上記のスケジュールは現時点の予定です。 

積雪の影響等で工期が延長することにより、再開時期が遅れる可能性があることもご了承ください。 

詳細な利用再開時期が分かりましたら、改めてお知らせいたします。 


