

南吹田地域地下水汚染拡散防止対策スケジュール(案)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
汚染拡散防止対策実施設計		<p>●3月定例会 実施設計予算案提案</p> <p>⇔ 委託業者による実施設計</p> <p>⇔ 市設計</p> <p>⇔ 設計期間延長の可能性有</p>		
対策工事		<p>●平成28年12月定例会 ・汚染拡散防止対策工事 ・施工監理委託業務 ・維持管理委託業務 ・モニタリング・評価委託業務</p> <p>⇔ 業者選定</p>	<p>⇔ 汚染拡散防止対策工事</p>	
モニタリング・評価			<p>●平成29年3月定例会 ・維持管理委託業務 ・モニタリング・評価委託業務</p> <p>⇔ モニタリング</p> <p>⇔ モニタリング評価</p>	