

第4次地域福祉計画策定までのスケジュール（令和2年（2020年）2月7日時点）

内容	令和元年度												令和2年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	第4次計画の総括				諮問							骨子案完成							計画案完成	答申			印刷・製本	
	基礎資料の作成				項目の検討	骨子案の検討				計画案の検討														
					市民ニーズ調査の検討	実施	集計・考察																	
					意識啓発・市民フォーラムの検討・実施																			
庁内での検討	政策決定																						政策会議	
	庁内推進委員会					9/9 第1回							4月半 第2回									1月末 第3回	2月半 第4回	
審議会	策定部会				8/28 第1回	9/30 第2回				1/29 第3回					6月半 第4回	8月頭 第5回		10月半 第6回						
	地域福祉推進専門分科会		5/15 第1回		8/7 第2回		10/16 第3回				2/14 第4回	3月末 第5回		5月半 第6回		7月半 第7回		9月半 第8回		11月末 第9回				
	社会福祉審議会	中核市移行に伴い、審議会の名称が変更になります。 （令和2年3月31日まで）地域福祉計画推進委員会 （令和2年4月1日から）社会福祉審議会地域福祉計画推進専門分科会											第1回						第2回					
市民参画	市民意見聴取等							11/16 市民フォーラム			2/1 意識啓発						意識啓発			11/14 市民フォーラム				
	パブリックコメント							市民ニーズ調査実施・集計															パブコメ	
市議会			6月臨時会	7月定例会		9月定例会		11月定例会			2月定例会				5月定例会				9月定例会		11月定例会		2月定例会	

第4次計画策定に関わる会議（令和2年（2020年）2月7日時点）		
開催日等	会議の内容等	
令和元年度 (2019年度)	5月15日	第1回 推進委員会 ・地域福祉計画の法的な位置付け等 ・策定部会の設置並びに部会長の選任及び委員の選出
	8月7日	第2回 推進委員会 ・諮問 ・策定方針 ・策定までのスケジュール ・策定部会の設置並びに部会長の選任及び委員の選出 ・庁内推進委員会の構成 ・市民ニーズ調査項目の検討 ・地域福祉市民フォーラム及び福祉に関する意識啓発の方針
	8月28日	第1回 策定部会 ・市民ニーズ調査項目の検討
	9月9日	第1回 庁内推進委員会 ・第4次計画の策定に向けて（策定方針等） ・市民ニーズ調査項目の検討 ・第4次計画に盛り込む事項の検討
	9月30日	第2回 策定部会 ・市民ニーズ調査項目の検討 ・第4次計画に盛り込む事項の検討
	10月16日	第3回 推進委員会 ・市民ニーズ調査 ・第4次計画に盛り込む事項及び骨子案の検討
	11月 12月	市民ニーズ調査（10月31日発送） ・調査期間：令和元年11月1日～12月1日（1か月） ・集計期間：令和元年12月9日～1月9日（1か月）
	1月29日	第3回 策定部会 ・市民ニーズ調査の調査結果の考察 ・第4次計画の骨子案の検討
	2月14日	第4回 推進委員会 ・地域福祉市民フォーラム及び福祉に関する意識啓発の実施報告 ・市民ニーズ調査の調査結果の考察 ・第4次計画の骨子案の検討 ・その他（社会福祉審議会等）
	3月末	第5回 推進委員会 ・第4次計画の骨子案の検討

第4次計画策定に関わる会議（令和2年（2020年）2月7日時点）		
開催日等	会議の内容等	
令和2年度 (2020年度)	4月半	第2回 庁内推進委員会 ・市民ニーズ調査の調査結果の報告 ・第4次計画骨子案の検討
	5月半	第6回 推進委員会 ・計画案の検討（第1章～第2章）（1回目）
	6月半	第4回 策定部会 ・計画案の検討（第1章～第2章）（2回目）
	7月半	第7回 推進委員会 ・計画案の検討（第1章～第2章）（3回目） ・計画案の検討（第3章～第4章）（1回目）
	8月頭	第5回 策定部会 ・計画案の検討（第3章～第4章）（2回目）
	9月半	第8回 推進委員会 ・計画案の検討（第3章～第4章）（3回目） ・計画案の検討（全章）（1回目）
	10月半	第6回 策定部会 ・計画案の検討（全章）（2回目）
	11月末	第9回 推進委員会 ・計画案の検討（全章）（3回目）