

工事名：円山町1号橋拡幅改良工事

令和6年5月 工事工程表

施工業者：株式会社 紙谷工務店 担当 清水、川元 連絡先：06-6155-8558
 発注者：吹田市土木部 地域整備推進室 担当：藤井、大野、正本 連絡先：06-6831-9697

工事概要

【5月の工事概要】

5月は橋の転落防止柵等の道路付属施設工と舗装工を予定しています。

舗装工は数日間、夜間作業を予定しています。

昼間：府道吹田箕面線を片側交互規制

夜間：府道吹田箕面線及び橋梁の通行止め規制

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

月間工程表


5月は数日間、夜間作業を予定しています。

工種	月	5月				6月	備考
		4月 30日	10日	20日	30日	10日	
その他工事（阪急電鉄）		→					
道路付属施設工		G W		←			・昼間工事 府道の片側交互通行規制があります。
擁壁工（左岸盛土擁壁）				←			
舗装工（本復旧）				←			・夜間工事 府道および橋梁の通行規制があります。

※ 令和6年5月中旬より夜間に橋梁の通行規制があります。
 ※ 気象条件による緊急時は時間延長にて工事を行う場合があります。

昼間作業：8時～17時 夜間作業：21時～翌6時

5月の工事イメージ図



現況工事現場写真（令和6年3月25日）

