

吹田市第3次一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュール(参考)

内容	令和2年度(2020年度)				令和3年度(2021年度)									
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
廃棄物減量等推進審議会								第1回 (7月上旬) 計画素案【諮問】		第2回 (9月下旬) 計画案検討		第3回 (11月中旬) 計画案【答申】		
庁内検討会議 (下水道部は必要に応じて 参集)		第4回 (2月中旬) 計画素案 進捗状況調査					第5回 (6月中旬) 計画素案 アンケート			第6回 (9月中旬) 計画案検討		第7回 (10月中旬) 計画案		第8回 (1月上旬) 計画案
ごみ減量再資源化 推進会議						意見聴取 報告						意見聴取 報告		
環境審議会									進捗状況報告					
環境施策調整 推進会議												第2回 (11月上旬) 計画案		第3回 (1月中旬) 計画案
パブリックコメント							第1回 (8月)						第2回 (12月)	

※計画策定は1月下旬予定