

吹田市第3次環境基本計画策定スケジュール(平成30年度)

時期 内容	平成30年度(2018年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画 改定			コンサル業者 決定		8/8 環境施策調整 推進会議 8/10環境審議会		市民等の意識調査 庁内施策調査	11/28 庁内検討会議		1/28 庁内検討会議	2/8環境施策調整 推進会議 2/19環境審議会	
幹事会								第1回目 (11月28日) 策定の進め方 策定の方向性		第2回目 (1月28日) 計画の骨子案		
環境施策調整 推進会議					第1回目 (8月8日) 策定の進め方 策定の方向性 意識調査と庁内施策調 査						第2回目 (2月8日) 計画の骨子案	
環境審議会					第1回目 (8月10日) 策定の進め方 策定の方向性 市民等意識調査につい て						第2回目 (2月19日) 【諮問】 計画の骨子案	

吹田市第3次環境基本計画策定スケジュール(平成31年度)【予定】

時期 内容	平成31年度(2019年度)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
環境基本計画 改定	4月下旬 庁内検討会議	5月中旬 環境施策調整 推進会議 5月下旬 環境審議会		7月上旬 庁内検討会議 7月下旬 環境施策調整 推進会議	8月上旬 環境審議会		10月下旬 庁内検討会議	11月上旬 環境施策調整 推進会議 11月下旬 環境審議会	パプコメ	1月上旬 環境施策調整 推進会議 政策会議 1月中旬 計画策定			
	計画素案作成				計画案作成								策定
庁内検討会議	第1回目 (4月下旬) 計画素案			第2回目 (7月上旬) 計画素案			第3回目 (10月下旬) 計画案						
環境施策調整 推進会議		第1回目 (5月中旬) 計画素案		第2回目 (7月下旬) 計画素案				第3回目 (11月上旬) 計画案		第4回目 (1月上旬) 答申報告			
環境審議会		第1回目 (5月下旬) 計画素案			第2回目 (8月上旬) 計画素案			第3回目 (11月下旬) 計画案(答申)					