

吹田市第3次環境基本計画 スケジュール (令和元年度)【予定】

(資料1-1)

時期 内容	平成30年度(2018年度)		令和元年度(2019年度)											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画 改定	2月8日 環境施策調整 推進会議 2月19日 環境審議会		4月22日 庁内検討会議	5月9日 環境施策調整 推進会議 5月23日 環境審議会	市民意見募集	7月上旬 庁内検討会議 7月下旬 環境施策調整 推進会議	8月上旬 環境審議会	市民意見募集	10月下旬 庁内検討会議	11月上旬 環境施策調整 推進会議 11月下旬 環境審議会	パブコメ	1月上旬 環境施策調整 推進会議 政策会議 1月中旬 計画策定		
				計画素案作成				計画案作成				策定		
庁内検討会議			第1回目 (4月22日) 計画素案			第2回目 (7月上旬) 計画素案			第3回目 (10月下旬) 計画案					
環境施策調整 推進会議	第2回目 (2月8日) 計画の骨子案			第1回目 (5月9日) 計画素案		第2回目 (7月下旬) 計画素案				第3回目 (11月上旬) 計画案		第4回目 (1月上旬) 答申報告		
環境審議会	第2回目 (2月19日) 【諮問】 計画の骨子案			第1回目 (5月23日) 計画素案			第2回目 (8月上旬) 計画素案			第3回目 (11月下旬) 計画案(答申)				

※平成30年度は、環境施策調整推進会議、環境審議会を各2回実施。庁内検討会議については、11月と1月に2回実施の他、電子会議室にて4回実施