

吹田市第3次環境基本計画策定スケジュール

(令和元年度)【予定】

(資料 2-1)

時期 内容	平成31年度(2019年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画 改定	4月22日 庁内検討会議 (4月13日 第2回FDワーク ショップ※)	5月9日 環境施策調整 推進会議 5月23日 環境審議会	市民意見募集 (6月23日 第3回FDワーク ショップ※)	7月10日 庁内検討会議	8月1日 環境施策調整 推進会議 8月19日 環境審議会 (8月31日 第4回FDワーク ショップ※)	市民意見募集	10月下旬 庁内検討会議	11月上旬 環境施策調整 推進会議 11月下旬 環境審議会	パブコメ	1月上旬 環境施策調整 推進会議 政策会議 1月中旬 計画策定 策定		
	← 計画素案作成					→ 計画素案作成						
環境審議会		第1回目 (5月23日) 計画素案			第2回目 (8月19日) 計画素案			第3回目 (11月下旬) 計画案(答申)				
環境施策調整 推進会議 (部長級)		第1回目 (5月9日) 計画素案			第2回目 (8月1日) 計画素案			第3回目 (11月上旬) 計画案		第4回目 (1月上旬) 答申報告		
庁内検討会議 (課長級)	第1回目 (4月22日) 計画素案			第2回目 (7月10日) 計画素案			第3回目 (10月中旬) 計画案					

※ フューチャー・デザインワークショップ: 将来人になりきった「仮想将来世代」が将来人に代わって市民意見をいうワークショップ。「吹田市第3次環境基本計画」をテーマに、平成31年3月から全4回で行う。