

吹田市第2次地球温暖化対策新実行計画スケジュール（令和2年度） 【予定】

内容	令和2年度（2020年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市第2次地球温暖化対策新実行計画					8月4日 環境施策調整 推進会議 8月17日 環境審議会	パブコメ 9/17- 10/2 (任意)	10月9日-22日 庁内検討会議 (書面開催)	11月9日 環境施策調整 推進会議 11月20日 環境審議会	パブコメ 12月中旬～ 1月上旬	1月中旬 環境施策調整 推進会議	【計画策定】 2月中旬 市議会議員 へ報告	
	委託業者選定				計画素案作成		計画案作成					
環境審議会					第1回目 8月17日 計画素案【諮問】			第2回目 (11月20日) 計画案【答申】				
環境施策調整 推進会議					第1回目 8月4日 計画素案			第2回目 (11月9日) 計画案		第3回目 (1月中旬) 計画案		
庁内検討会議							第1回目 (10月9日-22 日) 計画案					