

吹田市第3次一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュール

内容	令和2年度(2020年度)				令和3年度(2021年度)												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市第3次一般廃棄物処理基本計画			2月中旬 庁内検討会議 (計画素案)		4月上旬 プロポーザル 選定委員会 4月中旬 公募開始 4月下旬 1次審査	5月上旬 事業者説明会 5月中旬 2次審査 5月下旬 委託業者契約	6月中旬 庁内検討会議	7月上旬 審議会 7月中旬 アンケート・組成 調査	8月 パブコム(任意) 8月or9月 環境審議会(進 捗状況報告)	9月中旬 庁内検討会議 9月下旬 審議会	10月中旬 庁内検討会議	11月上旬 調整推進会議 11月下旬 審議会	12月 パブコム(正式)	1月上旬 庁内検討会議 1月中旬 調整推進会議 1月下旬 【計画策定】	2月中旬 市議会議員 へ報告		
環境審議会									進捗状況報告								
廃棄物減量等推 進審議会								第1回目 (7月上旬) 計画【諮問】 素案検討		第2回目 (10月上旬) 計画案検討		第3回目 (11月中旬) 計画【答申】					
環境施策調整 推進会議												第2回目 (11月上旬) 計画案検討			第3回目 (1月中旬) 計画案		
庁内検討会議 (下水道部は必要 に応じて 参集)			第4回目 (2月中旬) 計画素案 進捗状況調査			第5回目 (6月中旬) 素案検討			第6回目 (9月中旬) 計画案検討		第7回目 (10月下旬) 計画案検討			第8回目 (1月上旬) 計画案			
ごみ減量再資源化 推進会議						意見聴取 報告			パブリックコメン トにあわせて、 書面にて意見 聴取		意見聴取 報告						