

ガイドライン策定工程表

		令和元年度 (2019年度)					令和2年度 (2020年度)					令和3年度 (2021年度)																																											
区分	内容	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																			
		課題抽出・調査	課題抽出・調査					ガイドライン骨子(案)の作成・協議					課題抽出・調査					ガイドライン素案作成・協議					課題抽出・調査					ガイドライン作成・協議																											
■概要 ガイドライン骨子(案)作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有 ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査	6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有					9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出					11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出					3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)					7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出										【モデル施設】 ・北千里小学校跡地複合施設 ・北部消防庁舎等複合施設																								
■概要 ガイドライン素案作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有 ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査	課題抽出					課題調査 ・参考ガイドラインの選別 ・森林組合へのヒアリング ・現況施設分布調査 ・森林環境譲与税 ・骨子の目次案					課題調査 ・事例調査					課題調査 ・ガイドライン骨子(案)作成					ガイドライン骨子(案)協議を踏まえたとりまとめ					課題・調査					9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出					12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン素案協議					2月 課題・調査報告、ガイドライン素案					5月 モデル施設以外の施設への能勢産材検討、課題抽出									
■概要 ガイドライン作成に向けた課題の抽出、協議、ガイドライン全体のまとめ ・モデル施設以外の施設への能勢産材検討 ・課題抽出 ・課題・調査報告 ・能勢産材検討																課題・調査					課題調査 ・ガイドライン素案作成					ガイドライン素案協議を踏まえたとりまとめ					課題・調査					8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン(案)作成に向けた協議					ガイドライン作成					11月 ガイドライン(案)協議					ガイドライン協議・決定				
モデル施設	北千里小学校跡地複合施設の建設スケジュール	基本計画(WS)					基本設計					実施設計										建設工事																																	
	北部消防庁舎等複合施設の建設スケジュール						基本設計					実施設計										建設工事																																	
	備考	第1回検討会議		第2回検討会議		第3回検討会議		庁内意見照会		第4回検討会議		第1回検討会議		第2回検討会議		第3回検討会議		庁内意見照会		第4回検討会議		第1回検討会議		第2回検討会議		第3回検討会議		庁内意見照会		第4回検討会議																									