

北部消防庁舎等複合施設建設事業スケジュール

令和元年11月26日  
消防本部総務予防室

年度		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
設計業務	基本設計	●10/7契約 →					
	実施設計		→				
工事契約手続				●2月議会(工事予算議決) → ●5月議会(工事契約議決)			
建設工事				→			
移転						→	
開設							→ →
解体工事 (南千里庁舎)							→