

吹田市ストックマネジメント実施計画 及び 包括的民間委託導入時の実施工程（案）

現状のストックマネジメント実施計画

| 包括的民間委託 初回導入年度（R3～R5：3か年） |                                 |     |    |              |              |              |              |              |      |      |
|---------------------------|---------------------------------|-----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| S M計画                     | 実施延長                            | H30 | R1 | R2           | R3           | R4           | R5           | R6           | R7   | R8   |
| 第1期 S M                   | 点検：29km<br>調査：5.8km<br>改築：1.8km | 点検  | 調査 | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事         |              |              |      |      |
| 第2期 S M                   | 点検：70km<br>調査：20km<br>改築：6km    |     | 点検 | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事         |              |      |      |
| 第3期 S M                   | 点検：66km<br>調査：33km<br>改築：9.9km  |     |    | 点検           | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事         |      |      |
| 第4期 S M                   | 点検：76km<br>調査：38km<br>改築：11.4km |     |    |              | 点検           | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事 |      |
| 第5期 S M                   | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |              | 点検           | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計 | 改築工事 |

【注記】  
◎修/改計画：修繕・改築計画  
◎諸調査：流量調査、ボ ーリング 調査、コンクリート調査

包括的民間委託導入の対象業務（案）

|          |                                 |     |    |              | 包括の民間委託（R3～R5） |              |              | 包括の民間委託（R6～R8） |              |              | 包括の民間委託（R9～R11） |              |              | 包括の民間委託（R12～R14） |      |      |     |
|----------|---------------------------------|-----|----|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|------|------|-----|
| S M計画    | 実施延長                            | H30 | R1 | R2           | R3             | R4           | R5           | R6             | R7           | R8           | R9              | R10          | R11          | R12              | R13  | R14  | R15 |
| 第1期 S M  | 点検：29km<br>調査：5.8km<br>改築：1.8km | 点検  | 調査 | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計           | 改築工事         |              |                |              |              |                 |              |              |                  |      |      |     |
| 第2期 S M  | 点検：70km<br>調査：20km<br>改築：6km    |     | 点検 | 調査           | 修/改計画<br>諸調査   | 実施設計         | 改築工事         |                |              |              |                 |              |              |                  |      |      |     |
| 第3期 S M  | 点検：66km<br>調査：33km<br>改築：9.9km  |     |    | 点検           | 調査             | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事           |              |              |                 |              |              |                  |      |      |     |
| 第4期 S M  | 点検：76km<br>調査：38km<br>改築：11.4km |     |    |              | 点検             | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計           | 改築工事         |              |                 |              |              |                  |      |      |     |
| 第5期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                | 点検           | 調査           | 修/改計画<br>諸調査   | 実施設計         | 改築工事         |                 |              |              |                  |      |      |     |
| 第6期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                |              | 点検           | 調査             | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事            |              |              |                  |      |      |     |
| 第7期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                |              |              | 点検             | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計            | 改築工事         |              |                  |      |      |     |
| 第8期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                |              |              |                | 点検           | 調査           | 修/改計画<br>諸調査    | 実施設計         | 改築工事         |                  |      |      |     |
| 第9期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                |              |              |                |              | 点検           | 調査              | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計         | 改築工事             |      |      |     |
| 第10期 S M | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                |              |              |                |              |              | 点検              | 調査           | 修/改計画<br>諸調査 | 実施設計             | 改築工事 |      |     |
| 第11期 S M | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |              |                |              |              |                |              |              |                 | 点検           | 調査           | 修/改計画<br>諸調査     | 実施設計 | 改築工事 |     |



包括的民間委託導入時の実施工程（案）

|          |                                 |     |    |    | 包括的民間委託（R3～R5）    |             |                  | 包括的民間委託（R6～R8） |    |      | 包括的民間委託（R9～R11） |                                            |                   | 包括的民間委託（R12～R14） |                  |      |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
|----------|---------------------------------|-----|----|----|-------------------|-------------|------------------|----------------|----|------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------|-------------|
| S M計画    | 実施延長                            | H30 | R1 | R2 | R3                |             | R4               | R5             |    | R6   | R7              | R8                                         | R9                | R10              | R11              | R12  | R13                                        | R14                                        | R15              |                   |             |                  |      |             |
| 第1期 S M  | 点検：29km<br>調査：5.8km<br>改築：1.8km | 点検  | 調査 |    | 修／<br>改<br>計<br>画 | 諸<br>調<br>査 | 実<br>施<br>設<br>計 | 改築工事           |    | 改築工事 |                 | R1、R2調査分の緊急度Ⅰから優先的に<br>諸調査、実施設計、改築工事を実施する。 |                   |                  |                  |      |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第2期 S M  | 点検：70km<br>調査：20km<br>改築：6km    |     | 点検 | 調査 |                   |             |                  |                |    |      | 諸<br>調<br>査     | 実<br>施<br>設<br>計                           | 改築工事              |                  |                  |      |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第3期 S M  | 点検：66km<br>調査：33km<br>改築：9.9km  |     |    |    |                   |             |                  | 点検             | 調査 |      |                 | 修／<br>改<br>計<br>画                          | 諸<br>調<br>査       | 実<br>施<br>設<br>計 | 改築工事             |      | R3～R5調査分の緊急度Ⅰから優先的に<br>諸調査、実施設計、改築工事を実施する。 |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第4期 S M  | 点検：76km<br>調査：38km<br>改築：11.4km |     |    |    |                   |             |                  | 点検             |    | 調査   | 調査              |                                            |                   |                  |                  | 改築工事 |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第5期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  | 点検             |    |      | 調査              |                                            |                   |                  |                  | 改築工事 |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第6期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  |                | 点検 | 調査   |                 |                                            | 修／<br>改<br>計<br>画 | 諸<br>調<br>査      | 実<br>施<br>設<br>計 | 改築工事 |                                            | R6～R8調査分の緊急度Ⅰから優先的に<br>諸調査、実施設計、改築工事を実施する。 |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第7期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  |                | 点検 |      | 調査              | 調査                                         |                   |                  |                  |      | 改築工事                                       |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |
| 第8期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  |                | 点検 |      | 調査              |                                            |                   |                  |                  |      | 修／<br>改<br>計<br>画                          | 諸<br>調<br>査                                | 実<br>施<br>設<br>計 | 改築工事              |             |                  |      |             |
| 第9期 S M  | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  |                |    |      |                 |                                            | 点検                | 調査               |                  |      |                                            |                                            |                  | 修／<br>改<br>計<br>画 | 諸<br>調<br>査 | 実<br>施<br>設<br>計 | 改築工事 |             |
| 第10期 S M | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  |                |    |      |                 |                                            | 点検                |                  | 調査               | 調査   |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      | 諸<br>調<br>査 |
| 第11期 S M | 点検：60km<br>調査：30km<br>改築：9.2km  |     |    |    |                   |             |                  |                |    |      |                 |                                            | 点検                |                  | 調査               |      |                                            | 諸<br>調<br>査                                | 実<br>施<br>設<br>計 |                   |             |                  | 改築工事 |             |
| ⋮        |                                 |     |    |    |                   |             |                  |                |    |      |                 |                                            |                   |                  |                  |      |                                            |                                            |                  |                   |             |                  |      |             |

※上記の内容は、あくまで現時点の予定であり、実際の発注内容とは異なる場合があります。