

【吹田市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

- ・必要なネットワーク速度が確保できている学校数:0校
- ・総学校数に占める割合:0%

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・外部機関によるネットワークアセスメントを実施する予定はないが、令和7年度から学校教育情報通信ネットワークの再構築に向けて検討を始める。その中で、ネットワーク速度について課題特定に努める。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・課題を特定した場合は、ネットワーク保守業者と協力して速やかに改善を図る。

(3) 当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・十分な通信契約となっていないことが原因として特定されれば、そのような学校についての通信契約を変更する。