

【吹田市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度（文部科学省が設定した推奨帯域）が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・必要なネットワーク速度が確保できている学校数：0校
- ・総学校数に占める割合：0％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・外部機関によるネットワークアセスメントを実施する予定はないが、令和7年度から学校教育情報通信ネットワークの再構築に向けて検討を始める。その中で、ネットワーク速度について課題特定に努める。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・新ネットワークの稼働を予定する令和 10 年 1 月時点で、必要なネットワーク速度を確保する。そこまでのステップとして、令和 7 年度に調査検討、令和 8 年度に調達、令和 9 年度に構築を進める。

（3）当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・現行ネットワークの通信契約やネットワーク機器のスペック等を調査の上、実際の教育現場で多数の端末を同時利用した場合の通信状況を測定したうえで、新ネットワークの仕様に盛り込む。