

平成28年 3月 22日



認定こども園整備事業

かわら版 vol.5

* (仮称)北千里・古江台認定こども園整備工事期間の変更について*

(仮称)北千里・古江台認定こども園は、平成30年度開園に向けて工事を進めていますが、予定していた着工時期が延期となりましたのでお知らせいたします。

今般の着工時期の遅れは、計画用地の登記面積と実測面積の違いから、基本設計の見直しが必要となり、開発許可等の許認可手続までに時間を要したことが主な原因です。

そのため、新園舎の竣工は平成29年12月（予定）に変更となり、古江台幼稚園の新園舎への引越は平成29年度の冬休み中に行います。

なお、認定こども園の開園は、予定どおり平成30年4月で変更はありません。

今後の予定

平成28年10月	新園舎建築工事 着工
平成29年12月	新園舎 竣工
平成30年 1月	古江台幼稚園 新園舎で3学期開始
平成30年 4月	(仮称)北千里・古江台認定こども園 開園



古江台幼稚園用地の様子

園舎の撤去は終了し、建物を支えていた杭を地中から抜き取る作業を行っています。



工事は、安全な施設設計に基づき慎重に進めてまいります。
御理解・御協力よろしくお願いいたします。



《お問合せ先》
こども部こども育成室
保育幼稚園課こども政策担当
電話：6384-3104
FAX：6384-2105