

平成25年(2013年)8月29日
 子ども・子育て支援審議会資料
 こども部子育て支援室

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(予定)

項目	25年度				26年度				27年度
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4月
国 子ども・子育て会議	4/26 第1回 5/31 第2回 6/21 第3回	7/5 第4回 7/26 第5回 9/13 第6回(予定)							
吹田市子ども・子育て支援審議会	6/1設置	8/29 第1回 ○計画の概要 ○基本指針案 ○ニーズ調査票案 9月 第2回 ○ニーズ調査票案	11月 第3回 ○次世代育成支援 行動計画の評価 ○地域子育て支援 事業の検討 ○区域の検討	2月 第4回 ○調査結果 ○「量の見込み」を 検討 3月 第5回 ○「量の見込み」を 検討	4月 第1回 ○確保方策の検討 6月 第2回 ○確保方策の検討 ○計画素案の概要	7月 第3回 ○計画素案の検討 9月 第4回 ○計画素案の取り まとめ		1月 第5回 ○パブリックコメント の概要 ○計画案の修正 3月 第6回 ○計画案の取り まとめ	
ニーズ調査		9月 ○対象者、調査票の 内容	11月 ○調査票発送 12月 ○調査票回答 ○調査結果 (単純集計)	3月 ○調査結果報告書					
計画策定		○計画案の骨子 検討開始				9月 ○計画素案の公表	10月 ○計画素案に対する パブリックコメントを 実施	3月 ○計画完成 ○パブリックコメント の公表	
大阪府への報告等		7月 ○審議会等の設置 状況	12月 ○ニーズ調査結果 (単純集計)	3月 ○「量の見込み」	6月 ○進捗状況	9月 ○確保方策	12月 ○進捗状況	3月 ○計画提出	