

# 待機児童解消アクションプランの進捗状況 (平成30年1月末現在)

## 緊急に実施する方策 [平成28年(2016年)10月までに]

- A 私立保育所増築による定員増(約40名) **【40名】**
- A 民間事業者による小規模保育事業所の設置 **【164名】**
- C 私立保育所等の保育士確保に係る支援
- C ハローワーク等とのタイアップによる保育士確保策

## 短期的な方策 [平成29年(2017年)4月までに]

- A 高野台小学校敷地内保育施設の設置 ※1 **【60名】**
- A 青葉丘北での私立保育所創設 **【80名】**
- A 江坂町5丁目での私立保育所創設 **【60名】**
- A 民間事業者による小規模保育事業所の設置 **【153名】**
- B 認定こども園吹田第一・吹田南幼稚園の設置 **【90名】**
- B 私立幼稚園の長時間預かり充実に向けた市独自の支援策創設[平成29年度予算]※2
- C 私立保育所等の保育士定着を図る支援策拡充[平成29年度予算]※2 ※3

## 中期的な方策① [平成30年(2018年)4月までに]

- A 南千里庁舎敷地の一部を活用した私立保育所の創設(120名) 平成30年4月開設予定  
⇒ **建設工事中。**
- A 千里山虹が丘の再整備に伴う私立保育所の創設(102名) 平成30年4月開設予定  
⇒ **建設工事中。**
- A 整備不足地域における私立保育所の創設(60名)  
⇒ **千里山竹園1丁目で建設工事中。平成30年4月開設予定。**
- A 民間事業者による小規模保育事業所の設置(88名)  
⇒ **平成29年10月、2施設開所済み。3施設工事中。平成30年4月開設予定。**
- B 認定こども園岸部第一・豊津第一・千里第二・山田第一・山田第三幼稚園の設置(225名)  
⇒ **増改築工事中。平成30年4月開園予定。**
- B 私立幼稚園の長時間預かり充実に向けた市独自の支援策実施(132名見込み) ※2
- C 私立保育所等の保育士定着を図る支援策拡充※2 ※3

※1 高野台小学校敷地内保育施設は、3歳以上児を対象とする期間限定施設ですが、南千里市民プール跡地の一部を活用した私立保育所に接続させる計画があるため、認可保育所として運営しています。保育の確保数は、両施設あわせて120名とします。  
 ※2 平成29年度からの取組効果は、平成30年度から現れます。  
 ※3 拡充する支援策は、保育士宿舍借上支援事業の年限延長とフリー保育士の2人目に対する助成の増額です。

## 中期的な方策② [平成31年(2019年)4月までに]

- A 南千里市民プール跡地の一部を活用した私立保育所の創設(120名) 平成31年4月開設予定 ※1  
⇒ **建設工事準備中。**
- A 山田西2丁目における私立保育所の創設(60名)  
⇒ **建設工事中。平成30年7月開設予定。**
- A 私立保育所の増改築等による定員増(20名)  
⇒ **整備の協議中。平成31年4月定員増予定。**
- B 私立幼稚園の認定こども園への移行と保育入所枠増(60名) 平成31年4月移行予定  
⇒ **建替工事準備中。**
- A 小規模保育事業所の設置(72名)※4  
4施設平成31年4月開設予定  
⇒ **保育事業者選定済。工事準備中。**
- A 旧いずみ母子ホーム活用による公立小規模保育事業所の設置(19名)※5 平成31年4月開設予定  
⇒ **平成30年度予算で、設計及び工事予算提案予定。**
- A 不足地域における保育所等の創設(540名)※6  
⇒ **5か所について公募実施中。(2/9締切)**

※4 既に採択を終えた小規模保育事業所等の設置予定から定員数を見込んでいます。  
 ※5 いずみ保育園の定員を増やす手法として、小規模保育事業所を開設します。  
 ※6 定員は1か所60名と見込、9か所で保育所等の整備が必要と考えています。なお、状況により、小規模保育事業所等による整備を検討する場合があります。

平成29年4月までに **【647名】**分確保

平成30年4月までに約**727名**分確保予定

平成31年4月までに約**831名**分確保予定

平成31年4月までに合計で約**2,205名**分確保 ⇨ 現在**【647名】**確保

(注) 【 】内は、確定した保育枠の確保数です。平成29年4月末現在の進捗状況からの変更部分を太字で表示しています。