

◆佐井寺西土地区画整理事業 事業スケジュール

年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	備考
	(平成29年度)	(平成30年度)	(令和元年度)	(令和2年度)	(令和3年度)	(令和4年度)	(令和5年度)	(令和6年度)	(令和7年度)	(令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)	(令和11年度)	(令和12年度)	(令和13年度)	(令和14年度)	
① 区画整理事業調査等	■			■													
② 都市計画			◎	都市計画決定													
③ 環境影響評価	■			■													
④ 基本設計			■														
⑤ 事業計画				◎	事業計画の決定												
⑥ 換地設計				■													
⑦ 仮換地指定					◎	仮換地指定											
⑧ 工事実施設計					■												
⑨ 用地取得(減価補償)					■												
⑩ 工事					■					建物移転・造成工事・道路等築造工事			■				
⑪ 換地計画策定													■				
⑫ 換地処分														◎	換地処分		
⑬ 区画整理登記														◎	登記		
⑭ 清算金徴収交付事務															■		
⑮ 区画整理審議会 ※								審議会								審議会	

※ 令和3年度には仮換地指定に向け審議会を4回開催予定