

平成27年度 総合戦略等の策定スケジュール

資料4

No.	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	人口ビジョンの策定	検討	人口推計、分析 人口動向に関する意識調査等					素案の作成			素案の修正		パブコメ	素案の修正	策定・公開
		検討			素案の作成				素案の修正			パブコメ	素案の修正	策定・公開	
2	総合戦略の策定	検討				素案の作成				素案の修正			パブコメ	素案の修正	策定・公開
		検討				素案の作成				素案の修正			パブコメ	素案の修正	策定・公開
3	推進委員会 (副市長及び部長級職員による検討等)	委員会 ①		委員会 ②		委員会 ③	委員会 ④			委員会 ⑤		委員会 ⑥	※平成28～31年度 総合戦略の成果・進捗 について検証 (年1回 4月頃を予定)		
		4/21(目標等の検討)		6/15(施策等の検討)		8/10(素案検討)	9/15(素案検討)			素案修正		素案修正			
4	検討会議 (外部有識者等の意見聴取)				7/8 検討 会議①			9/10 検討 会議②					※平成28～31年度 総合戦略の成果・進捗 について検証 (年1回 4月頃を予定)		
					7/8 検討 会議①			9/10 検討 会議②							
5	市議会の関与 (意見聴取等)				7月定例会		9/2 全員 協議会	9月定例会			12月定例会			3月定例会	
					7月定例会		9/2 全員 協議会	9月定例会			12月定例会			3月定例会	