

中核市移行に向けた会議等スケジュール(案)【平成31年2月議会提案まで】

	平成29年度(2017年度)											平成30年度(2018年度)																												
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																	
a 国・府 関連事項	【5/16】 府への 協力要請			移譲事務 調査表の 更新									移譲事務 調査表の 更新		移譲事務に関するヒアリング資料作成			ヒアリン グ資料 チェック		総務省・ 厚生労働省 ヒアリング																				
<通年>府担当室課への移譲事務調査表に関する質疑・回答																																								
b 府主催会議等		第1回 府市中 核市移 行会議 【6/12】			第2回 府市中 核市移 行会議 【9/21】	<必要に応じて開催>											第3回																							
c 保健所業務移 管検討ワー キング会議		第1回 【6/19】 検討体 制等		第2回 【8/8】 保健所 概要	第3回 【10/4】 諸課題 整理	第4回 【10/31】 検査業 務ほか	第5回 動物愛 護ほか	第6回 薬事 ほか	第7回 (予備)						第8回~ 厚生労働省ヒアリング資料の作成																									
d 保健所との業 務勉強会			主に対人保健業務を中心に10項目について実施																																					
e 市 関連事項		【6/20】 特別委員会					【11/17】 特別委員会					◎ 特別委員会		◎ 特別委員会		◎ 特別委員会 【未定】			◎ 特別委員会 【未定】		◎ 特別 委員会 【未定】	◎ 特別 委員会 【未定】	◎ 特別 委員会 【未定】																	
f 中核市移行推 進本部	第1回 本部 会議 【5/8】			第1回 幹事会 【8/22】					第2回 本部 会議				第3回 本部 会議		第4回 本部 会議					第5回 本部 会議																				
g 文教部会		第1回 【6/12】 採 集・ ス ケ ジ ュ ル ・ 研 修 ・ 担 当 事 務 確 認 等		担当室 課の最 終調整		説明会 【8/30】 移譲事 務検討 室決定 ・ 検 討 作 業 依 頼		各所管での検討作業 ◆職種・人員 ◆組織体制 ◆施設・スペース、備品 ◆条例・規則、審議会 ◆システム導入・改修 ◆予算 など ※ 府単独事務・特例条例に 基づく事務に関する検討 も行う		<案件> 移譲事務説明会を 受けて、各所管で 検討内容の見直し		<案件> 検討結果 とりまと め・ 府 単 独 ・ 特 例 事 務 等		<案件> 移譲事 務の最 終案の 確認 ・ 中 核 市 移 行 計 画 (骨 子 案) の 確 認 等		移行準備として平成31年度に 必要な事業計画の策定、及び 予算要求		<案件> ヒアリン グ資料 の確認 ・ 中 核 市 移 行 計 画 (案) の 確 認 等																						
h 福祉・児 童部会																																								
i 環境・都 市計画部 会																																								
k 保健所設 置・保健 衛生部会																																								
各推進部会は必要に応じて個別に開催																																								
m																																								
n 職員研修		【6/22】 環境・ 都計 部会	【7/14】 全職員 対象研 修1		【9/4】 保健所 業務研 修1	【10/27】 全職員 対象研 修2	【11/30】 環境・ 都計 部会																																	
													【未定】 全職員 対象研 修4		【未定】 保健所 業務研 修2																									

※ 大阪府との協議や検討の進捗状況等により、開催時期を変更する場合があります。