

平成29年6月12日
大阪府提供資料

《中核市移行に向けた基本的なスケジュール》

年度	月	主要項目・会議・WG	移譲事務関連
3年前	4	中核市移行支援連絡調整会議（府）	
	5~6		移譲事務調査表 更新（府）
	7	府への協力要請（市⇒府） 中核市移行会議（府・市）	
	7~3	保健所移管検討WG（7回程度）	
2年前	4	中核市移行支援連絡調整会議（府）	
	5 6	移譲事務説明会（府⇒市）	移譲事務調査表 更新（府）
	7	中核市移行会議（府・市）	府単独・特例事務協議（府⇒市） 総務省ヒア資料作成（府・市）
	11		総務省ヒア資料完成 ⇒ 府・市チェック
	1 2	総務省・厚労省ヒアリング（府・市）	ヒア資料提出（府⇒国）
	3	市議会（申出について議決）	
1年前	4	同意申入れ式（市⇒府） 中核市移行支援連絡調整会議（府）	
	5	中核市申出の同意の議決（府議会）	移譲事務調査表 更新（府）
	6	中核市移行会議（府・市）	引継計画の策定（府）
	8	指定申出（市⇒国）	準備状況調査 取りまとめ①（府）
	10 11	指定政令公布	特例条例による事務移譲の申出手続き（府） 準備状況調査 取りまとめ②（府）
	12	特例条例等関係条例 府議会提出 （市条例の制定が必要なもの等）	
	2	特例条例等関係条例 府議会提出	準備状況調査 取りまとめ③（府） 引継書作成
	3		引継完了
移行年	4	中核市移行記念式典	引継書手交（府⇒市）
中 核 市 移 行			

※ 先行市の移行スケジュールを基に作成

※ 移譲事務調査表に関する質疑・応答は通年で実施