

第4次総合計画策定までのスケジュール（案） 【平成28年度～平成29年度】（H28.10.28）

資料 8

内 容	平成28年度												平成29年度																				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
調査・分析	第3次総合計画の総括 検証・課題整理																																
	基礎資料の作成 ・社会経済状況や本市の特性等に関するデータ整理 ・人口動向の分析及び人口推計 ・各種意識調査の分析 等												(以降、必要に応じて調査・分析等を実施)																				
庁内での検討	政策決定 策定方針の決定																																
	策定委員会 (作業部会を含む)		課題整理、分析等			基本構想(素案)の検討			基本構想(素案)の検討及び基本計画(素案)たたき						基本計画(素案)の検討																		
審議会	審議会												【諮問】基本構想(素案)		検討	検討	検討	【報告】基本構想(素案)	【諮問】基本計画(素案)	検討					検討	【答申】基本構想基本計画(素案)							
	部会												基本構想(素案)の検討			基本計画(素案)の検討																	
市民参画	市民意見聴取等												市民ワークショップ(意見聴取)			市民団体リレーインタビュー			市民ワークショップ(意見聴取)			市民説明会			市民フォーラム								
	大学生、中高生からの意見聴取												学生意見聴取 ・中学生ワークショップ ・高校生アンケート ・大学生による政策研究																				
	パブリックコメント																								基本構想基本計画(素案)パブコメ								
市議会												5月定例会	総合計画検討特別委員会				総合計画検討特別委員会/9月定例会	総合計画検討特別委員会	12月定例会	総合計画検討特別委員会	3月定例会	総合計画検討特別委員会	5月定例会	総合計画検討特別委員会	9月定例会	総合計画検討特別委員会	総合計画(案)提案						3月定例会

第4次総合計画に基づき、H30～H34実施計画を作成のうえ、平成30年度当初予算を提案

【審議会における基本構想(素案)の答申時期の変更について】
 当初、基本構想(素案)の答申については、平成29年4月を予定していたが、平成29年11月に変更することとする。
 <変更理由>平成29年4月以降においても、基本計画(素案)の検討状況を見ながら、必要に応じて基本構想(素案)の再検討等を行うことを可能とし、総合計画全体について十分な議論を行うため。
 なお、基本構想(素案)の答申時期は変更するが、平成29年4月の時点で、一旦審議会における基本構想(素案)の取りまとめを行い、報告をいただくことを予定している。
 <変更箇所>①基本構想(素案)の答申を 平成29年4月 → 平成29年11月 に変更
 ②基本構想(素案)のパブコメを 平成29年2月 → 平成29年9月 に変更