


基本計画（素案）検討に係るスケジュール（案） 【H29. 4. 10時点】



※ 今後の進捗状況により、作業時期及び内容、開催回数等が変更となる可能性があります。

第4次総合計画策定までの2か年スケジュール（案） 【平成28年度～平成29年度】（H29.4.10時点）

内容		平成28年度											平成29年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	第3次総合計画の総括	検証・課題整理																							
	基礎資料の作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会経済状況や本市の特性等に関するデータ整理</li> <li>・人口動向の分析及び人口推計</li> <li>・各種意識調査の分析等</li> </ul>						(以降、必要に応じて調査・分析等を実施)																	
庁内での検討	政策決定	策定方針の決定																						総合計画(案)の決定	
	策定委員会(作業部会含む)			課題整理、分析等		(8～10月)作業部会等における検討						基本構想(素案)の検討					(4～6月)作業部会等における検討				基本計画(素案)の検討				
審議会	審議会								【諮問】基本構想(素案)		検討	検討			【報告】基本構想(素案)				【諮問】基本計画(素案)				検討	検討	【答申】基本構想基本計画(素案)
	部会									基本構想(素案)の検討									基本計画(素案)の検討						
市民参画	市民意見聴取等						市民ワークショップ(意見聴取)		市民団体リレーインタビュー						市民ワークショップ(意見聴取)		市民説明会(意見聴取)								
	大学生、中高生からの意見聴取				学生意見聴取 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中学生ワークショップ</li> <li>・高校生アンケート</li> <li>・大学生による政策研究</li> </ul>																				
	パブリックコメント																							基本構想基本計画(素案)パブコメ	
市議会		5月定例会	総合計画検討特別委員会				総合計画検討特別委員会/9月定例会	総合計画検討特別委員会/11月定例会				総合計画検討特別委員会/2月定例会		総合計画検討特別委員会	5月定例会	(要調整)総合計画検討特別委員会		9月定例会	(要調整)総合計画検討特別委員会	11月定例会				総合計画(案)提案	