

資料 1

基本構想(素案)に係る今後の検討スケジュール (H28. 8. 23)

基本構想(素案)の検討期間を以下のとおり延長し、作業部会の開催日を追加します。

※ 下線部…追加及び変更した回

	8月	9月	10月	11月
策定委員会	<p>8月8日【第2回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○第3次総合計画の検証等の経過報告 ○人口推計等について ○基本構想(素案)の検討の進め方について 		<p>10月28日【第3回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○基本構想(素案)について ※諮問用の素案の決定 	<p>11月●日【第4回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○特別委員会からの意見等について
作業部会	<p>8月9日【第4回】 説明会</p> <p>8月17日【第5回】 将来像について (ワールドカフェ方式)</p> <p>8月23日【第6回】 8月31日【第7回】 基本構想(素案)の検討</p>	<p>9月26日【第8回】 基本構想(素案)の検討</p>	<p>10月26日【第9回】 基本構想(素案)の検討</p>	
各部 検討会議	<p>○基本構想(素案)の検討</p>	<p>○基本構想(素案)の検討</p>	<p>○基本構想(素案)の検討</p>	<p>※特別委員会からの意見等について報告</p>
総合計画 審議会				<p>11月10日【第1回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委員の委嘱 ○基本構想(素案)の諮問
市議会、 市民参画等		<p>9月定例会</p> <p>大学生による政策研究</p> <p>市民WS「再深発見」</p>	<p>決算委員会</p>	<p>11/11 総合計画検討</p>

第4次総合計画策定までのスケジュール（案） 【平成28年度～平成29年度】

平成28年8月23日時点

内容	平成28年度												平成29年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	各種調査			・市民意識調査 ・学生向けアンケート 等																				
	第3次総合計画の総括	検証・課題整理																						
	基礎資料の作成	・本市の社会経済状況等に関するデータ整理 ・人口動向の分析及び人口推計 ・本市の特性、強みや弱みの分析 等																						
庁内での検討	政策決定	策定方針の決定																			総合計画(案)の決定			
	策定委員会(作業部会含む)			課題整理、分析等		基本構想(素案)の検討		基本構想(素案)の検討及び基本計画(素案)たたき				基本計画(素案)の検討												
審議会	審議会							【諮問】基本構想(素案)	検討	検討	検討	【答申】基本構想(素案)	【諮問】基本計画(素案)	検討						検討	【答申】基本計画(素案)			
	部会							基本構想(素案)の検討					基本計画(素案)の検討											
市民参画	市民意見聴取等					市民ワークショップ(意見聴取)				市民団体リレーインタビュー		市民ワークショップ(意見聴取)					市民説明会						市民フォーラム	
	大学生、中高生からの意見聴取			学生意見聴取 ・中学生ワークショップ ・高校生アンケート ・大学生による政策研究																				
	パブリックコメント										基本構想(素案)ハブコメ							基本計画(素案)ハブコメ						
市議会		5月定例会	総合計画検討特別委員会			9月定例会	総合計画検討特別委員会	12月定例会		総合計画検討特別委員会	3月定例会	総合計画検討特別委員会	5月定例会	総合計画検討特別委員会			9月定例会		総合計画検討特別委員会	総合計画(案)提案			3月定例会	