

第4次総合計画策定に係る当面の作業スケジュール(案)

	6月	7月	8月	9月
策定委員会	<p>6/15【第1回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○策定方針 ○第3次総合計画の検証等の進め方について 		<p>8/9【第2回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○第3次総合計画の検証等の経過報告 ○人口推計等について ○基本構想(素案)たたき台の検討の進め方について 	<p>9/5【第3回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○基本構想(素案)たたき台の検討
作業部会	<p>6/17【第1回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○策定方針 ○第3次総合計画の検証等の進め方について 	<p>7/11【第2回】</p> <p>7/19【第3回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○第3次総合計画の検証 ○課題の洗い出し 	<p>8月上旬【第4回】</p> <p>8月中旬【第5回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○基本構想(素案)たたき台の検討 	
各部検討会議	<ul style="list-style-type: none"> ○各部検討会議の設置 ○第3次総合計画の検証(検証シート等の作成) 	<ul style="list-style-type: none"> ○第3次総合計画の検証 ○課題の洗い出し 	<ul style="list-style-type: none"> ○基本構想(素案)のたたき台の検討 	
総合計画審議会				<p>9/30【第1回】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委員の委嘱 ○基本構想(素案)の諮問

※今後の進捗状況により、作業時期及び内容、開催回数等が変更となる可能性があります。