

第4次総合計画基本計画（素案）の検討経過と今後の進め方について

1 基本計画（素案）の検討経過

回	日時	主な内容
第4回 策定委員会	4月10日(月)10:00～正午	基本計画（素案）の検討の進め方
第10回 作業部会	4月10日(月)15:00～17:00	基本計画（素案）の検討の進め方
第11回 作業部会	5月9日(火)9:30～正午 (第4作業部会は15:00～17:30)	「政策・施策」等の全体調整
第12回 作業部会	6月13日(火)13:00～15:30	「政策・施策」等の全体調整、 「基本計画推進のために」に係る意見聴取
第13回 作業部会	6月26日(月)9:30～正午 (第5作業部会は15:00～17:00)	「政策・施策」等の全体調整
第5回 策定委員会	7月3日(月)14:00～15:00	基本計画（素案）における「政策・施策」 等のとりまとめ
第6回 審議会	7月21日(金)19:00～21:00	基本計画（素案）の諮問

2 今後の進め方

(1) 基本計画（素案）の「政策・施策」等の検討

ア 7月21日(金)第6回総合計画審議会

基本計画(素案)※について諮問。

イ 7月24日(月)総合計画検討特別委員会

基本計画(素案)※に係る意見聴取。

※「Ⅳ. 基本計画推進のために」部分（進行管理、中長期財政計画等を除く）

(2) 基本計画（素案）の「Ⅳ. 基本計画推進のために」部分の検討

「基本計画推進のために」部分の検討期間を以下のとおり延長し、審議会へは追加で諮問することを予定。

ア 7～8月 総合計画策定委員会 等

「基本計画推進のために」の検討、とりまとめ。

イ 9月 総合計画審議会

「基本計画推進のために」を追加で諮問。専門部会において審議。